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1. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A SATISFACER

En los siguientes Estudios Previos se establece las necesidades que motivan y orientan el proceso de seleccién objetiva
requerido para la ejecucion del proyecto, con base en el estudio, definicion y analisis de sus respectivas soluciones
técnica, juridica, financiera, contable, administrativa, ambiental y social. Se describe el objeto a contratar con las
especificaciones y requerimientos legales, técnicos, y presupuestales; plazos y tiempos de ejecucidn, el alcance del
proyecto; los fundamentos juridicos que soportan los factores de seleccion y la estimacion, tipificacion y distribucion de
los riesgos asociados al ciclo de vida del proyecto.

1.1.ANTECEDENTES

Amazonas desarrollo Inteligente — ADI S.A.S E.S.P, es una empresa de servicios publicos mixta, de orden
departamental, constituida como sociedad por acciones simplificada, gestor del plan departamental de aguas del
departamento del Amazonas y con un objeto multiple donde se contempla la gerencia integral de proyectos.

ADI S.A.S. E.S.P. es una empresa innovadora, promovedora del desarrollo territorial a nivel nacional, la cual actia como
un aliado estratégico de las regiones, entidades territoriales, organizaciones del sector publico y privado, y entidades
del orden nacional, con el fin de estructurar y ejecutar programas y proyectos de gran impacto que generen
transformaciones significativas en la vida de los ciudadanos.

El municipio de Mitt, dentro de su plan de desarrollo, RECUPEREMOS MITU 2024-2027, incorpora en el sector
‘DEPORTE”, en el eje estratégico, “FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE” un
producto que aplica para este propdsito la cual es, CONSTRUIR ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE
MITU, indicador: CANCHAS MULTIFUNCIONALES CONSTRUIDAS, se puede decir que el proyecto aplica para este
sector, linea estratégica y producto, por lo que ademas de lo anterior expuesto, cumple una meta fundamental para el
plan de desarrollo municipal, asi como mejorando la calidad de vida de los habitantes y visitantes.

Con el fin de darle cumplimiento al deber constitucional y legal, de garantizar los derechos fundamentales a la
poblacion, el Municipio de Mitd Vaupés, formuld y estructur el proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA LIBERTAD,
PUERTO VAUPES Y TIMBO EN EL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DEL VAUPES”
IDENTIFICADO CON EL CODIGO BPIN 2024970010138”; el proyecto actual llevar a cabo el desarrollo
de un proyecto arquitectonico que consiste en la construccién de escenarios deportivos multifuncionales donde se
podra practicar deporte como voleibol, microfutbol y baloncesto, con un area de 691,2 m2.

Una vez surtido el proceso de viabilizacién establecido en el manual de procedimientos EI Municipio de Mitu, Vaupés,
se designd como entidad ejecutora a la empresa AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE- ADI SAS E.S.P,
identificado con NIT 901.544.996-3 mediante Decreto No 107 del 30 de Septiembre de 2024, para lo cual se hace
necesario contratar una persona natural o juridica que esté inscrita, clasificada y calificada en la base de proveedores
de la empresa, con el fin de contratar la “CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES
INDIGENAS DE LA LIBERTAD, PUERTO VAUPES Y TIMBO EN EL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DEL
VAUPES” IDENTIFICADO CON EL CODIGO BPIN 2024970010138".
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 31 y 32 de la ley 142 de 1994 la contratacion de la empresa ADI S.A.S.
E.S.P., se rige por las normas del derecho privado. Igualmente, por medio de la decision empresarial No. 001 de 2022
el gerente de ADI S.A.S. E.S.P. adopt6 el manual de contratacion.

AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE- ADI S.A.S E.S.P procede a documentar los estudios que se tendran en
cuenta para determinar la conveniencia y oportunidad de contratar la “CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA LIBERTAD, PUERTO VAUPES Y TIMBO EN EL
MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DEL VAUPES” IDENTIFICADO CON EL CODIGO BPIN 2024970010138’

1.2. JUSTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A CONTRATAR.

El Articulo 2 de la constitucidn nacional establece como fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitucion;
facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y
cultural de la nacién; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo.

Por mandato constitucional segln el articulo 366 y en concordancia con el articulo 5 de la Ley 142 de 1994, es deber
del estado a través de la administracién publica, mejorar la calidad de vida de la poblacion mediante la gestion y
ejecucion de obras y prestacion eficiente de los servicios.

Dentro del municipio de Mitu, se llevan a cabo encuentros deportivos en diferentes modalidades deportivas las cuales
conforman los juegos supérate donde se reunen un numero de 25 instituciones educativas entre zonas rurales y
urbanas para un total de 41 o estudiantes que participan en este evento deportivo. Uno de los logros obtenidos en la
participacion de dichos juegos es la representacion de nuestro departamento en el interior del pais en las modalidades
de voleibol, futsal, futbol y baloncesto.

Desdeel area recreativa se encuentran espacios como parques infantiles en lazona urbana y en algunas comunidades
del area rural, zonas de sano esparcimiento como lo es la plazoleta de familia chagrera y adicionalmente el municipio
de Mitu se encarga de organizar de forma permanente actividades que fomentan estilos de vida saludable con la
poblacién del adulto mayor, nifios, nifias y adolescentes y toda la comunidad en general del municipio.

Las comunidades indigenas de La Libertad, Puerto Vaupés y Timbo evidencian la necesidad de contar con espacios
adecuados para la recreacion y el deporte que logren satisfacer mediante alternativas individuales y comunitarias el
bienestarfisico y mental de cada uno de los habitantes ya sean nifios, jovenes, adultos, adultos mayores y personas
con discapacidad. Una de las opciones que se pueden tener en cuenta para mejorar la calidad de vida en las
comunidades indigenas del municipio de Mitl, es ofrecer espacios publicos adecuados dentro de los cuales se
puedan desarrollar actividades fisicas, sociales y culturales. Por ende, se pretende que los escenarios deportivos sean
una herramienta importante para llevar a cabo programas en beneficio del desarrollo ciudadano y al mejoramiento de
la calidad de vida.

La comunidad indigena de La Libertad actuaimente cuenta con dos escenarios deportivos los cuales son; una
cancha de voleibol playa y una placa deportiva la cual se encuentra en un mal estado por falta de mantenimiento lo
que la ha llevado a deteriorarse y a ser un riesgo para la practica deportiva y cultural (Imagen 1). Dentro de la
comunidad indigena de Puerto Vaupés, se tiene un espacio en terreno natural adecuado con dos arcos en madera
para practicar microfutbol y otros eventos, y ademas no presenta ninguna infraestructura deportiva adecuada para la
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practica deportiva y cultural (Imagen 2). Por otro lado, la comunidad de Timb6é Rio no presenta ningun tipo de
espacio adecuado para la realizacién de eventos deportivos y culturales (Imagen 3).

Con lo anteriormente mencionado es de gran importancia dotar de espacios deportivos a las comunidades indigenas
e La Libertad, Puerto Vaupés y Timbo, que permita a toda la poblaciéon beneficiaria gozar de espacio deportivos
para el buen esparcimiento y uso del tiempo libre.
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Imagen 2. Panorémica esta

El objetivo del proyecto “CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES iNDIGENAS
DE LA LIBERTAD, PUERTO VAUPES Y TIMBO EN EL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DEL VAUPES”
IDENTIFICADO CON EL CODIGO BPIN 2024970010138. Para la obtencion de la informacién se tendra en cuenta el
uso de herramientas, como socializaciones, las cuales pone a consideracion el alcance del proyecto, sefialando
técnicamente la infraestructura a emplear junto a las obras completarias requeridas para la satisfaccion de los
beneficiarios, asi como la fuente de informacién confiable y disponible para la toma de decisiones, y con base en
ello evaluar los disefios arquitectonicos para la construccion de escenarios deportivos en las comunidades indigenas
de La Libertad, Puerto Vaupés y Timbo.

Comunidad de La Libertad:

La comunidad indigena de La Libertad actualmente posee 2 escenarios deportivos los cuales son una cancha de
arena para la préactica de voleibol playa y una placa deportiva multifuncional la cual se encuentra en un estado de
deterioro por la falta de mantenimiento, representando un riesgo para los habitantes al momento de practicar
algun evento deportivo o cultural en esta.

Comunidad de Puerto Vaupés:

La comunidad de Puerto Vaupés posee un escenario deportivo en terreno natural adecuado con dos porterias
pequefias en madera, donde actualmente los habitantes realizan sus encuentros deportivos y culturales en esta.

Comunidad de Timbo:

La comunidad de Timbo no posee ningun tipo de escenario deportivo para la practica de eventos culturales y
recreativos de la comunidad.

Con lo anteriormente mencionado el proyecto denominado "CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN
LAS COMUNIDADES iNDIGENAS DE LA LIBERTAD, PUERTO VAUPES Y TIMBO EN EL MUNICIPIO DE MITU,
DEPARTAMENTO DEL VAUPES", pretende construir escenarios deportivos adecuados para la practica deportiva y
cultural, permitiendo el buen uso del tiempo libre de los habitantes

ADI S.A.S E.S.P. NIT: 901544996-3

CARRERA 10 N° 6-67 - LETICIA, AMAZONAS
TELEFONO: +57 3188467689

CODIGO POSTAL: 910001

PAGINA WEB: WWW.ADIESP.COM.CO

CORREO ELECTRONICO: INFO@ADIESP.COM.CO




& AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE
‘5 a  ADI — ADI SAS E.S.P.

DESARROLLO INTELIGENTE

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
2.1. OBJETO

La empresa ADI E.S.P. esta interesada en contratar la “CONSTRUCCI;’)N DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS
COMUNIDADES INDIGENAS DE LA LIBERTAD, PUERTO VAUPES Y TIMBO EN EL MUNICIPIO DE MITU,
DEPARTAMENTO DEL VAUPES” IDENTIFICADO CON EL CODIGO BPIN 2024970010138".

2.2. ALCANCE DEL OBJETO

ADI S.A.S. E.S.P, tiene contemplado en el marco del desarrollo del proyecto de inversion la “CONSTRUCCION DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES iNDIGENAS DE LA LIBERTAD, PUERTO VAUPES Y
TIMBO EN EL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DEL VAUPES” IDENTIFICADO CON EL CODIGO BPIN
2024970010138” se pretende realizar la construccion de 3 canchas multifuncionales en las siguientes comunidades:

Comunidad de La Libertad:

La comunidad indigena de La Libertad actualmente posee 2 escenarios deportivos los cuales son una cancha de
arena para la practica de voleibol playay una placa deportiva multifuncional la cual se encuentra en un estado de
deterioro por la falta de mantenimiento, representando un riesgo para los habitantes al momento de practicar algun
evento deportivo o cultural en esta.

Comunidad de Puerto Vaupés:

La comunidad de Puerto Vaupés posee un escenario deportivo en terreno natural adecuado con dos porterias
pequefias en madera, donde actualmente los habitantes realizan sus encuentros deportivos y culturales en esta.

Comunidad de Timbo:

La comunidad de Timbo no posee ningun tipo de escenario deportivo para la practica de eventos culturales y
recreativos de la comunidad.

ADI S.A.S E.S.P. NIT: 901544996-3

CARRERA 10 N° 6-67 - LETICIA, AMAZONAS
TELEFONO: +57 3188467689

CODIGO POSTAL: 910001

PAGINA WEB: WWW ADIESP.COM.CO

CORREO ELECTRONICO: INFO@ADIESP.COM.CO




2, AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE
ADI — ADI SAS E.S.P.

AMAZONAS
DESARROLLO INTELIGENTE

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Imagen 3 escenarios deportivos

Los trabajos a realizar comprenden las actividades contempladas en el “Presupuesto Ofrecido”, en las unidades alli
descritas, que estan relacionadas con el objeto de los presentes términos, y que en general se concretan en la
“CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA LIBERTAD,
PUERTO VAUPES Y TIMBO EN EL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DEL VAUPES” IDENTIFICADO CON
EL CODIGO BPIN 2024970010138’ Las actividades se describen en detalle en los anexos técnicos (Presupuesto de
Obra) de acuerdo con los planos y memorias de cantidades.

En este sentido, AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE-ADI S.A.S E.S.P cumpliré con el objeto del estudio previo
de conveniencia y oportunidades, para lograr a través de este proyecto que el Municipio de Mitl cuente con una red vial
urbana adecuada a las exigencias y necesidades de los ciudadanos. La “CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES iNDIGENAS DE LA LIBERTAD, PUERTO VAUPES Y TIMBO EN EL
MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DEL VAUPES” IDENTIFICADO CON EL CODIGO BPIN 2024970010138
esta integrada por los acapites que posteriormente se exponen, con lo cual se identifica y se dara alcance a la necesidad
que motivara la suscripcion de un contrato y los elementos necesarios para desarrollar el procedimiento de escogencia
del contratista que colaborara con la administracion en la consecucion de los fines que se persigue con este estudio.

2.3. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

Mitu es la capital del departamento del Vaupés, ubicado en la parte suroriental de Colombia y sobre la frontera con
Brasil. EI municipio se localiza predominantemente sobre la margen derecha del rio Vaupés. Con cerca de 16.422 km?,
segun el censo del DANE, y con una poblacién aproximada de 32.793 habitantes, en donde predominan 27 etnias
indigenas diferentes. Mitu se caracteriza por ser un municipio de transicion entre las llanuras secas de la Orinoquia, y
la selva humeda amazénica. Sus temperaturas oscilan entre 25y 30 °C, con una distancia aproximada de 600 km (por
via aérea) al sur oriente de Bogota. Se dedican a pescar distintas especies de peces y las cosechas de frutos cultivadas
y silvestres.
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Imagen 4. Localizacién

El proyecto se encuentra localizado en el area urbana del Municipio de Mitl, Vaupés; especificamente en el tramo de
la n°5, entre carrera 12 y carrera 7, entre los barrios San José y Belarmino correa, en el municipio de Mitu, y la oferta
corresponde a los metros lineales pavimentados en concretos rigido entre carrera 12 y carrera 7, entre los barrios San
José y Belarmino correa, en el municipio de Mitd.

2.4. DESCRIPCION DE OBRAS A REALIZAR

El proyecto; “CONSTRUCCIC')N DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA
LIBERTAD, PUERTO VAUPES Y TIMBO EN EL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DEL VAUPES”
IDENTIFICADO CON EL CODIGO BPIN 2024970010138”, contempla dentro de sus componentes los siguientes:

A nivel general la propuesta contempla la construccion de 3 escenarios deportivos, canchas multifuncionales que
constan de placa polideportiva, graderia lateral con cubierta, carcamo perimetral, porterias y sistema de
iluminacion fotovoltaica independiente.

2.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Forman parte integral de este documento las especificaciones técnicas, planos constructivos, arquitectonicos, detalles
y proceso constructivo, y demas soportes del proyecto.

2.6. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
La clasificacién de los bienes y servicios, y objeto del proceso de contratacion, estan descritos en la (tabla No.2).

CODIGO UNSPSC CLASE
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72151100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
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72151900 SERVICIOS DE ALBANERIA'Y MAMPOSTERIA
72152500 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

Tabla No.1 codigos UNSPSC

3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

MODALIDAD DE SELECCIC ' TIPO DE CONTRATO
CONTRATACION INVITACION PRIVADA | INVITACION PUBLICA
DIRECTA OBRA

X

Tabla No. 2 Identificacion modalidad y tipo de contrato

3.1. CONTRATO DE OBRA

Son contratos de obra los que se celebren para la construccion, mantenimiento, instalacién y, en general, para la
realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y

pago.
Seguin en el MANUAL DE CONTRATACION DE ADI E.S.P., se establece lo siguiente:

“ARTICULO 21. MODALIDADES DE SELECCION: Para la seleccién del contratista se tendran en cuenta las
siguientes modalidades de seleccion:

1. Contratacion Directa

2. Invitacion Privada.

3. Invitacion Publica

ARTICULO 23. INVITACION PRIVADA: Es el procedimiento mediante el cual se invita a dos (2) o méas
personas inscritas en el registro de proveedores a la presentacion de ofertas. La invitacion debera estar
acompafiada de las reglas de participacion, asi como del cronograma y la fecha maxima para la recepcion de
ofertas. Se acudira a esta modalidad de contratacién, cuando la cuantia del proceso de contratacién sea mayor
a DOSCIENTOS OCHENTA (280) SMLMV y menor a CINCO MIL (5.000) SMLMV.

La invitacién se formulara por escrito 0 por correo electronico (en este ultimo caso si el interesado ha reportado
direccion electronica a la entidad).

Las reglas del proceso de invitacion seran remitidas a los invitados, sin que sea necesaria su inmediata
publicacion en la pagina web. No obstante, solo podran participar los proponentes a los que se les remita la
invitacion. Su contenido podra ser objeto de aclaraciones y/o complementaciones a través de la expedicion de
oficios de aclaracion y/o adendas. ADI E.S.P., podra celebrar una reunién de libre asistencia con los invitados
para la recepcion de solicitudes de aclaracion de los documentos de la invitacion, la cual debera programar
con la debida antelacion a la fecha maxima prevista para la recepcion de ofertas.

Correspondera al comité de contratacion, adelantar la evaluacion de las ofertas recibidas en sus aspectos
juridicos, técnicos, financieros y econdmicos, con ajuste a las reglas de participacion y calificacion establecidas.
El informe debera ser emitido a los proponentes que presentaron oferta para que sea objeto de revision por
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parte de los mismos, quienes podran presentar observaciones en el plazo establecido en las reglas de la
invitacion.

La aceptacion de la oferta se comunicara al proponente favorecido y los demas proponentes que hayan
presentado oferta.

Una vez definido el proceso de contratacion y suscrito el contrato correspondiente, los documentos del proceso
deberan ser publicados en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica (Secop) o la plataforma
fransaccional que haga sus veces.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que el estudio para la presente contratacion supera los 280 SMLMV y es menor
a 5.000 SMLMV, la modalidad de seleccién sera por medio de una Invitacién Privada.

3.2. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucion del contrato sera de CINCO (5) MESES, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

3.3. LUGAR DE EJECUCION

Las actividades que se adelanten en cumplimiento del contrato se desarrollaran en las comunidades del Timbo, Puerto
Vaupésy la Libertad el municipio de Mitl del departamento de Vaupés.

3.4. FORMA DE PAGO
ANTICIPO: Se dara un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato.
Requisitos:

Cumplimientos de los requisitos previos (Pdlizas).

Presentacion de plan de inversion aprobado por la supervisién y/o interventoria.
Cuenta de cobro

Acta de inicio

Cronograma de obra aprobado por la supervisién y/o interventoria

Certificacién Bancaria

RUT

Certificado de existencia y representacion legal y/o registro mercantil
Certificacion por parte de contador del pago de parafiscales.

EL CONTRATISTA debera invertir en forma directa y de manera inequivoca, el anticipo en el objeto contractual, con
sujecion al plan de manejo e inversidn. Los recursos del anticipo seran utilizados en materiales, insumos, equipos y/o
herramientas. El flujo de inversién podra incluir pagos de mano de obra, impuestos, gastos administrativos y operativos,
sujetos a verificacion por parte de la interventoria y la supervisién del contrato.

EL CONTRATISTA debe permitirle a la interventoria, sin ningun tipo de restriccion, la revision permanente del flujo de
fondos.
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EL CONTRATISTA debera rendir a la interventoria un informe mensual de gastos contra la cuenta, incluyendo los
soportes de estos (segun el manual de Interventoria) y anexando copia del extracto de dicha cuenta.

Los aportes para la ejecucién de los contratos que se rijan por el manual de contratacion de ADI E.S.P, seran manejados
a través de una cuenta de ahorro de manejo conjunto apertura da en una entidad vigilada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, donde firman (autorizan) las partes y tiene destinacion especifica, dicha cuenta se apertura
con el NIT del contratista.

Esta cuenta de manejo conjunto debera ser una cuenta de ahorros remunerada, con el proposito de que estos dineros
generen algun tipo de rentabilidad. Dichos rendimientos financieros deberan ser transferidos a la cuenta estipulada por
ADI SAS ESP.

ADI E.S.P. pagara al contratista el valor por el cual le fue aceptada la oferta, de acuerdo con la siguiente forma de pago:

ACTAS PARCIALES. ADI E.S.P., realizara pagos parciales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor del
contrato, de acuerdo con el cronograma de ejecucion aprobado por el interventor.

NOTA 1: En cada acta de avance parcial de obra, se descontara por concepto de amortizacion del anticipo, un
porcentaje no menor al entregado por la Entidad al CONTRATISTA.

NOTA 2: EL CONTRATISTA podra amortizar en las actas parciales mensuales de obra un porcentaje mayor al
acordado.

NOTA 3: Cobro de actas de avance parcial de obra: Los pagos mensuales en todo caso no excederan el porcentaje
de avance de obra del periodo del pago aplicado, la cual se determinaré a partir de las actas parciales e informes de
avance de obra validadas por parte de la interventoria dentro del periodo facturado o avance de obra real, segin sea
el caso.

PAGO FINAL. Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato una vez se acredite la
ejecucion del objeto contractual en un cien por ciento (100%).

Requisitos: Su tramité se hara previo cumplimiento de los siguientes, requisitos:

o Elaboracién y suscripcién del acta de recibo final de obras a satisfaccién por parte del INTERVENTOR del
contrato, designado por la entidad contratante, en la cual se haga constar la ejecucion al cien por ciento (100%) de las
obras que constituyen el objeto del contrato.

o Presentacion de facturacion de conformidad con los tramites administrativos a que haya lugar.

Nota: Los aportes para la ejecucién de los contratos que se rijan por el manual de contratacién de ADI E.S.P, seran
manejados a través de una cuenta de ahorro de manejo conjunto aperturada en una entidad vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, donde firman (autorizan) las partes y tiene destinacion especifica, dicha
cuenta se apertura con el NIT del contratista.

3.5. LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES
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El terreno y la vegetacion del departamento del Vaupés se encuentra condicionada a los materiales parentales y a la
textura de los suelos y condiciones a su vez de drenaje de estos, obteniendo como resultados vegetaciones raquiticas
herbaceas, arbustivas de palmas, 17 zonas boscosas densas, vegetacién de llanura o vegetacién de suelo
superficiales (hay presencia de afloramientos rocosos). Se identificaron bosques naturales densos, boques bajos
de sabanas, sabanas arbustivas, y en una minima proporcién por sabanas de gramineas. Cabe resaltar que mas del
98% del suelo del municipio se encuentra cubierto de bosques tropicales, que forman parte de la Reserva Forestal de
fa Amazonia, presentado enla ley 2 de 1959, por lo tanto, sus usos se encuentran condicionados a usos de
proteccién y produccion. Dicha area de igual forma es Resguardo Forestal. Por otro lado, un 1.5% del uso del suelo
en el municipio de Mitd es conocido como area de colonizacion la cual se encuentra enmarcada en un kildmetro a lado
y lado de la carretera Mitu- Monforth cuya extension proyectada es de 105 km aproximadamente. En la actualidad
el carreteable llega hasta el km 57 en donde se han realizado actividades agropecuarias efectuadas por colonos e
indigenas.

De conformidad con la ley 99 de 1993, sus decretos reglamentarios y en especial el decreto 2041 2014, decreto 1076
de 2015, y el decreto 376 de 2020, ADI SAS ESP ha establecido que para la ejecucion del proyecto al que se refiere el
presente estudio, ya se cuenta con el permiso para la construccién de las canchas multifuncionales y sus areas
aledafias, ya que la implantacion de las mismas se proyecta sobre terrenos que en la actualidad vienen siendo usados
por las comunidades como campos deportivos sobre terreno bruto, a excepcion del area de la cancha multifuncional del
resguardo del Timbo en donde para la implantacién del proyecto se requiere el desmonte del terreno: sin embargo si se
requiere la expedicion de algun permiso adicional ante la entidad competente el proyecto contempla dentro del
presupuesto una partida para dichos tramites y compensaciones ambientales; las cuales se adelantaran en coordinacion
con el Municipio de Mitd. No se requiere tramitar licencia ambiental debido a que no se afectaré significativamente los
componentes ambientales en este proyecto; no obstante, el contratista al cual se le adjudique el contrato debera atender
y dar cumplimiento a los requerimientos ambientales que se hagan para este tipo de proyectos.

3.6. AUTORIZACIONES

Podran ser contratistas de la empresa AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE - ADI SAS E.S.P., todas las
personas naturales o juridicas que cuenten con capacidad legal de conformidad con las normas vigentes y los
consorcios 0 uniones temporales constituidas por las mismas. Las personas juridicas deberan acreditar que su duracion
es igual a la del plazo del contrato a celebrar y un afio mas.

3.7. GESTION AMBIENTAL

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos seré de exclusivo costo y riesgo del
contratista.

Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento
de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitacion y obtencion de los permisos, licencias, concesiones, etc.,
necesarios para la ejecucion de las actividades contractuales(cuando aplique), entre otras explotacién de fuentes de
materiales, disposicion de materiales sobrantes, explotacion de fuentes de agua bien sea superficial o subterranea,
ocupacion temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc.

EL CONTRATISTA se obliga pues, al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas
practicas de ingenieria para la ejecucién de obras que respeten el entorno natural y social del area de influencia en el
cual se desarrollan.
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3.8. OBLIGACIONES

3.8.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en el
pliego de condiciones y demas documentos del proceso vigente durante la ejecucidn del contrato, el contratista se obliga
a

o  Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no inferior al 25% del
personal contratado. En todo caso, el 5% de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

e  Cumplir con las condiciones establecidas en el estudio previo.

o Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el estudio
previo.

e  Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo a las especificaciones técnicas expuestas en
el presente estudio.

o Daraconocer ala interventoria cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre
el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

o Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad
competente y avalada por la interventoria (cuando aplique intervenciones).

o Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccidn en los plazos acordados con

ADI SAS ESP.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

Informar a la interventoria cuando ocurra una situacion que implique una modificacién del estado de los riesgos

existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

e  Comunicarle a la interventoria cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdémica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

o Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a salud ocupacional y
Seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el
uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).

o Informar en caso de la composicidn del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de
accionistas; su pertenencia o0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de
sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona
juridica o de sus representantes legales, socios 0 accionistas.

e  Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

e Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

o El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que
conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista
considera que el disefio entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra
contratada por la entidad.
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o El contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la entidad. En
consecuencia, el contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el registro de productores de bienes
nacionales durante la ejecucidn del contrato.

e Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del registro de productores
de bienes nacionales correspondiente.

o Las demas que por naturaleza del contrato se requieran en el transcurso de la ejecucion de este.

e  Mantener precios fijos durante toda la ejecucion del contrato sin realizar ningun ajuste.

3.8.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

3.8.2.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL

o Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucidn de la obra y hasta la entrega
de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucién del objeto contractual, el cual debera cumplir con las
calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, el contratista debera garantizar el tiempo de dedicacion de
los profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual

. Mantener al frente de la obra al director de obra, el cual decidira con el interventor sobre los aspectos técnicos
relacionados con la ejecucidn del contrato.
o Obtener la aprobacién del Interventor con antelacién al cambio de profesionales o técnicos requeridos y

propuestos. La solicitud de cambio de profesional debera contener las justificaciones correspondientes y estar
acompafada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales y técnicas exigidas en el
documento de pliego de condiciones.

o Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
ejecucion de la obra y, garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos necesarios también cumplan con
sus obligaciones laborales.

o Cumplir con los pagos frente al sistema de seguridad social integral, asi como los propios al servicio nacional
de aprendizaje - SENA, Instituto colombiano de bienestar familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecucion de la obra, y garantizar que la celebracion y ejecucion de
los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones frente a estos sistemas.

o Responder por cualquier tipo de reclamacion. judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve
al personal o los subcontratistas contra la ADI SAS E.S.P, por causa o con ocasion del contrato.
o Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del contrato, utilizando para ello los frentes de obra que sean

necesarios de conformidad con el articulo 17 de la Ley 1682 de 2013.

3.8.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES

DE CONSTRUCCION:
. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los deméas elementos
necesarios.
. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término sefialado en la

programacion detallada de los proyectos, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el envio y recepcion
de estos en el sitio de la obra.
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o Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del objeto del
contrato. Los materiales que el contratista emplee en la ejecucion de los trabajos y que se encuentren deficientes
podran ser rechazados por el interventor cuando no los encontrare convenientemente adecuados, en caso de estar en
desacuerdo con la decision de éste, la entidad revisara la situacién, y la respuesta sera acabada por el contratista.

o Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se requieran y/o
soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se requieran.
o La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecucién de la obra es de su responsabilidad

exclusiva, por lo tanto, debera disponer de todos los mecanismos que sean necesarios para evitar pérdidas y dafios;
por lo mismo no podra hacer reclamaciones a ADI SAS E.S.P por estos hechos.

3.84. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA:

o Entregar la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso
contractual.
o Poner en préactica procedimientos adecuados de construccion y proteccion de las obras contra cualquier dafio

o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asi mismo debera tomar las debidas precauciones a
fin de conservar el estado de los inmuebles aledarios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales
y subterraneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad
cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones.

o Adelantar las gestiones pertinentes para la obtencién de todas las licencias o permisos requeridos para la
ejecucion de la obra ante la entidad competente bajo su propia cuenta.
o Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el interventor, relacionadas con el cambio de

procedimientos o equipos de construccidn y la imposicion de medidas que este considere necesaria para garantizar la
buena calidad y correcta ejecucion de las obras.

o Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, especificamente las relacionadas con
el manejo de escombros, sefializacion de seguridad para el area de influencia de la obra y planes de manejo trafico.

o Cumplir coma normatividad vigente para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado establecida en ese
tipo de obras por las entidades competentes

o Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicios cuentan con todas las licencias y
permisos exigidos segun la normatividad vigente, para lo cual el contratista entregard a la entidad, antes de la
suscripcion del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentacion debera ser actualizada cuando se requiera.
o Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el desarrollo del
contrato.

e Resolver dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con la ejecucion
del Contrato que le formule el Interventor.

e Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los analisis de laboratorio antes de iniciar las obras y en
el transcurso de ejecucidn de estas.

o Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtencién de los permisos requeridos para
ejecucion de obra, diferentes a los previamente obtenidos por la entidad, tales como cruce o cierre temporal de
vias, accesos, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones o cualquier intervencién del espacio publico,
entre otros.

e Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

o Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion donde

se ejecute la obra.
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o Reparar las vias de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecucién de las
obras contratadas.

o Ejecutar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantia de estabilidad de
la obra.

o Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o la entidad contratante,
toda obra ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad
exigidas en los documentos del proceso contractual.

o Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en relacién con los
elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en las actividades de obra, manipulacion
de equipos, herramientas, combustibles, asi como la dotacién de calzado y vestido de labor y, documento de
identificacion para todo el personal utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

o Cefiirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en los documentos del proceso contractual.
Cuando a juicio del contratista sea conveniente variar los planos o las especificaciones técnicas, sometera las
modificaciones junto con los estudios correspondientes y justificaciones a revision del interventor, si éste no los
aprueba, el contratista se sujetara a las especificaciones pactadas. En caso de aprobarlos se procedera a realizar los
ajustes técnicos, lo cual constar en acta.

o Ubicar la sefalizacidn preventiva necesaria para la circulacién en condiciones de seguridad de los personales
de obra, vecinos y terceros.

3.8.5. OBLIGACIONES DE INFORMACION:

o Instalar una valla en el sitio de ejecucion de la obra de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que
seran suministradas por el interventor, al momento de iniciar el contrato la cual se debera desmontar dentro los quince
(15) dias después de haberse suscrito el acta de recibo final, en todo caso la valla debe estar desmontada previamente
a la suscripcion del acta de liquidacion, el costo de la obligacion sera asumido por el contratista.

o Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por la entidad contratante, el interventor o
de los organismos de control.
. Llevar una bitacora de obra, donde se deberan consignar todos los acontecimientos ocurridos y decisiones

tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las ordenes de interventoria, de manera que se logre la
comprensidn de la ejecucion de la obra.

o Presentar informes mensuales y final que contenga como minimo la informacion requerida para los pagos
parciales, segun aplique, aprobado por el Interventor.
o Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final

de obra y el acta de liquidacion.

3.8.6. OBLIGACIONES DE ADIS.ASE.S.P

o Exigir del contratista la ejecucion idonea y oportuna de las obras del objeto contratado.

o Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar.

o Definir el alcance de intervencién puntual en cada uno de los sitios a intervenir como parte del objeto del
contrato.

o Aprobar las garantias exigidas.
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o Suministrar al contratista la informacién, documentacion y demas elementos necesarios para el cabal
cumplimiento del contrato.

o Efectuar la interventoria, a través de un tercero, durante la ejecucion del contrato.

o Definir las especificaciones técnicas y administrativas de la contrataciéon de las actividades a realizar que
hacen parte del objeto del contrato.

o Llevar a cabo los desembolsos de pago al contratista, previo cumplimiento de los requisitos técnicos y
administrativos (ejecucién de obra, medicién, presentacion de informes, visto bueno y aprobacién de la interventoria).
o Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de la relacidn contractual y se conserven,

acorde a lo pactado, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras.

3.8.7. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA

o La interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica del contrato sera realizada por personal
externo idéneo, debidamente seleccionado por parte de la entidad contratante (ADI SAS E.S.P.), donde su funcién
sera velar por el buen funcionamiento y control de las obras en mencién.

o El interventor, debe ejercer un control integral sobre la ejecucién del contrato, para lo cual, podra en cualquier
momento, exigir a EL CONTRATISTA la informacion que considere necesaria, asi como la adopcién de medidas para
mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, econoémicas y financieras existentes
al momento de la celebracidn del mismo.

o El contratista debera acatar las érdenes que le imparta por escrito, y con copia a la entidad contratante (ADI
SAS E.S.P.), el interventor. No obstante, si EL CONTRATISTA no estuviese de acuerdo con las mismas debe
manifestarlo por escrito al interventor, con copia a la entidad contratante, antes de proceder a ejecutar las 6rdenes. En
caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran
perjuicios para la entidad contratante.

o Si EL CONTRATISTA rehusa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificara por
escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo
su cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningin efecto dentro de un plazo de 5 dias habiles, el interventor
comunicara dicha situacién a la entidad contratante para que este tome las medidas que considere necesarias.

o El Interventor o quien haga sus veces, debera documentar las causas o motivos del incumplimiento de
indicadores que llegaren a presentarse, como es el caso de atencion de emergencias, derrumbes, hundimientos de
bancas, interrupcion del transito, entre otros, y que incidan en el desarrollo normal de las actividades programadas.

o El interventor debe verificar que los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista utilice para la
ejecucion de las obras estén en perfecto estado de operacién, sean adecuados y que sean suficientes para las
caracteristicas y la magnitud de las actividades que debe ejecutar.

o Si el interventor incumpliere lo dispuesto en el inciso anterior respondera por las omisiones establecidas en la
ley 1474 de 2011.

3.8.8. CONSIDERACIONES QUE DEBE TENER EN CUENTA EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA.

En la elaboracion de las distintas propuestas y durante los diversos procesos constructivos de este tipo de obra que la
AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE S.A.S E.S.P adelante, se deben tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
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o Las especificaciones técnicas, disefios y anexos que se entregan al constructor se complementan entre si y
tienen por objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con el empleo de los materiales
como figuran en los planos. Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos o en ambos,
pero que debe formar parte de la construccion, no exime al CONSTRUCTOR de su ejecucién ni podra tomarse como
base para reclamaciones o demandas posteriores.

o En caso de que se efectlien obras sin la respectiva autorizacion escrita de la INTERVENTORIA, éstas seran
por cuenta y riesgo del CONSTRUCTOR.
o Es obligacion del CONSTRUCTOR, verificar la correspondencia entre las cantidades de obra, las

especificaciones técnicas y la ejecucién del proyecto. Cualquier inconsistencia debe ser aclarada en forma previa e
inmediata con la INTERVENTORIA.

o ADI S.A.S E.S.P no se hace responsable por irregularidades presentadas por causa de la omision a esta
norma.
o Cuando en estas especificaciones se indique algun equipo o material por su nombre de fabrica, esto se hace

con el objeto de establecer un standard de calidad y caracteristicas, para lo cual el contratista puede usar productos
similares obteniendo previamente la aprobaciéon de la Interventoria.

o La coordinaciéon y la vigilancia de la ejecucién y cumplimiento del contrato seran ejercidas por un
INTERVENTOR.

o El INTERVENTOR esta autorizado para impartir instrucciones al CONSTRUCTOR sobre asuntos de
responsabilidad de éste, revisar sus archivos relacionados con la obra, los libros de contabilidad y exigirle la informacion
que considere necesaria y el CONSTRUCTOR estara obligado a suministrarla dentro de los términos del contrato,
excepto lo que expresamente se estipule. Esta autorizacién incluye, también, a los funcionarios autorizados de
AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE S.A.S E.S.P.

o EI INTERVENTOR no tendra autorizacion para exonerar al CONSTRUCTOR de ninguna de sus obligaciones
0 deberes contractuales. Tampoco podra, sin autorizacién escrita previa de La AMAZONAS DESARROLLO
INTELIGENTE S.A.S E.S.P, ordenar trabajo alguno que derive en variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni
efectuar ninguna modificacién de la concepcion del disefio de las obras principales.

o Todas las comunicaciones u érdenes del INTERVENTOR serén expedidas o ratificadas por escrito.

o El CONSTRUCTOR no sera indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por
cualquier excavacion y concreto suplementaria cuya causa le sea imputable.

o Los recibos parciales que por liquidaciones de obra ejecutada se hagan al CONSTRUCTOR, no implican

aceptacion final por parte de la interventoria; tnicamente su aceptacion para efecto del pago de cuentas, en virtud de
que la obligacion del CONSTRUCTOR es la de entregar la obra terminada en su totalidad y lista para darla al servicio,
de conformidad con las especificaciones técnicas acordadas, los disefios y planos aprobados y dentro de las
condiciones estipuladas para su ejecucion.

. El parrafo UNIDAD DE MEDIDA incluido en cada item de las especificaciones técnicas, indica la unidad fisica
con la cual se mediran las obras ejecutadas.

o Los planos de construccion, analisis unitarios, analisis basicos, presupuestos, y demas soportes técnicos hacen
parte del futuro contrato.

o En consecuencia, no suponen responsabilidad la entidad contratante sobre la mala interpretacion de la
informacién que suministra. Por tanto, el CONSTRUCTOR sera el tnico responsable de los errores que se puedan
derivar de su defecto o de la negligencia en la consecuciéon de todos los datos que afecten al contrato y que sea de su
incumbencia obtener, asi como al planeamiento y a la correcta ejecucion de las obras contratadas.

o En caso de contradicciones entre los planos del proyecto y las especificaciones particulares de construccion,
prevalece el veredicto de los profesionales disefiadores adscritos
o Lo mencionado en las especificaciones particulares y omitidas en los planos, o viceversa, habra de ser

ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos siempre que, a juicio del INTERVENTOR, quede
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suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga acordado un precio en el contrato. En todo
caso, las contradicciones, omisiones o errores que adviertan en estos documentos el INTERVENTOR o el constructor,
deberan ser informadas por escrito al supervisor, tan pronto como sean detectadas.

o El CONSTRUCTOR sera el Unico responsable de los perjuicios ocasionados por la falta de medidas de
seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo.

o El CONSTRUCTOR deber4 atenerse a las disposiciones vigentes para la PREVENCION Y CONTROL DE
INCENDIOS vy a las instrucciones que sobre el tema le suministre el INTERVENTOR. Ante esto debera implementar
las medidas necesarias para evitar que se produzcan fuegos innecesarios y sera responsable de evitar la propagacidn
de los que se pudieran requerir para la ejecucion de las obras, asi como de todos los dafios y perjuicios que se pudieran
producir a causa de ellos.

. El CONSTRUCTOR debera conocer todas las leyes y decretos de la repUblica de Colombia, ademas de las
ordenanzas, acuerdos y decretos expedidos por los 6rganos legislativos y ejecutivos regionales y locales que pudieren
afectar de alguna manera el desarrollo del contrato y es su obligacién el cumplimiento de todos ellos. El
CONSTRUCTOR debera proteger y salvar a ADI S.A.S E.S.P y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que
surgiere como consecuencia de la contravencién o falta de cumplimiento de dichas disposiciones por parte de su
personal.

o« EICONSTRUCTOR es el tnico responsable del uso y pago de cualquier costo relacionado con el uso de patentes,
marcas registradas y derechos reservados ya sea de equipo, dispositivos, materiales, procedimientos u otros con
destino a las obras, debera estar incluido en los precios de los items contractuales, ya que por estos conceptos ADI
S.A.S E.S.P no le efectuara ningun abono directo.

. Todas las personas requeridas por el CONSTRUCTOR para la ejecucion de los trabajos en las condiciones
previstas por el contrato seran nombradas por él, quien debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion del personal colombiano y extranjero. Asi mismo, se obliga al pago de todos los salarios, prestaciones
sociales y aportes parafiscales que se establezcan en relacién con los trabajadores y empleados, ya que el personal
que vincula el CONSTRUCTOR no tiene caracter oficial y, en consecuencia, sus relaciones TRABAJADOR -
EMPLEADOR se rigen por lo dispuesto en el CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO y deméas disposiciones
concordantes y complementarias.

o EI CONSTRUCTOR debera disponer, a pie de obra, del equipo técnico necesario para la correcta interpretacion
de los documentos técnicos del proyecto, para la ejecucion de los replanteos que le correspondan y para la ejecucion
de las obras de acuerdo con las especificaciones de construccion.

o El CONSTRUCTOR sera responsable por los fraudes o malversaciones de su personal en relacién con el
suministro o el empleo de los materiales requeridos para la ejecucién de las obras.

o El constructor asumira toda la responsabilidad de la ejecucion de la obra ante AMAZONAS DESARROLLO
INTELIGENTE vy, por lo tanto, en los casos en los cuales se autorice la subcontratacion, el CONSTRUCTOR
respondera ante el AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE S.A.S E.S.P. por los subcontratistas, para quienes
regiran, ademas, todas las disposiciones del documento del pliego de condiciones, de las especificaciones y del
contrato en relacion con asuntos laborales, de salud y seguridad, ambientales, de control de calidad y demas materias.
o En todo momento, el CONSTRUCTOR debera realizar sus operaciones de manera de producir los menores
inconvenientes y demoras a la comunidad y debera ofrecer condiciones adecuadas y razonables de seguridad a los
demas usuarios y moradores aledafios a las obras en ejecucidn. Para ello, debera mantener, a su costa, un acceso
adecuado a las propiedades adyacentes a la obra, asi como a los caminos publicos interceptados por el proyecto y no
podré cortar el acceso a ninguna propiedad, hasta que se encuentre en servicio la instalacién que lo reemplace. Si sus
operaciones representan algin peligro evidente o potencial al publico en general, debera suministrar, instalar y
mantener todos los dispositivos de seguridad que establezca la normatividad vigente o solicite el INTERVENTOR, para
prevenir dafios y desgracias personales.

o Por el suministro de todas estas medidas no habra abono directo por parte de ADI SAS E.S.P, por lo que su
costo debera estar incluido dentro de los diferentes precios unitarios del contrato.
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. El INTERVENTOR debera abrir un LIBRO DE OBRA- BITACORA, en el cual se individualizara la obra por
ejecutar y se sefalaran los hechos méas importantes durante el transcurso de su ejecucion, desde el instante de la
expedicion de la orden de iniciacion de los trabajos hasta el recibo definitivo de los mismos. En especial, en dicho libro
se dejara constancia del cumplimiento o incumplimiento de las especificaciones y demas obligaciones contraidas por
el CONSTRUCTOR en acuerdo con el contrato. En el citado libro s6lo se podran realizar anotaciones sobre materias
inherentes a la ejecucion de la obra.

o Al menos una vez por semana, se deberan celebrar reuniones entre el contratista, ingeniero residente de la
obra y el INTERVENTOR, y supervisor o delegado, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos vy
administrativos relacionados con el proyecto.

o Los representantes y empleados autorizados por ADI S.A.S E.S.P tendrén acceso permanente al lugar de los
trabajos, a los depdsitos en donde estén los materiales que se utilizaran en la obra, maquinaria o equipo, y a los
laboratorios donde se realicen ensayos a las muestras tomadas y a los materiales utilizados en la construccion. Para
tal fin, el CONSTRUCTOR debera proporcionar los medios necesarios para facilitar la inspeccién de los procedimientos
de elaboracion de los materiales y de los productos finales que seran incorporados en la obra.

o ADI S.A.S E.S.P se reserva el derecho de exigir el reemplazo o reparacion, por cuenta del CONSTRUCTOR, de
aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes 0 que por sus caracteristicas no se ajusten a los
requerimientos de seguridad o sean un obstaculo para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato.
Las condiciones de operacién de los equipos deberan ser tales, que no se presenten emisiones de sustancias nocivas
que sobrepasen los limites permisibles de contaminacion de los recursos naturales, de acuerdo con las disposiciones
ambientales vigentes.

o El transporte de equipos, de materiales de excavaciones, materiales pétreos y demas materiales y mezclas
provenientes de la zona de los trabajos o con destino a las obras objeto del contrato, se hara por las rutas aprobadas
por el INTERVENTOR, sin interrupcidn del transito normal.

o Durante el acarreo de los materiales de construccion o generados durante el proceso constructivo, éstos deberan
ser protegidos con un recubrimiento debidamente asegurado a la carroceria del vehiculo, de manera de impedir su
caida sobre las vias por donde se transportan, asi como en las zonas aledafias a las obras. Antes de abordar cualquier
via pavimentada, se deberan limpiar perfectamente las llantas de todos los vehiculos empleados en el transporte de
materiales. Por ningun motivo se permitira la circulacion autopropulsada de los equipos de construccién por las vias
publicas en desarrollo de actividades diferentes a la ejecucion de las partidas de obra.

o El CONSTRUCTOR sera el unico responsable por cualquier dafo y perjuicio que pueda resultar del
incumplimiento de esta disposicion.

o Durante las diversas etapas de su ejecucion el CONSTRUCTOR debera mantener las obras de drenaje en
perfectas condiciones en todo momento. Las cunetas, bajantes y demas dispositivos de desagiie se deberan mantener
de manera que no produzcan erosiones en los taludes adyacentes.

e  Todos los materiales necesarios para la ejecucion de las obras seran suministrados por el CONSTRUCTOR,; por
lo tanto, sera de su responsabilidad la seleccion de las fuentes por utilizar, teniendo en cuenta que los materiales
deberan cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en las presentes especificaciones de construccion v las
recomendaciones y requerimientos establecidos en el estudio técnico.

o El CONSTRUCTOR debera conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para
la construccién de las obras y mantener permanentemente una cantidad suficiente de ellos para no retrasar el progreso
de los trabajos. En todos los casos, el constructor estard obligado a notificar al INTERVENTOR, con suficiente
antelacion, la procedencia de los materiales que se propone utilizar, con el fin de que éste pueda realizar todos los
ensayos que considere necesarios para acreditar su idoneidad.

o Los materiales suministrados y demas elementos que el CONSTRUCTOR emplee en la ejecucion de las obras
deberan ser de primera calidad y adecuados al objeto al cual se destinan. Los materiales y elementos que el
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CONSTRUCTOR emplee en la ejecucion de la obra sin la aprobacién del INTERVENTOR podran ser rechazados por
éste cuando no los encuentre adecuados.

o La aprobacion del INTERVENTOR o de ADI S.A.S E.S.P respecto a los materiales, no exonera al
CONSTRUCTOR de la plena y total responsabilidad por la calidad de la obra ejecutada. Los procedimientos y equipos
de explotacion, clasificacion, trituracion, lavado y el sistema de almacenamiento de los agregados pétreos, deberan
garantizar el suministro de un producto de caracteristicas uniformes. Si el CONSTRUCTOR no cumple con esos
requerimientos, el INTERVENTOR podra exigir los cambios que considere necesarios para la buena ejecucion de los
trabajos contratados.

o Los materiales que posean sello de calidad oficialmente reconocido en el territorio colombiano deberan venir
acompafados de un certificado de garantia del producto sobre las caracteristicas especificadas. Todos los valores
indices de calidad exigidos en estas especificaciones a materiales, mezclas y productos terminados, corresponden a
verificaciones por efectuar en el instante en el cual se establece taxativamente o0 se da a entender en el articulo
respectivo. En consecuencia, ellos no constituyen puntos de comparacién de los resultados de ensayos realizados
durante el periodo posterior de garantia de estabilidad de las obras.

o ADI S.A.S E.S.P no aceptara ningun reclamo de costos por parte del CONSTRUCTOR, por falta 0 escasez de
materiales o elementos de construccion, se reconocera la reclamacion en plazo por falta de materiales en la regién
previo informe del INTERVENTOR.

o El CONSTRUCTOR debera tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control por parte del
interventor. Si alguna caracteristica de los materiales y trabajos objeto del control no estd de acuerdo con lo
especificado o si, a juicio del INTERVENTOR puede poner en peligro seres vivos o propiedades, éste ordenaré la
modificacion de las operaciones correspondientes o su interrupcion, hasta que el CONSTRUCTOR adopte las medidas
correctivas necesarias.

o El INTERVENTOR debera realizar todos los ensayos con base en los cuales se aprueban o rechazan los
materiales, mezclas y obra ejecutada y se autoriza su pago.

. El CONSTRUCTOR esta obligado a conservar, hasta el recibo definitivo, todas las obras objeto del contrato,
incluyendo las correspondientes a las modificaciones del proyecto autorizadas. Estos trabajos no seran susceptibles
de abono por parte de ADI S.A.S E.S.P, salvo que expresamente y para determinados trabajos se prescriba lo contrario
en los documentos contractuales o que se presenten casos de fuerza mayor legalmente establecidos.

o A la terminacién de cada obra, el CONSTRUCTOR debera retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de
construccion, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de la obra y
el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el interventor.

o Las areas tratadas con concreto deberan quedar completamente libres de cualquier material extrafio, suciedad
y polvo. Asi mismo, el CONSTRUCTOR debera retirar toda la sefializacion provisional y cancelar los desvios de transito
que haya implementado para el desarrollo de la obra, de manera que no se advierta la existencia previa de éstos. No
habra pago separado por concepto de las actividades descritas en este numeral.

o La concentracion del polvo ocasionado por la ejecucion de las obras o por el transito publico que circule por ellas
o0 por los desvios dispuestos por el CONSTRUCTOR, debera ser mantenida dentro de los limites admitidos por la
normativa vigente.

o La contaminacién por ruidos y vibraciones ocasionados por la ejecucion de las obras, se mantendra dentro de
limites de frecuencia e intensidad tales, que ellos no resulten nocivos para la fauna, las personas ajenas a la obra ni
para las adscritas a la misma, segun sea el tiempo de permanencia continua bajo el efecto del ruido o la eficacia de la
proteccidn auricular adoptada. En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecucion de las obras,
debera ser mantenida dentro de los limites admitidos por la normativa vigente. Cualquier equipo que genere un nivel
de ruido excesivo debera ser inmovilizado y sometido a reparacion, de manera que su operacion se realice dentro de
los limites admisibles.
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o Los pagos para todo item se efectuaran a los PRECIOS UNITARIOS establecidos en el anélisis de precios, que
sirve como base para la elaboracién del contrato, mas el factor de A.L.U.

o Las especificaciones técnicas para el disefio y construccion de todas y cada una de las obras a realizar por el
contratista estaran dentro del marco de las normas que regulan la materia y que son aplicables a las obras objeto de
esta SOLICITUD DE OFERTA, las normas ambientales y las buenas préacticas de la construccién.

o EI CONTRATISTA estéa en la obligacién de presentar un cronograma de obra donde describa las fechas de inicio
y terminacién de cada una de las de obras contratadas. Esto sera verificado y aprobado por parte del INTERVENTOR
designado por la ADI S.A.S E.S.P

o Por Ultimo y para efectos de entrega de la obra contratada, el CONTRATISTA debera dar aviso por escrito a la
ADI S.A.S E.S.P y al INTERVENTOR con OCHO (08) DiAS de anterioridad sobre la fecha de entrega final de la obra,
para que este pueda ordenar arreglos, reconstruccion o verificacion de toda obra o montaje defectuoso, lo cual debe
ser ejecutado por el contratista antes de que la INTERVENTORIA la reciba, de conformidad con lo estipulado en el
contrato.

3.8.9. NORMAS TECNICAS A APLICAR

Para el desarrollo del proyecto, el contratista sera responsable de aplicar la normativa técnica correspondiente a cada
una de las disciplinas, en las versiones vigentes y actualizadas. Se enumera a continuacién parte de la normativa técnica
aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y desarrollo del proyecto y objeto de seguimiento por parte
de la interventoria:

° Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integracion social de las personas con limitacidn. Accesibilidad al
medio fisico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC.
4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

° Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de 1998, NTC 4145

de 1998).

° Ley 1618/13 — Disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad.

° Legislacion de seguridad industrial y gestién de seguridad y salud en el trabajo. Analisis y aplicacion de las

normas de construccién y adecuacion en gestion de seguridad y salud en el trabajo, segun resolucion 2400 de 1979
del ministerio del trabajo.

° Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De trabajo y seguridad social. Establece el reglamento de higiene y seguridad
en la construccion.

° Las demas normas aplicables para el cumplimiento del objeto.

4. ESTUDIO DEL MERCADO Y ANALISIS DEL SECTOR

Este estudio ha tenido en cuenta los lineamientos de la guia para la elaboracién de estudios de sector, version G-EES-
02, elaborada por Colombia compra eficiente.

4.1. ESTUDIO DE LA OFERTA

En el sector de la construccion existe gran variedad de empresas, personas juridicas, personas naturales nacionales y
extranjeras con la idoneidad, capacidad operacional, juridica y financiera para desarrollar los diversos proyectos de
construccion.
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41.1. Anadlisis del sector-Proponentes

Para la identificacién de los posibles proveedores u oferentes, se utiliza la informacién de la bases de datos de los
proveedores de la entidad los cuales nos permiten conocer la informacién financiera del sector, de manera de poder
establecer los requisitos habilitantes y demas condiciones del Proceso de Contratacién, teniendo en cuenta las
condiciones generales del sector.

Se realizd la busqueda de los 4 cddigos UNSPSC establecidos para la evaluacion de este proceso en la base de
Registro Unico de Proponentes RUP.

BASE DE DATOS DE PROVEEDORES AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE S.A.SES.P

IES DE LA CAPACIDAD FILA CAPACDAD

RAZON SOCIAL ¥ |BEPRESENTANTE LEGAL ¥ |NIT ¥ |ACTIVIDA * |1 LIC ¥ |I. ENI * |RAZOK * |REF ™ REL *
ALFAREZ INGEMIERIA YEIM JOHANNA PEREZ HERMANDEZ | 901520484-1 INTERYENTORINDETER 0/INDETER 1] 1]
AnF INGEMIERDS ARMANDO MARULAMDE FERMANDEZ | 14565656-7 OERA M 0,36 2495 01 0
ANTHROPOS SAS JUAN CARLO AGUDELO 300873083-3 INTERYENTOR 2106 0.46/ INDETEF 119 063
AP IMNGEMIERIA Y ARTAQUITECTURA SAS  |LUISA ALEJANDRA MARIN PERILLA 301562089 WO DEFINE
ARBECH OSCaR LEONARDO ARBELAE 2 CHARC 300341840-2 OBRA 135 0.02/INDETEF 048 046
ARGON JESUS FRAWNCISCO GONZALEZ DIAZ | 7I6E1331-6 INTERYENTOR 214 0,16 INDE TEF| 096 013
CARLOS MARID GAVIRIA BERMNAL CARLOS MARID GAWIRLA BERMNAL 1088536512-1 INTERYENTOR 294 052 13,66 04 042
ChD 5.4.5. LUZ ADFlAMA DOMINGUEZ URRE A 301290636-3 OBRA 362 0.02/INDETEF 017 016
EMPRESA INFRAESTRUCTURA COLOMBI A LINA LORENA SaLGADD GARCIA 301.629.216-3 OBRA 33.14 0.03/INDETEH 01 0.1
CONSULTORI
FEXxA LUIS EDUARDO BOMILLA ESCOBAR | 900.091915-8 A 185.59 0 2122 018 018
FUNDACION MILMwA SERGIO AMDRES PINEDA VILLAMIZAR | 901.087.008-0 INTERVENTOH 75,15 001 T3v82 088 057
GERMAN GACHA JOSE GERMAN GACHA EOCANEGRA V9466268 | INTERVENTORIA
GRUPO EMPRESARIAL F&R SAS CarMLO ALBERTO RODRIGUEZ ESTUR 901356561 OBRA
GRUPO TECHMOWVAL SAS CRISTIAN ANDRES GUZMAM RODRIGUE 3001930331 INTERYENTOR 283 037 3254 002 005
INGEMES! IC DaVID FERNANDO YELANDIA SIERRA 90N73073| DBRA
INFRAESTRUCTURA COLOMELAMA S.4.5  |LINA LORENA SALGADD GARCIA I0ME29216-3 OBRA 304 0.03/IMDETER 01 0.1
MaIia AESORESY COMSULTORESSAS |ELIAMA AYALA FERNANDEZ 300538365-8 INTERYENTOR 1264 013 meE02 037 032
PROYECTOS v SOLUCIONES CE INGEMIER ANA ISABEL RINCON TAFIERO 901324861/ INTERYEMTOR 334 0.51 7333 067 032
PROYECTOS, DISEADS, COMSULTORIAS % OSCAR LEANDRO SEPLLVEDA CARVA 900 510.596-7 OBRA 1374 0/INDETERI 021 o021
ZaMBERAND Andrés Fabricio Zambrano huller 301265652 | OBRA E147 0.m 21357 033 033
LO GLOBAL SOLUTIONS 5.4.5 SERGIO AMDRES LOMBANA RINCON | 301412805-6 INTERYENTORINDETER 0/INDETER 0E 06
B & C DISEACS v CONSTRIJCCIONES LIMITRICARDD ANTONIO MEJ & OSORIO 300241432-3 CERA 8,96 0,35 363 002 0o
EMPRESA COLOMElANA DE CONSTRUCC] MOWICA PATRICIA MANDSALYA ARRIE 3010575621 OBERA 3706 002 2674 101 098
JUak CARLOS RabMBEZ POSADA 79683322 | OERA 3291 0.09 2604 009] 0.08
:SOLUCIONES INTEGRALES EM INGENIERI|:ESPINDSA CIFUENTES JOSE AUGUST| 822006586-5 CONSULTORIA na 0.07 128/ 003 008

Tabla 3. Base de datos de proveedores

Por lo anterior, y con el fin de determinar los indices financieros y organizacionales a emplear en el proceso se tomaron
los indices de las empresas registradas con idoneidad.

RENTABILIDAD
DEL
PATRIMONIO
(%)

> 0=0.02

iNDICE DE
ENDEUDAMIENTO
(%)

RENTABILIDAD
DEL  ACTIVO
(%)

RAZON DE
COBERTURA

iNDICE

LIQUIDEZ

>0=3 > 0=0.01

Tabla No.4 Parametros

>0 =289 <0=040
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Capacidad Financiera: los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado:

4 indice de Liquidez: El indice de liquidez (IDL, activo corriente/pasivo corriente), pretende determinar si los
recursos de la empresa, a corto plazo, son suficientes para afrontar sus obligaciones, también a corto plazo. “Refleja
la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones corrientes, guardando cierto margen de seguridad en prevision
de alguna reduccion o pérdida en el valor de los activos corrientes”.

4 Nivel de endeudamiento: El nivel de endeudamiento (NDE, Pasivo total/Activo total) indica el grado de
apalancamiento de la compaiiia o la participacion de los acreedores sobre los activos de la compafiia.

En el caso de consorcios o uniones temporales la verificacion de la capacidad organizacional se realizara con base en
la ponderacion de las partidas contables de los miembros que conforman el consorcio o unién temporal. El resultado
obtenido por el consorcio o union temporal, se verificara de acuerdo a los parametros sefialados en cada uno de los
indicadores determinados.

Capacidad Organizacional: los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso
de activos del interesado:

v Rentabilidad del Patrimonio: La rentabilidad del patrimonio (ROE = utilidad operacional/patrimonio), “permite
identificar la rentabilidad que le ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la empresa, sin tomar
en cuenta la diferencia que existe entre este indicador y la rentabilidad financiera, para conocer cual es el impacto de
los gastos financieros e impuestos de la rentabilidad de los accionistas.”

v Rentabilidad del activo: La rentabilidad del activo (ROA = utilidad operacional/activo Total), “se considera
como una medida de la capacidad de los activos de una empresa para generar valor con independencia, es un indicador
para juzgar la eficiencia en la gestion empresarial, pues es precisamente el comportamiento de los activos con
independencia de su financiacion, el que determina con caracter general que una empresa sea 0 no rentable en
términos econémicos.

En el caso de consorcios o uniones temporales la verificacion de la capacidad organizacional se realizara con base en
la ponderacion de las partidas contables de los miembros que conforman el consorcio o unién temporal. El resultado
obtenido por el consorcio o union temporal, se verificara de acuerdo a los parametros sefialados en cada uno de los
indicadores determinados.

Ademas, teniendo en cuenta el objeto del proyecto, la complejidad y el valor del mismo, Se consideran conveniente que
el futuro contratista cuente /con un musculo financiero adecuado para desarrollar eficazmente el objeto del contrato, y
por lo tanto deberé demostrar de acuerdo con los estados financieros los siquientes indicadores adicionales:

4.1. ESTUDIO DEL MERCADO

Para efecto de estimar el monto del presupuesto oficial, se tuvo en cuenta el analisis de los precios unitarios de cada
uno de los items que componen el objeto del contrato, descritos en el presente estudio, con base en los precios
elaborados para el proyecto.

La suma de los valores parciales arrojado por cada una de las actividades se le adiciona los costos indirectos del A.l.U.,
resultando la estimacion del valor total del presupuesto oficial. Los valores unitarios que determinan el valor de cada
uno de los items incluidos en el presupuesto oficial fueron determinados teniendo en cuenta el valor de los materiales

ADI S.A.S E.S.P. NIT: 901544996-3

CARRERA 10 N° 6-67 - LETICIA, AMAZONAS
TELEFONO: +57 3188467689

CODIGO POSTAL: 910001

PAGINA WEB: WWW ADIESP.COM.CO

CORREO ELECTRONICO: INFO@ADIESP.COM.CO




&, AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE
m ADI — ADI SAS E.S.P.
'0\94’/} —‘ il’ I‘:)E';I\"RR‘JIC)LL:‘OJ VI‘;!.T‘ELICEN\'E

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

necesarios para la realizacion de los mismos, ademas del costo de la mano de obra tomando en cuenta sus respectivos
rendimientos, y los equipos y herramientas menores utilizados.

4.2. CARGA TRIBUTARIA

Se tuvo en cuenta los tributos de caracter nacional, departamental y municipal que graban la actividad que debe
desarrollar el CONTRATISTA, en la tabla No.8 se relacionan:

CONTRATO DE CONSTRUCCION, URBANIZACION Y EN GENERAL CONFECCION DE OBRA MATERIAL
DE BIEN INMUEBLE

TARIFA TARIFA NO
gggﬁggr& DE TARIFA  DECLARANTE DECLARANTE BASE GRAVABLE
DE RENTA DE RENTA
Contribucion especial Base valor total del contrato
sobre contratos de obra 5% 5,00% 5,00% | .
piblica de obra o valor adicion
Estampilla prqdesarrollo 1% 0,00% 0.00% Exenqlon hasta el 16 de
fronterizo noviembre de 2024
Estampilla pro- 0 0 0 Exencion hasta el 16 de
electrificacion rural 1% 0.00% 0.00% noviembre de 2024
. Exencion hasta el 16 de
0, 0, 0,
Estampilla pro cultura 1,5% 0,00% 0,00% noviembre de 2024
Estampilla pro desarrollo 0 0 0 Exencion hasta el 16 de
departamental 1,5% 0,00% 0,00% noviembre de 2024
Estampilla para el 0 0 0 Exencion hasta el 16 de
bienestar del adulto mayor 4% 0.00% 0.00% noviembre de 2024
Estampilla pro desarrollo L
Universidad de la 1% 0,00% 0,00% Exencion kl;as’([ja 32'3264‘19
Amazonia noviembre de
Tasa bro deporte Valor total del comprobante
reireacign y 1,5% 1,50% 1,50% de egreso o el valor del
contrato
Fondo departamental de 0 0 0 Valor total del contrato y
bomberos 0.5% 0.50% 0.50% sus adiciones
Retencion en los contratos
Retencion en la fuente bor Segun tabla de consultoria en ingenieria
renta P de rete fte 2,00% 2,00% de proyectos de
DIAN infraestructura y
edificaciones
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Retencién en la fuente por (Sjg%g?et?g: 0.70% 0709 Servicios de construccién
ICA municipios i e 7x1000-Base 1 SMLMV
TOTAL DEDUCCIONES CONTRATO DE . .
CONSTRUCCION 9,70% 9,70%

Tabla No.5 carga tributaria
4.3.COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN QUE DEBE INCURRIR EL CONTRATISTA

Se tienen en cuenta los gastos administrativos, operativos, asi como los gastos de legalizacion del contrato en que debe
incurrir el contratista.

Para la elaboracion del presupuesto estimado del contrato que proyecta celebrar, ha tomado en consideracion las
siguientes variables:

Costos Directos del proyecto: Las cantidades de obras que sirvieron de soporte para la elaboracion del presupuesto
que define la ejecucion de los trabajos contemplados en los respectivos proyectos, se encuentran detalladas
antecedentemente.

Los valores unitarios que determinan el valor de cada uno de los items incluidos en el presupuesto oficial, fueron
determinados teniendo en cuenta el valor de los materiales necesarios para la ejecucién de los mismos, ademas del
costo de la mano de obra tomando en cuenta sus respectivos rendimientos, y los equipos y herramientas menores
utilizados.

Costos Indirectos del Proyecto: (Gastos administrativos, imprevistos y utilidades). Dentro del precio de la propuesta
el proponente debe desglosar el valor del A.l.U, discriminando detalladamente, en porcentaje de cada uno de los
componentes por administracién, imprevistos y utilidad.

El proponente cuando este elaborando su propuesta debe tener en cuenta que dentro del A.L.U se deben incluir todos
los costos indirectos que procedan durante la etapa precontractual y durante la etapa de ejecucién del contrato,
impuestos y/ o contribuciones y/o gravamenes locales, departamentales o nacionales que se encuentren vigentes a
cargo del contratista, gastos de administracién, imprevistos, riesgos y la utilidad del contratista.

Dentro del precio de la propuesta el proponente debe tener en cuenta los gravamenes mediante acuerdos municipales
e impuestos que realiza el Departamento, dentro de los cuales los mas representativos para este tipo de proyectos son:
los que el departamento tenga establecidos en el estatuto Tributario y estén vigentes.

Los costos indirectos fueron calculados de la siguiente forma:

CALCULO DEL A.L.U.: Una vez determinados los costos directos, se calcula el componente de A.l.U, como una cifra
porcentual que se le agrega a cada actividad en las obras por precios unitarios o globales fijos, para cobrar los costos
de administracién (gastos generales), los imprevistos que puedan presentarse y, finalmente, la utilidad que espera
obtener el CONTRATISTA por su trabajo, asi:

4 Administracion - A =-Los costos de administracion de la obra son aquellos gastos en los que incurre el
contratista en el desarrollo de la ejecucion de la obra tales como gastos administrativos, gastos de honorarios
profesionales gastos de impuestos y legalizacion, entre otros, y son definidos en el presupuesto de la siguiente manera
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y pueden expresarse como un porcentaje de los costos directos mediante una regla de tres: PORCENTAJE DE
ADMINISTRACION = COSTO TOTAL DE ADMINISTRACION X 100/ COSTO TOTAL DE LA OBRA.

4 Imprevistos -l = Presupuestar una obra es un complejo proceso de planeacion en el cual es imposible
garantizar que estan previstas todas las situaciones que la afectan econémicamente.

4 La experiencia y el criterio del CONTRATISTA reunidas con una correcta técnica presupuestal pueden
minimizar las desviaciones, desde luego, pero a sus propios errores de juicio es necesario agregar posibles fallas del
personal auxiliar, inadecuado conocimiento de las condiciones locales del sitio de la obra, deficiencias en planos o
especificaciones, etc. Por todo lo cual es una practica cominmente aceptada agregar a los costos directos un
porcentaje de dinero que se presume servira para cubrir esas eventualidades y se denomina imprevistos.

El porcentaje de imprevistos no debe utilizarse como una defensa contra lo siguiente:
v Casos de fuerza mayor, que estan contemplados en las leyes.

v Aumentos de costos debidos a la inflacién, que pueden calcularse e incorporarse al presupuesto con nombre
propio.

4 Desperdicios de materiales, que deben incluirse como una mayor cantidad de materiales en cada analisis
unitario.

Dado que es una obra en que presenta una complejidad media, de corta duracidn y ubicada en un municipio que cuenta
con todos los recursos, se decide que con un porcentaje se pueden cubrir los eventuales imprevistos que puedan
presentarse

Utilidad - U =. En obras de magnitud y uso intensivo de capital de trabajo se asimila la actividad del constructor con las
operaciones comerciales e industriales corrientes, que deben producir utilidades, pero en obras como la que nos ocupa
el concepto con que se remunera la actividad del profesional es el de honorarios, calculados generalmente con base en
los reglamentos de tarifas de la sociedad colombiana de arquitectos o la sociedad colombiana de ingenieros. Para el
caso que Nnos ocupa, asumiremos que la tarifa competitiva de honorarios debe ser asimilada a la de construcciones
sencillas (categoria B) y debe devengar un honorario sobre los costos directos.

5. PRESUPUESTO OFICIAL
5.1. DETERMINACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Con fundamento en las anteriores variables se ha establecido el monto del presupuesto estimado para la ejecucion de
las actividades de la obra es necesario el suministro de herramientas y materiales, los cuales se encuentran
contemplados en los estudios y disefios que contienen las especificaciones técnicas y son parte de los anexos que se
entregaran por parte de la ADI SAS ESP a la interventoria y contratista de obra, previo perfeccionamiento del contrato.
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Para el estudio de precios que soporta el valor de la presente contratacion, se tuvo como referencia la base de andlisis
de precios unitarios (APU) aprobados por ADI SAS ESP, cuyo andlisis de los costos directos (precios de materiales,
mano de obra actual del mercado, trasiego, transporte terrestre y fluvial) y de los costos indirectos (administracion,
imprevistos y utilidad esperada) asociados a la ejecucidn del proyecto, asi mismo se realizé la cotizacion de algunos
materiales basicos y equipos por parte de proveedores a nombre de ADI SAS ESP.

ITEM DE

VALOR

. X
N PAGO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
1 PROYECTO POLIDEPORTIVO LA LIBERTAD
1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 39.349.799,28
1.1.1 PRELIMINARES
1 1.1.1.1 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE (2M) ML 105,10 28.131,00 2.956.568,10
LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL (INCLUYE
2 1112 | ooy PLANOS) M2 654,08 7.905,00 5.170.502,40
3 1.1.1.3 | CAMPAMENTO EN ZINC M2 25,00 467.980,00 11.699.500,00
4 1.1.1.4 | DEMOLICION DE PLACA PISO E= 10 CM M2 439,97 44.374,00 19.523.228,78
1.2 | CANCHA MULTIFUNCIONAL 428.350.873,86
1.2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO COMUN
5 1211 | iNCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO) M3 135,49 102.374,00 13.870.653,26
6 1.2.1.2 | RELLENO COMPACTADO EN RECEBO COMUN M3 130,82 332.454,00 43.491.632,28
7 1.2.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1600 M2 654,08 16.385,00 10.717.100,80
1.2.2 | PLACA DE CANCHA MULTIFUNCIONAL
PLACA DE CONTRAPISO F'C=3.000 PSI (E=0.10 M) INC.
8 1221 | o ELECTROSOLDADA M2 638,40 373.635,00 238.528.584,00
SARDINEL EN CONCRETO 3000PSI, B1=12CM,
9 1.2.22 | b 15CM Y HeS0CM, INCLUYE REFUERZO ML 104,50 256.986,00 26.855.037,00
CARCAMO EN CONCRETO 3000 PIS, MURO E=0,10m,
ANCHO 0,5m Y ALTURA VARIABLE HASTA 0,30m
10 11223 (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA, Y TAPA TIPO ML 64,60 485.286,00 31.343.475,60
REJILLA EN CONCRETO)
ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI, INCLUYE
11| 1224 | ) e e AMARRE Y FIGURACION. KG 664,22 16.726,00 11.109.743,72
1.2.3 | JUEGOS CANCHA MULTIFUNCINAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
12 | 1.2.3.1 | METALICA DEPORTIVA MULTIFUNCINAL TABLERO DE UN 2,00 7.072.845,00 14.145.690,00
FIBRA DE VIDRIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO VOLEIBOL
13 | 1.2.3.2 (INCLUYE ESTRUCTURA Y SILLA ARBRITO) UN 1,00 5.518.354,00 5.518.354,00
1.2.4 | DEMARCACION CANCHA MULTIFUNCINAL
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SUMINISTRAR Y APLICAR PINTURA ANTIDESLIZANTE
14 1.2.4.1 | RESISTENTE AL TRAFICO PEATONAL Y DEPORTIVA, M2 638,40 51.323,00 32.764.603,20
BASE ACRILICA PARA EXTERIORES (MIN 3 MANOS)

13 GRADERIA EN CONCRETO CON CUBIERTA 173.370.199,33

1.3.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO COMUN
15 13.11 (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO) M3 20,64 102.374,00 2.112.999,36

16 1.3.1.2 | RELLENO COMPACTADO EN RECEBO COMUN M3 12,26 332.454,00 4.075.886,04

1.3.2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO

17 1.3.2.1 | CONCRETO F’C= 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M M2 22,45 152.084,00 3.414.285,80

18 1.3.2.2 | CONCRETO F'C=3.000 PSI PARA ZAPATAS M3 1,54 3.043.110,00 4.686.389,40

19 1323 VIGAS DE CIMENTACION 0.25X0.30 EN CONCRETO F'C= ML 72,80 241.333,00 17.569.042,40
3000 PsI

20 1324 ggLUMNA DE 0.25X0.25 M EN CONCRETO F’C =3000 ML 22,40 216.389,00 4.847.113,60

MURO GRADERIAS EN CONCRETO 3000 PSI, E=15CM,
21 1.3.25 NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 3,36 2.864.177,00 9.623.634,72

PLACA EN CONCRETO F’C = 3000 PSI PARA GRADERIAS,
22 1.3.2.6 | (E= 10.0 CM), INCLUYE ACERO DE REFUERZO D=1/2" M2 55,89 347.555,00 19.424.848,95
CADA 15 CM (AMBOS SENTIDOS)

ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI, INCLUYE

23 13.2.7 ALAMBRE DE AMARRE Y FIGURACION. KG 2517,92 16.726,00 42.114.729,92
1.3.3 | CUBIERTA Y BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS
ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 G.C (INCLUYE
24 1331 SUMINISTRO, MONTAJE Y PINTURA) KG 762,43 38.034,00 28.998.262,62
PLATINA DE 20 X 20 4MM (INCLUYE PERNOS-
25 13.3.2 ARANDELAS. TUERCAS) UN 8,00 366.832,00 2.934.656,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA
26 1333 TERMOACUSTICA PVC M2 123,75 217.917,00 26.967.228,75
CANAL TIPO AMAZONICA BLANCA (INCLUYE
27 1334 ELEMENTOS DE ANCLAJE) ML 27,50 104.203,00 2.865.582,50
28 1.3.3.5 | BAJANTES AGUAS LLUVIAS 3” ML 13,68 62.362,00 853.112,16
1.3.4 | PINTURA GRADERIAS
PINTURA VINILO TIPO KORAZA PARA MUROS
29 1341 EXTERIORES (MIN 3 MANOS) M2 30,94 34.835,00 1.077.794,90
30 1.3.4.2 | PINTURA ESMALTE PARA GRADAS MIN 2 MANOS M2 55,89 32.289,00 1.804.632,21
14 MURO DE CERRAMIENTO 100.627.007,87

1.4.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO COMUN
31 1411 (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO) M3 7,40 102.374,00 757.567,60

32 1.4.1.2 | RELLENO COMPACTADO EN RECEBO COMUN M3 6,75 332.454,00 2.244.064,50

1.4.2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO

33 1.4.2.1 | CONCRETO F’C= 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M M2 14,64 152.084,00 2.226.509,76
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34 1.4.2.2 | CONCRETO F’'C=3.000 PSI PARA ZAPATAS M3 5,18 3.043.110,00 15.763.309,80

35 1423 VIGAS DE CIMENTACION 0.25X0.25 EN CONCRETO F'C= ML 35,50 201.106,00 7.139.263,00
3000 PsSI

36 1424 EgLUMNA DE 0.25X0.25 M EN CONCRETO F'C =3000 ML 23,20 216.389,00 5.020.224,80

37 1.4.2.5 | ALFAJIA DE 0,10X0,25 CONCRETO 3000 PSI ML 35,50 106.428,00 3.778.194,00

38 14.2.6 ACERO DE REFUERZO Fv= 60000 PSI,  INCLUYE KG 645,00 16.726,00 10.788.270,00

ALAMBRE DE AMARRE Y FIGURACION.

1.4.3 | MAMPOSTERIA Y MALLA ESLABONADA

MURO BLOQUE EN CONCRETO 40X20X10 SENCILLO
39 1431 (INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y DOVELA) M2 25,20 233.171,00 5.875.909,20

PARNETE LISO MUROS 1:3 E= 3.0 CM (INCLUYE FILOS Y

40 1.4.3.2 DILATACIONES) M2 62,37 95.484,00 5.955.337,08
41 1433 iggﬁg&ggﬂ EAIE(S:LAALSACION DE MODULO EN MALLA M2 130,22 298.769,00 38.905.699,18
42 1434 E;’;‘_Ll;ﬁ;ARESV(I:\\IAI:"\??’ ,\;fﬁOSFORAZA PARA  MUROS M2 62,37 34.835,00 2.172.658,95

1.5 RED COLECTORA DE AGUAS LLUVIAS 29.701.474,42

1.5.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO COMUN
43 1511 (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO) M3 13,02 102.374,00 1.332.909,48

1.5.2 | RED AGUAS LLUVIAS
CAJA DE INSPECCION DE 80 X 80 CM MAMPOSTERIA EN

44 1.5.2.1 | BLOQUE DE CONCRETO (INCLUYE PANETE, PLACA, UN 7,00 1.296.219,00 9.073.533,00
TAPA 'Y CANUELA).

45 1.5.2.2 | RED SANITARIA COLECTORA D=8” NOVAFORT ML 47,74 173.465,00 8.281.219,10

46 1.5.2.3 | RED SANITARIA COLECTORA D=6" NOVAFORT ML 17,94 148.379,00 2.661.919,26

47 1.5.2.4 | RED SANITARIA COLECTORA D=4" NOVAFORT ML 13,95 117.282,00 1.636.083,90

48 1.5.2.5 | CAMA DE ARENA PARA TUBERIA M3 4,16 431.248,00 1.793.991,68

1.5.3 | DESCOLE

ESTRUCTURA EN CONCRETO DE DESCOLGE SEGUN

49 | 1531 1 5/6ERO (VERIFICAR PLANOS)

UN 1,00 4.921.818,00 4.921.818,00

1.6 INSTALACIONES ELECTRICAS 160.288.349,91

1.6.1 | PEDESTALY POSTE METALICO

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO COMUN
50 16.1.1 (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO) M3 0,38 102.374,00 38.902,12

51 1.6.1.2 | CONCRETO F’C= 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M M2 0,64 152.084,00 97.333,76
52 1.6.1.3 | CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES M3 0,51 3.373.063,00 1.720.262,13
53 16.1.4 ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI, INCLUYE KG 3165 16.726,00 529.377,90

ALAMBRE DE AMARRE Y FIGURACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO 10
54 1.6.1.5 METROS X510 kg UN 4,00 6.412.666,00 25.650.664,00

1.6.2 | PANEL SOLAR
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SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR
55 1.6.2.1 | POLICRISTALINO DE 300W, INCLUYE ESTRUCTURA DE UN 4,00 2.631.658,00 10.526.632,00
SUJECION

1.6.3 | KIT SOLAR Y GABINETE

56 1.6.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SOLAR Y GABINETE UN 4,00 16.213.462,00 64.853.848,00

1.6.4 | CABLES

SUMINISTRO E INSTALACION DECABLE DE COBRE
57 1.6.4.1 DESNUDO NO 2AWG ML 80,00 215.444,00 17.235.520,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SOLAR DE 6mm
58 1.6.4.2 COLOR ROJO/NEGRO ML 32,00 143.260,00 4.584.320,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES MC4

59 1.6.4.3 TIPO MACHO ML 32,00 159.294,00 5.097.408,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES MC4

60 1644 TIPO HEMBRA ML 20,00 157.710,00 3.154.200,00

61 1.6.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE No. 8 ML 50,00 143.893,00 7.194.650,00

62 1.6.4.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE No. 10 ML 40,00 142.309,00 5.692.360,00

1.6.5 | LAMPARA SOLAR

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SOLAR DE
63 1.6.5.1 300W, (INCLUYE BRAZO) UN 4,00 2.466.706,00 9.866.824,00

1.6.6 | SISTEMA PUESTA A TIERRA

64 1.6.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA UN 4,00 1.011.512,00 4.046.048,00
SUB-TOTAL PROYECTO POLIDEPORTIVO LA LIBERTAD: A.l.U- A= 24%, 1=3%, U=5% $931.687.705,00
COSTOS TRAMITES AMBIENTALES 1% $9.316.877,00
CERTIFICADO RETIE Y/O RETILAP 1% $9.316.877,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA LA LIBERTAD (A) $950.321.459,00
ITEM DE p VALOR
[
N PAGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
1 PROYECTO POLIDPORTIVO PUERTO VAUPES
11 ACTIVIDADES PRELIMIANRES 22.489.567,18
1.1.1 PRELIMINARES
1 1.1.1.1 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE (2M) ML 105,10 29.189,00 3.067.763,90
LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL (INCLUYE
2 1.1.1.2 CARTERA Y PLANOS) M2 654,08 7.991,00 5.226.753,28
3 1.1.1.3 | CAMPAMENTO EN ZINC M2 25,00 567.802,00 14.195.050,00
1.2 CANCHA MULTIFUNCIONAL 499.323.339,50
1.2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO COMUN
4 1211 (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO) M3 135,49 102.374,00 13.870.653,26
5 1.2.1.2 | RELLENO COMPACTADO EN RECEBO COMUN M3 130,82 332.454,00 43.491.632,28
6 1.2.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1600 M2 654,08 16.567,00 10.836.143,36
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1.2.2 | PLACA DE CANCHA MULTIFUNCIONAL

PLACA DE CONTRAPISO F'C=3.000 PSI (E=0.10 M) INC.

7 1221 MALLA ELECTROSOLDADA M2 638,40 461.778,00 294.799.075,20
SARDINEL EN CONCRETO 3000PSI, B1=12CM,

8 1.2.2.2 B2=15CM Y H=50CM, INCLUYE REFUERZO ML 104,50 314.136,00 32.827.212,00
CARCAMO EN CONCRETO 3000 PIS, MURO E=0,10m,
ANCHO 0,5m Y ALTURA VARIABLE HASTA 0,30m

9 12.23 (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA, Y TAPA TIPO ML 64,60 613.009,00 39.600.381,40
REJILLA EN CONCRETO)

10 1.2.2.4 ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI, INCLUYE KG 664,22 17.050,00 11.324.951,00

ALAMBRE DE AMARRE Y FIGURACION.

1.2.3 | JUEGOS CANCHA MULTIFUNCINAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
11 1.2.3.1 | METALICA DEPORTIVA MULTIFUNCINAL TABLERO DE UN 2,00 7.116.666,00 14.233.332,00
FIBRA DE VIDRIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO VOLEIBOL

12 1.2.3.2 (INCLUYE ESTRUCTURA Y SILLA ARBRITO) UN 1,00 5.532.583,00 5.532.583,00

1.2.4 | DEMARCACION CANCHA MULTIFUNCINAL
SUMINISTRAR Y APLICAR PINTURA ANTIDESLIZANTE

13 1.2.4.1 | RESISTENTE AL TRAFICO PEATONAL Y DEPORTIVA, M2 638,40 51.390,00 32.807.376,00
BASE ACRILICA PARA EXTERIORES (MIN 3 MMANOS9
13 GRADERIA EN CONCRETO CON CUBIERTA 191.441.375,94

1.3.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO COMUN
14 1311 (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO) M3 20,64 102.374,00 2.112.999,36

15 1.3.1.2 | RELLENO COMPACTADO EN RECEBO COMUN M3 12,26 332.454,00 4.075.886,04

1.3.2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO

16 1.3.2.1 | CONCRETO F’C= 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M M2 22,45 222.046,00 4.984.932,70
17 1.3.2.2 | CONCRETO F'C=3.000 PSI PARA ZAPATAS M3 1,54 3.885.650,00 5.983.901,00
18 1323 \SI(IJ%QSPEF CIMENTACION 0.25X0.30 EN CONCRETO F'C= ML 72,80 305.051,00 22.207.712,80
19 13.24 E(S)ILUMNA DE 0.25X0.25 M EN CONCRETO F'C =3000 ML 22,40 270.072,00 6.049.612,80

MURO GRADERIAS EN CONCRETO 3000 PSI , E=15CM,
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

PLACA EN CONCRETO F’C = 3000 PSI PARA GRADERIAS,
21 1.3.2.6 | (E= 10.0 CM), INCLUYE ACERO DE REFUERZO D=1/2" M2 55,89 435.098,00 24.317.627,22
CADA 15 CM (AMBOS SENTIDOS)

ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI, INCLUYE

20 13.25 M3 3,36 3.708.379,00 12.460.153,44

22 13.2.7 ALAMBRE DE AMARRE Y FIGURACION. KG 2517,92 17.050,00 42.930.536,00
1.3.3 | CUBIERTA Y BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS

ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 G.C (INCLUYE

23 1331 SUMINISTRO, MONTAJE Y PINTURA) KG 762,43 38.408,00 29.283.411,44
PLATINA DE 20 X 20 4MM (INCLUYE PERNOS-

24 1.3.3.2 ARANDELAS TUERCAS) UN 8,00 366.832,00 2.934.656,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA

25 1333 TERMOACUSTICA PVC M2 123,75 221.971,00 27.468.911,25

26 1334 CANAL TIPO = AMAZONICA  BLANCA  (INCLUYE ML 27,50 104.615,00 2.876.912,50

ELEMENTOS DE ANCLAJE)
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27 1.3.3.5 | BAJANTES AGUAS LLUVIAS 3” ML 13,68 63.254,00 865.314,72

1.3.4 | PINTURA GRADERIAS
PINTURA VINILO TIPO KORAZA PARA MUROS

28 1341 M2 30,94 34.969,00 1.081.940,86
EXTERIORES (MIN 3 MANOS) ’ ’ ’

29 1.3.4.2 | PINTURA ESMALTE PARA GRADAS MIN 2 MANOS M2 55,89 32.329,00 1.806.867,81

14 MURO DE CERRAMIENTO 114.076.249,45

1.4.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO COMUN
30 1411 M3 7,40 102.374,00 757.567,60
(INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO) ’ ’ ’

31 1.4.1.2 | RELLENO COMPACTADO EN RECEBO COMUN M3 6,75 332.454,00 2.244.064,50

1.4.2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO

32 1.4.2.1 | CONCRETO F’C= 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M M2 14,64 222.046,00 3.250.753,44
33 1.4.2.2 | CONCRETO F’'C=3.000 PSI PARA ZAPATAS M3 5,18 3.885.650,00 20.127.667,00
34 1423 \3/(!)%25;2:5 CIMENTACION 0.25X0.25 EN CONCRETO F'C= ML 35,50 254.204,00 9.024.242,00
35 1424 E(S)ILUMNA DE 0.25X0.25 M EN CONCRETO F'C =3000 ML 23,20 270.072,00 6.265.670,40
36 1.4.2.5 | ALFAJIA DE 0,10X0,25 CONCRETO 3000 PSI ML 35,50 133.225,00 4.729.487,50

ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI, INCLUYE
37 14.2.6 ALAMBRE DE AMARRE Y FIGURACION. KG 645,00 17.050,00 10.997.250,00

1.4.3 | MAMPOSTERIA Y MALLA ESLABONADA

MURO BLOQUE EN CONCRETO 40X20X10 SENCILLO
38 1431 (INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y DOVELA) M2 25,20 303.064,00 7.637.212,80

PANETE LISO MUROS 1:3 E= 3.0 CM (INCLUYE FILOS Y
DILATACIONES)

SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO EN MALLA
40 1433 PROTECCION CANCHAS M2 130,22 304.519,00 39.654.464,18
PINTURA VINILO TIPO KORAZA PARA MUROS

41 1434 EXTERIORES (MIN 3 MANOS) M2 62,37 34.969,00 2.181.016,53

1.5 RED COLECTORA DE AGUAS LLUVIAS 33.802.740,21

39 1.43.2 M2 62,37 115.550,00 7.206.853,50

1.5.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO COMUN
42 1511 (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO) M3 14,29 102.374,00 1.462.924,46

1.5.2 | RED AGUAS LLUVIAS

CAJA DE INSPECCION DE 80 X 80 CM MAMPOSTERIA EN

43 1.5.2.1 | BLOQUE DE CONCRETO (INCLUYE PANETE, PLACA, UN 7,00 1.484.968,00 10.394.776,00
TAPA Y CANUELA).

44 1.5.2.2 | RED SANITARIA COLECTORA D=8" NOVAFORT ML 55,18 174.086,00 9.606.065,48

45 1.5.2.3 | RED SANITARIA COLECTORA D=6" NOVAFORT ML 17,94 148.951,00 2.672.180,94

46 1.5.2.4 | RED SANITARIA COLECTORA D=4" NOVAFORT ML 13,95 117.799,00 1.643.296,05

47 1.5.2.5 | CAMA DE ARENA PARA TUBERIA M3 4,61 431.248,00 1.988.053,28

1.5.3 | DESCOLE
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ESTRUCTURA EN CONCRETO DE DESCOLGE SEGUN
DISENO (VERIFICAR PLANOS)

1.6 INSTALACIONES ELECTRICAS 161.426.255,92

48 1531 UN 1,00 6.035.444,00 6.035.444,00

1.6.1 | PEDESTALY POSTE METALICO

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO COMUN
49 16.1.1 (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO) M3 0,38 102.374,00 38.902,12

50 1.6.1.2 | CONCRETO F’C= 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M M2 0,64 222.046,00 142.109,44
51 1.6.1.3 | CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES M3 0,51 4.216.286,00 2.150.305,86
52 16.1.4 ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI, INCLUYE KG 31,65 17.050,00 539.632,50

ALAMBRE DE AMARRE Y FIGURACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO 10
53 1.6.1.5 METROS X510 kg UN 4,00 6.502.063,00 26.008.252,00

1.6.2 | PANEL SOLAR

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR
54 1.6.2.1 | POLICRISTALINO DE 300W, INCLUYE ESTRUCTURA DE UN 4,00 2.652.943,00 10.611.772,00
SUJECION

1.6.3 | KIT SOLAR Y GABINETE

55 1.6.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SOLAR Y GABINETE UN 4,00 16.242.864,00 64.971.456,00
1.6.4 | CABLES
56 16.41 SUMINISTRO E INSTALACION DECABLE DE COBRE ML 80,00 215.829,00 17.266.320,00

DESNUDO NO 2AWG
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SOLAR DE 6mm
57 1.6.4.2 COLOR ROJO/NEGRO ML 32,00 143.640,00 4.596.480,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES MC4

58 1.6.4.3 TIPO MACHO ML 32,00 159.436,00 5.101.952,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES MC4

59 1.6.4.4 TIPO HEMBRA ML 20,00 157.852,00 3.157.040,00

60 1.6.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE No. 8 ML 50,00 144.273,00 7.213.650,00

61 1.6.4.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE No. 10 ML 40,00 142.689,00 5.707.560,00

1.6.5 | LAMPARA SOLAR

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SOLAR DE
62 1.6.5.1 300W, (INCLUYE BRAZO) UN 4,00 2.467.984,00 9.871.936,00

1.6.6 | SISTEMA PUESTA A TIERRA

63 1.6.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA UN 4,00 1.012.222,00 4.048.888,00
SUB-TOTAL PROYECTO POLIDEPORTIVO PUERTO VAUPES: A.l.U- A=24%, I=3%, U=5% $1.022.559.528,00
COSTOS TRAMITES AMBIENTALES 1% $ 10.225.595,00
CERTIFICADO RETIE Y/O RETILAP 1% $ 10.225.595,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA PUERTO VAUPES (B) $1.043.010.718,00
N2 IT:I_'\VégE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UI\\JI;:'I;\(:{TO VALOR TOTAL
1 PROYECTO POLIDEPORTIVO TIMBO RIO
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1.1 ACTIVIDADES PRELIMIANRES 28.434.896,74
1.1.1 PRELIMINARES
1 1.1.1.1 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE (2M) ML 105,10 31.551,00 3.316.010,10
2 1.1.1.2 Eig?é[::slS&Nés)REpLANTEO MANUAL - (INCLUYE M2 654,08 8.183,00 5.352.336,64
3 1.1.1.3 | CAMPAMENTO EN ZINC M2 25,00 790.662,00 19.766.550,00
1.2 CANCHA MULTIFUNCIONAL 729.348.450,19

1.2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO COMUN
4 1211 (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO) M3 659,56 102.374,00 67.521.795,44

5 1.2.1.2 | RELLENO COMPACTADO EN RECEBO COMUN M3 130,82 332.454,00 43.491.632,28

6 1.2.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1600 M2 654,08 16.974,00 11.102.353,92

1.2.2 | PLACA DE CANCHA MULTIFUNCIONAL

PLACA DE CONTRAPISO F'C=3.000 PSI (E=0.10 M) INC.

7 1221 MALLA ELECTROSOLDADA M2 638,40 658.565,00 420.427.896,00
SARDINEL EN CONCRETO 3000PSI, B1=12CM,

8 1.2.2.2 B2=15CM Y H=50CM, INCLUYE REFUERZO ML 104,50 441.729,00 46.160.680,50
CARCAMO EN CONCRETO 3000 PIS, MURO E=0,10m,

9 1.2.23 ANCHO 0,5m Y ALTURA VARIABLE HASTA 0,30m ML 84,55 898.157,00 75.939.174,35

(INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA, Y TAPA TIPO
REJILLA EN CONCRETO)

ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI, INCLUYE
10 1224 ALAMBRE DE AMARRE Y FIGURACION. KG 664,22 17.775,00 11.806.510,50

1.2.3 | JUEGOS CANCHA MULTIFUNCINAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
11 1.2.3.1 | METALICA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL TABLERO DE UN 2,00 7.214.502,00 14.429.004,00
FIBRA DE VIDRIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO VOLEIBOL

12 1.2.3.2 (INCLUYE ESTRUCTURA Y SILLA ARBRITO) UN 1,00 5.564.352,00 5.564.352,00

1.2.4 | DEMARCACION CANCHA MULTIFUNCINAL

SUMINISTRAR Y APLICAR PINTURA ANTIDESLIZANTE
13 1.2.4.1 | RESISTENTE AL TRAFICO PEATONAL Y DEPORTIVA, M2 638,40 51.543,00 32.905.051,20
BASE ACRILICA PARA EXTERIORES (MIN 3 MMANOS9

13 GRADERIA EN CONCRETO CON CUBIERTA 231.789.445,93

1.3.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO COMUN
14 13.1.1 (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO) M3 20,64 102.374,00 2.112.999,36

15 1.3.1.2 | RELLENO COMPACTADO EN RECEBO COMUN M3 12,26 332.454,00 4.075.886,04

1.3.2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO

16 1.3.2.1 | CONCRETO F’C= 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M M2 22,45 378.243,00 8.491.555,35
17 1.3.2.2 | CONCRETO F’'C=3.000 PSI PARA ZAPATAS M3 1,54 5.766.668,00 8.880.668,72
18 13.23 ;/(I)f)gSPZIE CIMENTACION 0.25X0.30 EN CONCRETO F'C= ML 72,80 447.306,00 32.563.876,80
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19 1324 ggLUMNA DE 0.25X0.25 M EN CONCRETO F'C =3000 ML 22,40 389.921,00 8.734.230,40

MURO GRADERIAS EN CONCRETO 3000 PSI, E=15CM,
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

PLACA EN CONCRETO F’C = 3000 PSI PARA GRADERIAS,
21 1.3.2.6 | (E= 10.0 CM), INCLUYE ACERO DE REFUERZO D=1/2" M2 55,89 630.543,00 35.241.048,27
CADA 15 CM (AMBOS SENTIDOS)

ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI, INCLUYE

20 1.3.25 M3 3,36 5.593.108,00 18.792.842,88

22 13.2.7 ALAMBRE DE AMARRE Y FIGURACION. KG 2517,92 17.775,00 44.756.028,00
1.3.3 | CUBIERTA Y BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS
ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 G.C (INCLUYE
23 1331 SUMINISTRO, MONTAJE Y PINTURA) KG 762,43 39.242,00 29.919.278,06
PLATINA DE 20 X 20 4MM (INCLUYE PERNOS-
24 1.3.3.2 ARANDELAS. TUERCAS) UN 8,00 366.832,00 2.934.656,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA
25 1333 TERMOACUSTICA PVC M2 123,75 231.018,00 28.588.477,50
CANAL TIPO AMAZONICA BLANCA  (INCLUYE
26 1334 ELEMENTOS DE ANCLAJE) ML 27,50 105.535,00 2.902.212,50
27 1.3.3.5 | BAJANTES AGUAS LLUVIAS 3” ML 13,68 65.246,00 892.565,28
1.3.4 | PINTURA GRADERIAS
PINTURA VINILO TIPO KORAZA PARA MUROS
28 1341 EXTERIORES (MIN 3 MANOS) M2 30,94 35.269,00 1.091.222,86
29 1.3.4.2 | PINTURA ESMALTE PARA GRADAS MIN 2 MANOS M2 55,89 32.419,00 1.811.897,91
14 MURO DE CERRAMIENTO 144.103.734,61

1.4.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO COMUN
30 1411 (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO) M3 7,40 102.374,00 757.567,60

31 1.4.1.2 | RELLENO COMPACTADO EN RECEBO COMUN M3 6,75 332.454,00 2.244.064,50

1.4.2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO

32 1.4.2.1 | CONCRETO F’C= 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M M2 14,64 378.243,00 5.537.477,52
33 1.4.2.2 | CONCRETO F’C=3.000 PSI PARA ZAPATAS M3 5,18 5.766.668,00 29.871.340,24
34 1423 Z(I)f)gnglE CIMENTACION 0.25X0.25 EN CONCRETO F'C= ML 35,50 372.750,00 13.232.625,00
35 1424 (P:gLUMNA DE 0.25X0.25 M EN CONCRETO F’C =3000 ML 23,20 389.921,00 9.046.167,20
36 1.4.2.5 | ALFAJIA DE 0,10X0,25 CONCRETO 3000 PSI ML 35,50 193.054,00 6.853.417,00

ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI, INCLUYE

37 14.26 ALAMBRE DE AMARRE Y FIGURACION.

KG 645,00 17.775,00 11.464.875,00

1.4.3 | MAMPOSTERIA Y MALLA ESLABONADA

MURO BLOQUE EN CONCRETO 40X20X10 SENCILLO
38 1431 (INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y DOVELA) M2 25,20 459.101,00 11.569.345,20

PARNETE LISO MUROS 1:3 E= 3.0 CM (INCLUYE FILOS Y
DILATACIONES)

SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO EN MALLA
40 1433 PROTECCION CANCHAS M2 130,22 317.356,00 41.326.098,32

PINTURA VINILO TIPO KORAZA PARA MUROS
41 1434 EXTERIORES (MIN 3 MANOS) M2 62,37 35.269,00 2.199.727,53

39 1.4.3.2 M2 62,37 160.350,00 10.001.029,50
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1.5 RED COLECTORA DE AGUAS LLUVIAS 33.022.844,06
1.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO COMUN
42 1.5.1.1 (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO) M3 9,36 102.374,00 958.220,64
1.5.2 RED AGUAS LLUVIAS
CAJA DE INSPECCION DE 80 X 80 CM MAMPOSTERIA EN
43 1.5.2.1 BLOQUE DE CONCRETO (INCLUYE PANETE, PLACA, UN 7,00 1.906.361,00 13.344.527,00
TAPAY CANUELA).
44 1.5.2.2 | RED SANITARIA COLECTORA D=8" NOVAFORT ML 26,30 175.470,00 4.614.861,00
45 1.5.2.3 | RED SANITARIA COLECTORA D=6" NOVAFORT ML 17,94 150.228,00 2.695.090,32
46 1.5.2.4 | RED SANITARIA COLECTORA D=4" NOVAFORT ML 13,95 118.954,00 1.659.408,30
47 1.5.2.5 | CAMA DE ARENA PARA TUBERIA M3 2,85 431.248,00 1.229.056,80
1.5.3 DESCOLE
ESTRUCTURA EN CONCRETO DE DESCOLGE SEGUN
48 1.5.3.1 DISERO (VERIFICAR PLANOS) UN 1,00 8.521.680,00 8.521.680,00
1.6 INSTALACIONES ELECTRICAS 163.966.925,65
1.6.1 PEDESTAL Y POSTE METALICO
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO COMUN
49 1.6.1.1 (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO) M3 0,38 102.374,00 38.902,12
50 1.6.1.2 | CONCRETO F’C= 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M M2 0,64 378.243,00 242.075,52
51 1.6.1.3 | CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES M3 0,51 6.098.826,00 3.110.401,26
ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI, INCLUYE
52 16.1.4 ALAMBRE DE AMARRE Y FIGURACION. KG 31,65 17.775,00 562.578,75
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO 10
53 1.6.1.5 METROS X510 kg UN 4,00 6.701.647,00 26.806.588,00
1.6.2 PANEL SOLAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR
54 1.6.2.1 POLICRISTALINO DE 300W, INCLUYE ESTRUCTURA DE UN 4,00 2.700.463,00 10.801.852,00
SUJECION
1.6.3 KIT SOLAR Y GABINETE
55 1.6.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SOLAR Y GABINETE UN 4,00 16.308.505,00 65.234.020,00
1.6.4 CABLES
SUMINISTRO E INSTALACION DECABLE DE COBRE
56 1.6.4.1 DESNUDO NO 2AWG ML 80,00 216.690,00 17.335.200,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SOLAR DE 6mm
57 1.6.4.2 COLOR ROJO/NEGRO ML 32,00 144.489,00 4.623.648,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES MC4
58 1.6.4.3 TIPO MACHO ML 32,00 159.753,00 5.112.096,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES MC4
59 1.6.4.4 TIPO HEMBRA ML 20,00 158.169,00 3.163.380,00
60 1.6.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE No. 8 ML 50,00 145.122,00 7.256.100,00
61 1.6.4.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE No. 10 ML 40,00 143.538,00 5.741.520,00
1.6.5 LAMPARA SOLAR
62 16.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SOLAR DE UN 4,00 2.470.835,00 9.883.340,00

300W, (INCLUYE BRAZO)
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1.6.6 SISTEMA PUESTA A TIERRA
63 1.6.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA UN 4,00 1.013.806,00 4.055.224,00
SUB-TOTAL PROYECTO POLIDEPORTIVO TIMBO RIO: A.L.U- A= 24%, 1=3%, U=5% $ 1.330.666.297,00
COSTOS TRAMITES AMBIENTALES 1% $ 13.306.663,00
CERTIFICADO RETIE Y/O RETILAP 1% $ 13.306.663,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA RIO TIMBO: ( C) $1.357.279.623,00
COSTO TOTAL POLIDEPORTIVOS LA LIBERTAD, PUERTO VAUPES Y TIMBO RIO: (A) + (B) + (C) $3.350.611.800,00
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.l.U. DESCRIPCION PORCENTAIJE
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara
por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccidon decimal del peso ADMINISTRACION 24%
sea inferior a 5 se aproximara por defecto al numero entero del peso.
NOTA 3: El A.l.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTOS 3%
NOTA 4: Se aclara que el costo de los elementos de 39stan39cién y protocolos de o
bioseguridad 39stan incluidos dentro del A.l.U UTILIDAD 5%

Tabla 6 Presupuesto

5.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato corresponde a la suma de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES
SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 3.350.611.800,00) o 2.577,4 SMLMV el cual incluye costos
directos e indirectos.

5.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

ITEM | FUENTE 'VALOR |
CONSTRUCCION DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS EN
LAS COMUNIDADES iNDIGENAS
1 624 DE LA LIBERTAD, PUERTO|  §3.350.611.800,00
VAUPES Y TIMBO EN EL
MUNICIPIO DE MITU,
DEPARTAMENTO DEL VAUPES
TOTAL $ 3.350.611.800,00

Tabla No.7 Fuente del recurso
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5.4. VALOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

ADI SAS E.S.P. deduciré el 5 % del valor total del recurso asignado para la ejecucidn del contrato que tiene como objeto
la “CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES iNDIGENAS DE LA LIBERTAD,
PUERTO VAUPES Y TIMBO EN EL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DEL VAUPES”, por el concepto de
gerencia de proyectos.

54.1. DESCRIPCION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

DESCRIPCION | VALOR
VALOR DEL CONTRATO (Incluido Gerencia
Integral $ 167.530.590,00 $ 3.350.611.800,00

PRESUPUESTO PROYECTO $  3.585.154.626,00

EJECUCION (Incluido Gerencia Integral $ $ 3.350.611.800,00

167.530.590,00)

INTERVENTORIA (Incluido Gerencia Integral) $ 234.542.826,00

TOTAL $ 3.585.154.626,00

Tabla 8. Descripcion presupuestal del proyecto

6. CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA

El procedimiento de seleccidn del contratista esta sometido a los principios de transparencia, seleccion objetiva e
igualdad de derechos y oportunidades de los que deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a las mismas
condiciones.

6.1. ASPECTOS JURIDICOS

En el presente proceso de contratacion pueden participar (i) personas juridicas, nacionales o extranjeras cuyo objeto
social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse y cuya duracion sea por lo menos el plazo del contrato y
un afio mas; (i) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por si mismas; y, (iii) consorcios, uniones
temporales cuya duracién sea por lo menos el plazo del contrato y un afio mas.

6.1.1. Carta de presentacion de la propuesta

La carta de presentacién de la propuesta, debera estar debidamente diligenciada segun la informacién del modelo
suministrado por la entidad, discriminando adecuadamente si se actla en calidad de persona natural o como
representante de la persona juridica, y firmada por el oferente.

En caso de ser una persona juridica, unién temporal o consorcio, debera venir firmada por el representante legal,
debidamente facultado en los términos de la ley.

En la carta el oferente debera manifestar bajo la gravedad de juramento que él o sus integrantes si el mismo es un
consorcio 0 una unién temporal no se encuentra(n) incurso(s) en las causales de inhabilidades o incompatibilidades,
prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, el articulo 18 de la
Ley 1150 de 2007, Ley 1296 de 2009 y las demas normas pertinentes. Debera relacionar, ademas, la certificacion del
personal con discapacidad emitida por el ministerio de trabajo, sera tenido en cuenta como factor de desempate.
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6.1.2. Manifestacion de no encontrarse incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad

Cuando el oferente actle a través de apoderado debera acreditar mediante documento legalmente expedido, con
anterioridad a la presentacion de la oferta, que su apoderado se encuentra facultado para presentar la oferta y, en el
caso que asi se considere, firmar el respectivo contrato.

Si el oferente no anexa el respectivo poder 0 anexandolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, la Entidad
solicitara aclaracién para que dentro del plazo que sefale para el efecto lo aporte o subsane lo pertinente.

6.1.3.  Autorizacion para presentar propuesta y suscribir el contrato

Si el representante legal del oferente o algunos de los integrantes de un consorcio, unidén temporal o promesa de
sociedad futura requiere autorizacion de sus organos de direccion para presentar oferta y para suscribir el contrato,
anexaran los documentos que acrediten dicha autorizacion, la cual sera previa a la presentacion de la oferta.

Cuando el valor de la propuesta supere el monto de la autorizacién prevista en los estatutos para que el representante
legal pueda presentar propuesta o contratar, anexaré el respectivo documento donde previamente a la presentacion de
la propuesta se le faculte contratar, minimo con el presupuesto oficial del proceso de seleccién.

En el caso de consorcios 0 promesas de sociedad futura, cada uno de los representantes legales de sus miembros
debera estar facultado para contratar minimo por la proporcion en la relacién con la cantidad de sus integrantes frente
al presupuesto oficial. Para las uniones temporales los representantes legales deberan estar facultados para contratar
minimo en proporcién a su participacién en dicha unién frente al valor de la propuesta.

En el evento en que no se aporte con la oferta la autorizacion prevista anteriormente, la entidad solicitara al oferente
allegue el documento dentro del plazo que se sefiale para el efecto, dicha autorizacién deberd ser expedida con
anterioridad a la presentacion de la oferta.

6.1.4. Certificado de existencia y representacion legal y/o registro mercantil

En este certificado de existencia y representacion legal (persona juridica) o del registro mercantil para (persona natural)
se debera acreditar que el proponente tiene capacidad para desarrollar el objeto de la presente contratacién.

Si el proponente es una persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, debera comprobar su
existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la cdmara de comercio. Cuando se trate de
personas juridicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberdn comprobar su existencia y
representacion legal de conformidad con las normas de su pais de origen, atendiendo lo establecido en el pliego de
condiciones para la presentacién de documentos expedidos en el extranjero.

El oferente debera presentar con su oferta el certificado de existencia y representacién legal, expedido con una
antelacién no mayor a treinta (30) dias calendario a la fecha de presentacion de la oferta el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cdmara de comercio, en el cual se constate la vigencia de la sociedad, la cual no
podra ser inferior al término de ejecucion del contrato y un (1) afio més.

Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada sociedad integrante de los mismos, debera comprobar su
existencia y representacion, mediante certificado expedido por la cdmara de comercio.
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La fecha de expedicion no podra ser superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la estipulada como fecha limite
para presentar propuestas. En caso de prérroga del plazo de la seleccién abreviada, el certificado tendra validez con
respecto a la primera fecha de cierre.

Si la propuesta fuere suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal que se encuentre abierta en
Colombia ylo por el representante de ésta, debera acreditarse la capacidad juridica de la sucursal y/o de su
representante mediante la presentacidn del original del certificado de existencia y representacion legal expedido por
la cdmara de comercio de la ciudad de la republica de Colombia en la cual se encuentre establecida la sucursal, cuya
fecha de expedicion deberé ser dentro de los treinta (30) anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta.

Nota 1. Cuando el representante legal de la persona juridica, se encuentre limitado para presentar propuesta o para
contratar o comprometer a la sociedad, debera anexar la AUTORIZACION del 6rgano social correspondiente, que lo
autorice para presentar la propuesta y suscribir el contrato en el caso que le sea adjudicado.

Si el proponente actua a través de un representante o apoderado, debera acreditar mediante documento legalmente
expedido, que su representante o apoderado esta expresamente facultado para presentar la propuesta y firmar el
contrato respectivo.

Nota 2. Ademas de los documentos requeridos para las personas juridicas, los miembros del consorcio o unién temporal
(segun caso), deberan aportar el documento original de constitucion firmado por los integrantes.

Este documento debera cumplir con los siguientes requisitos:

o Si los proponentes desean participar como consorcio o unién temporal, en este Ultimo caso deberan sefialar
las condiciones y extension de la participacion en la propuesta y en la ejecucion del contrato, los cuales no podran ser
modificados sin el consentimiento previo de la ENTIDAD.

o La persona que para todos los efectos legales representara al consorcio o unidén temporal, debera tener
facultades amplias y suficientes para obligar y responsabilizar a todos los integrantes del consorcio o la unién temporal.
En el documento se deben sefialar, ademas, las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del
consorcio o unién temporal y su responsabilidad.

o Los integrantes del consorcio o unidén temporal deben cumplir los requisitos legales y acompafar los
documentos requeridos en el pliego de condiciones, para efectos legales, como si fueran a participar en forma
independiente.

o El objeto social de todos los integrantes del consorcio o unidn temporal debe estar relacionadas actividades
similares al objeto contractual de este proceso de seleccién.

o La propuesta debe estar firmada por el representante legal que hayan designado los integrantes del consorcio
o0 unién temporal o por intermedio de su agente comercial y/o mandatario con poder debidamente conferido para el
efecto, de acuerdo con la ley, casos en los cuales deberan adjuntarse el (los) documentos (s) que lo acredite (n) como

tal.

o En caso de resultar adjudicatarios del proceso de seleccion abreviada, para la suscripcion del contrato deberan
presentar el respectivo nimero de Identificacion Tributaria — NIT, como consorcio o unién temporal.

o Los integrantes del consorcio o unién temporal no pueden ceder sus derechos a terceros, sin obtener la
autorizacion previa y expresa de la ENTIDAD.

o En ningun caso podra haber cesidn del contrato entre quienes integran el consorcio o unidn temporal.

o Los consorcios o uniones temporales deberan presentar los documentos de existencia y representacion legal

que, para cada uno de los integrantes, expida la camara de comercio o la autoridad competente, ya sean personas
naturales o juridicas, asi como el certificado de inscripcion, clasificacion y calificacion en el registro Unico de
proponentes.
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Los representantes legales de las personas juridicas que conformen o hagan parte de un consorcio 0 unién temporal,
aportaran con la propuesta la autorizacion o poder de la junta de socios, que los faculte para ofrecer, contratar y
conformar consorcios o uniones temporales. Este requisito se exigira en los casos en que esta facultad se encuentre
restringida. en caso que el representante legal del consorcio o union temporal o de cualquiera de los integrantes de
estos exceda las limitaciones que le otorga el érgano competente, o el acuerdo de integracion, se rechazara la
propuesta.

o El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta en consorcio o0 union temporal,
debera ir acompafiado de los documentos (certificados de camara de comercio, actas de junta directiva, poderes, efc.)
que acrediten que quienes lo suscribieron tenian la representacion y capacidad necesarias para adquirir las
obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y del contrato resultante.

o La duracion de las personas juridicas que se constituyan como consorcio o unién temporal, deberéa ser por lo
menos la misma del plazo del contrato derivado del presente proceso de seleccion y un (1) afio mas.
o Los integrantes del consorcio o unién temporal no podran integrar otro consorcio o unién temporal que haya

presentado propuesta para el presente proceso, ni tampoco podran hacerlo de manera independiente; en caso de
ocurrir seré causal de rechazo para las propuestas que éste integre o presente.

o Las uniones temporales, deberan registrar el porcentaje de participacion de cada uno de sus miembros o de lo
contrario se entendera que se presentan a titulo de consorcio.

Nota 3. Las personas juridicas extranjeras con sucursal en Colombia, que presenten propuesta deberan adjuntar a la
misma el respectivo certificado de la cdmara de comercio de su domicilio, expedido con maximo treinta (30) dias de
anterioridad al cierre del presente proceso de seleccion y la sociedad debera tener una vigencia igual a la del plazo del
contrato y un afio mas contado desde la fecha de liquidacion del mismo.

Las personas juridicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberan acreditar su existencia y representacion legal
conforme a la legislacion de su pais de origen, a través de documento expedido dentro del mes anterior al cierre del
presente proceso de contratacion. En todo caso, esta informaciéon podra ser certificada directamente por el
representante legal o por los drganos competentes de la sociedad en el caso en que no se encuentre incorporada en el
certificado mencionado, de acuerdo con las leyes que rijan este tipo de actos en el pais de origen.

Para contratar, la persona juridica oferente deberd demostrar que su duracién no sera inferior a la duracion del contrato
y un (1) afio mas contado a partir de la fecha de liquidacion del mismo.

Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia podran presentar la propuesta mediante apoderado debidamente
constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para presentar la propuesta, para suscribir el
contrato, asi como para representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberan mantener dicho apoderado por el
término de vigencia del contrato y seis (6) meses mas como minimo, a menos que, de conformidad con las normas
legales vigentes, tengan la obligacion de establecer sucursal en Colombia. En todo caso, el oferente extranjero debera
cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos para el oferente colombiano y
acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislacion de su pais, de acuerdo a lo sefialado
en el articulo 3 de la ley 816 de 2003 y demas normas concordantes.

Se advierte que los documentos expedidos por particulares no requieren legalizacion. En relacion con los documentos
publicos, se anota que por medio de la ley 455 del 4 de agosto de 1998, el congreso nacional aprobé la “convencion
sobre la abolicion del requisito de legalizacién para documentos publicos extranjeros”, la cual entré en vigencia en
Colombia a partir del 30 de enero de 2000, y suprimi6 la exigencia de legalizacion diplomatica o consular para los
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documentos publicos que han sido ejecutados en el territorio de un estado parte y que deben ser presentados en el
territorio de otro estado parte del convenio.

De conformidad con lo anterior, y segun lo expone el ministerio de relaciones exteriores en la circular ac/lg/641/2001
de fecha 24 de enero del 2001, los documentos publicos provenientes de los estados parte y contemplados en la
convencion no requieren de la autenticacion consular ni de la posterior legalizacion por parte del ministerio de relaciones
exteriores al entrar en vigencia el convenio y, por lo tanto, deben ser admitidos tan solo con el sello de apostille colocado
por la autoridad competente designada por el pais que produjo el documento.

Se excluyen del convenio en mencion los documentos expedidos por agentes diplomaticos o consulares y los
documentos administrativos que se ocupen directamente de operaciones comerciales o aduaneras. Estos documentos
publicos se siguen rigiendo segun lo estipulado en los Articulos 259 y 260 del codigo de procedimiento civil, 480 del
codigo de comercio y la Resolucién 2201 del 22 de agosto de 1997, esto es, certificacion consular y legalizacién por
parte del Ministerio de Relaciones Exteriores - Area de Gestion de Legalizaciones.

Los documentos expedidos por estados que no forman parte de la convencién seguiran requiriendo de la autenticacién
consular y de la posterior legalizacién ante la cancilleria colombiana.

Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral con las condiciones aqui
fijadas, se requerira al proponente a fin de que los aportes dentro del plazo que le sefiale para el efecto.

Cuando el oferente no cumpla al momento de la presentacion de su propuesta con las condiciones de capacidad aqui
exigidas, la oferta no se considerara habil.

Si el proponente es persona natural, debera acreditar su inscripcion vigente en el registro mercantil, mediante el
certificado de registro mercantil expedido por la cdmara de comercio, con fecha no superior a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha prevista para el cierre del proceso, en el que consten las actividades o servicios que correspondan
al objeto del presente proceso de seleccion abreviada.

No estar inscrito en el registro mercantil al momento del cierre, dara lugar a que la propuesta sea declarada como
RECHAZADA JURIDICAMENTE.

NOTA: La omisién del documento de constitucion del consorcio o union temporal, no es subsanable y genera RECHAZO
DE LA OFERTA

. 6.1.5. Certificado de cumplimiento de pago de seguridad social y parafiscales

En concordancia con lo sefialado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, el oferente junto con la presentacion de su
oferta debe acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social
integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Si el oferente es persona juridica debera presentar certificado en el cual conste que se encuentra a paz y salvo en el
pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cajas de compensacion familiar, ICBF y
SENA, si a ello hubiere lugar, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente proceso
de seleccion.
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Dicha certificacion debe venir suscrita por el revisor fiscal de la sociedad, si el oferente de acuerdo con la ley lo requiere,
0 en caso contrario por el representante legal de la sociedad proponente.

Dicha certificacién, debera venir acompafiada de la copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal y antecedentes
disciplinarios, expedido por la junta central de contadores.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes cuando los mismos sean personas juridicas
constituidas en Colombia, deberan presentar en forma independiente dicha certificacion expedida por el representante
legal o revisor fiscal respectivo y segun corresponda.

Si el oferente es persona natural, debera allegar las planillas de los dos (2) Ultimos meses contados a partir de la fecha
de cierre del presente proceso, a través de las cuales se acredite el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas
de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacién familiar, ICBF y SENA, éstos ultimos cuando a ello
hubiere lugar.

6.1.6. Copia de antecedentes judiciales

El oferente debera presentar copia del certificado de antecedentes judiciales (POLICIA NACIONAL) vigente a la fecha
de cierre del proceso de seleccién abreviada mediante subasta inversa presencial. En caso de ser persona juridica, se
presentara el documento por parte del representante legal de la misma. En caso de uniones temporales o consorcios la
fotocopia de cada uno de los integrantes y del representante legal si es diferente de los miembros, segun corresponda.

6.1.7. Registro tnico tributario

El proponente debera anexar el registro unico tributario (RUT), cuando la propuesta este presentada en consorcio y
unién temporal, deberan anexar copia del RUT de cada uno de los integrantes y si llegase adjudicarse el proceso,
deberé radicar el RUT del consorcio y unién temporal.

6.1.8. Fotocopia documento de identificacién

El proponente debera presentar fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal o de quien firma la
propuesta. En caso de uniones temporales o consorcio la fotocopia de dicho documento de cada uno de los integrantes
o del representante legal si es diferente al de los miembros.

6.1.9. Verificacion de no inclusion en el boletin de responsables fiscales

En cumplimiento a lo previsto en el articulo 60 de la ley 610 de 2000, las resoluciones organicas no. 5149 de 2000 y
5677 de 2005, y a la circular no.05 del 25 de febrero de 2008 de la contraloria general de la republica, la entidad
verificara que los proponentes no se encuentren reportados en el Ultimo boletin de responsables fiscales que expide la
contraloria general de la republica.

El articulo 60 de la ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el tramite de los procesos de responsabilidad fiscal
de competencia de las contralorias, exige como requisito indispensable para nombrar, dar posesion o celebrar cualquier
tipo de contrato con el estado, verificar que la correspondiente persona natural o juridica, segun se trate, no se encuentra
reportada en el boletin de responsables fiscales que publica la contraloria general de la republica con periodicidad
trimestral.
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6.1.10. Verificacion del SIRI (sistema de registro de sanciones e inhabilidades)

De conformidad con lo previsto en el articulo 1 de la ley 1238 de 2008, y con el fin de verificar los antecedentes
disciplinarios, la entidad, realizara e imprimira la consulta de los antecedentes disciplinarios del oferente o de cada uno
de los miembros del consorcio o unién temporal, segun sea el caso.

6.1.11. Verificacion del registro nacional de medidas correctivas

De conformidad con lo previsto en los articulos 183 y 184 de la ley 1801 del 29 de julio de 2016 (cddigo nacional de
policia y convivencia) y con el fin de verificar el pago de las multas establecidas en la mencionada ley, la entidad realizara
e imprimira la consulta en linea que genere el registro nacional de medidas correctivas para el efecto.

6.1.12. Libreta militar
La persona natural menor de 50 afios debera acreditar el haber definido su situacién militar.
6.1.13. Registro Unico de proponentes

El proponente (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras naturales con domicilio en Colombia o
extranjeras juridicas con sucursal en Colombia) debera presentar con su oferta el certificado de inscripcion y clasificacién
en el registro unico de proponentes expedido por la respectiva camara de comercio.

Este certificado no debera tener una fecha de expedicion superior a treinta (30) dias calendario.

El proponente o todos los miembros del consorcio o unidn temporal, que vayan a proveer lo requerido en el objeto del
presente proceso de seleccion, tratese de personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras (con  domicilio o
sucursal en  Colombia), deberén encontrarse registrados en el registro Unico de proponentes de la cdmara de
comercio de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.5.1y 2.2.1.1.1.5.6 del decreto 1082 de 2015.

NOTA 1: Sin perjuicio del aporte del requisito, la entidad podra verificar la veracidad de la informacion contenida en la
certificacién aportada en la plataforma electrénica del RUES.

NOTA 2. La inscripcion del proponente debe encontrarse en firme y vigente para el momento de la adjudicacién del
proceso. Si a la fecha de presentacion de la oferta, el RUP del proponente no se encuentra en firme, debera acreditar
que solicitd su renovacion oportunamente, sin perjuicio que al vencimiento del término de traslado de los informes de
evaluacion y consolidado, el RUP, deba encontrarse en firme.

NOTA 3: La firmeza de la inscripcidn se adquiere pasados diez (10) dias habiles siguientes a la publicacién sin que se
haya presentado recurso de reposicidn en contra de la informacion inscrita.

6.1.14. Garantia de seriedad de la oferta

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral.
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Cualquier error o imprecisidn en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el proponente
hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y
se rechazara la oferta.

El proponente presentara la garantia de seriedad de la oferta sobre la sumatoria de los lotes en relacién con los cuales
presento oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

El oferente deberd anexar a su oferta, a favor de ADI E.S.P., una garantia que ampare la seriedad de su oferta, por un
valor equivalente, como minimo, al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado y su término sera
desde el dia de presentacion de la oferta y por TRES (03) meses. Este plazo ser4 prorrogable como maximo por tres
(3) meses mas. La garantia que podrd consistir en una pdliza de seguro expedida por una compafiia de seguros
legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la péliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON
REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION o garantia bancaria expedida por un banco local.

Nota 1: En caso de que la garantia sea una péliza de seguro, el oferente deberé anexar el respectivo recibo de pago.
En todo caso, la acreditacion del pago de la péliza ser4 condicién necesaria para que en caso de resultar seleccionado
le sea aceptada la oferta. En caso de no aportar el recibo de pago ADI E.S.P., procedera al siguiente en el orden de
elegibilidad de manera sucesiva hasta encontrar un oferente que cumpla con la condicion descrita anteriormente. Por
su parte la Compafiia de seguros deber4 indicar en la pdliza que el término para el pago no serd inferior a 30 dias
calendario contados a partir de la expedicion de la misma y que se obliga a dar aviso a ADI E.S.P. previa expiracion de
la péliza en caso de configurarse lo previsto en el Articulo 1068 del Cadigo de Comercio.

Asi mismo la pdliza deber4 presentar el siguiente texto de modificacion de las condiciones generales de la misma:

Se reemplaza las condiciones generales de la pdliza por el siguiente texto:

“Cuantia y ocurrencia: En concordancia con lo normado en el articulo 1077 del Codigo de Comercio, LA
ENTIDAD debera acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la reclamacién.”
El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la caratula de la péliza.

El proponente debera presentar con la pdliza de seriedad de la oferta la respectiva constancia de pago de la misma.
Cuando la oferta sea presentada por un Consorcio 0 Union Temporal, la péliza de garantia debe ser tomada a nombre
de todos sus integrantes tal como aparecen en el documento que acredita la existencia y representacion legal de cada
uno de ellos.
La garantia de seriedad de la oferta cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes
eventos:

e Lano ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicacion o

para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prérroga sea inferior a dos (2) meses.

o Elretiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas.
e Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
e Lafalta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del contrato.

La suficiencia de esta garantia sera verificada por la entidad al momento de la evaluacién de las propuestas.
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Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia de la
garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del
respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar ni modificar los
términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.
El proponente podra presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada uno de los lotes o por la totalidad de lotes
a los cuales presente oferta. En ambos eventos, debe indicar el nimero del lote o lotes a los cuales presenta oferta.

6.2. ASPECTOS FINANCIEROS
6.2.1. Capacidad Financiera

La verificacion de los requisitos e indicadores de la capacidad financiera y organizacional se realizara conforme a la
informacion registrada de los Ultimos tres (3) afios fiscales anteriores a la inscripcion o renovacion del Registro Unico
de Proponentes (RUP), dependiendo de la antigliedad del Oferente; de esta forma, se tendra en cuenta la informacién
vigente y en firme, teniendo en cuenta el mejor ario fiscal que se refleje en dicho Registro (RUP).

La capacidad financiera sera objeto de verificacién de cumplimiento como requisito habilitante para la participacién en
el proceso de seleccion, conducird a determinar si el oferente tiene capacidad financiera para celebrar el contrato en
los términos establecidos en el presente estudio lo cual habilita o no habilita la propuesta para continuar evaluando los
aspectos técnicos.

Cuando el proponente sea union temporal o consorcio, para la verificacidn financiera se obtendran capacidades
individuales de cada uno de los integrantes, calculdndose el indice de endeudamiento y patrimonio minimo mediante la
suma de los valores de cada integrante en la union temporal.

Los indicadores financieros requeridos para verificar la capacidad minima requerida en este proceso son los siguientes:

Indicadores financieros

Los indicadores financieros requeridos para verificar la capacidad minima requerida en este proceso son los que se
relacionan a continuacion en la (tabla No.10).

INDICADOR MARGEN SOLICITADO

Liquidez Mayor o igual 8.9

Nivel de endeudamiento Menor igual a 0,40

Razdn de cobertura de

intereses Mayor o igual a 3

Tabla No.9 indicadores financieros.
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Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén de cobertura de
intereses. En este caso el proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el
cual no cumple con el indicador de razén de cobertura de intereses.

6.2.2. Capacidad organizacional

Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores, con base en la informacion contenida en el certificado del

RUP.
MARGEN
Lol SOLICITADO
Rentabilidad del patrimonio .
(RP)(%) Mayor o igual a 0.02
Rentabilidad del activo (RA) .
(%) Mayor o igual a 0.01

Tabla No.10 rentabilidad del patrimonio y del activo.

Cuando el proponente sea Union Temporal o Consorcio, para la verificacién financiera se obtendran capacidades
individuales de cada uno de los integrantes, calculandose el indice de endeudamiento y patrimonio minimo mediante la
ponderacién de los valores de cada integrante en la Unién Temporal.

6.2.3. Capital de trabajo

Los proponentes deben acreditar un capital de trabajo de: 30% del presupuesto oficial, equivalente a $ 1.005.183.540,00
En el caso de consorcios 0 uniones temporales se calculara el capital de trabajo, como la sumatoria de los indicadores
individuales de cada uno de los miembros del consorcio, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion.

6.3. ASPECTOS TECNICOS

El proponente debera aportar el registro Gnico de proponente (RUP), en el cual se detallan los contratos ejecutados por
el proponente o los miembros del consorcio o unién temporal; relacionando, en el formulario respectivo, la que pretendan
hacer valer en el presente proceso, la cual debe corresponder.

6.3.1.  Experiencia general

La ejecucion total de méximo DOS (2) contratos de obra debidamente registrados en el RUP, suscrito con entidades
publicas y/o privadas cuya sumatoria del valor sea igual o superior a 300 SMMLYV segUn el afio de ejecucion y en cuyo
objeto o su alcance, se establezca obras de construccion y/o ampliacion y/o mantenimiento de obras Civiles.

6.3.2. Experiencia Especifica

El proponente debera acreditar la suscripcién de maximo tres (03) contratos celebrados y ejecutados con entidades
publicas y/o privadas, cuyo objeto sea la CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REHABILITACION Y/O
ADECUACION, de los cuales por lo menos uno de ellos sea especifico EN PROYECTOS DEPORTIVOS Y/O
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Nota. Los contratos aportados deben contener al menos uno de los codigos de clasificacion de los bienes y
servicios establecidos para este proceso.

PERSONAL MIiNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

El personal relacionado sera contratado por el contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos administrativos
generales del contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de
ejecucion del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacién. para los demas perfiles profesionales, en caso
de que la entidad los requiera deberan estar disponibles, segin su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el
cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del contratista, para lo cual se podra hacer uso de
medios virtuales.

El proponente con la presentacion de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos minimos que
deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se detallan en esta seccién.

PERFIL

CARGO

EXPERIENCIA
GENERAL

EXPERIENCIA
ESPECIFICA

DEDICACIO
N (%)

Ingeniero civil
| Arquitecto

Residente
de obra 1

Ingeniero civil y/o Arquitecto con
Experiencia general igual o0 mayor a
3 afos contados a partir de la fecha
de expedicién de la matricula
profesional.

Experiencia especifica
como residente de obra en
un (1) contrato de obra-

100

Ingeniero civil
| Arquitecto

Residente
de obra 2

Ingeniero civil y/o Arquitecto con
Experiencia general igual o0 mayor a
3 afos contados a partir de la fecha
de expedicién de la matricula
profesional.

Experiencia especifica
como residente de obra en
un (1) contrato de obra-

100

Ingeniero civil
| Arquitecto

Residente
de obra 3

Ingeniero civil y/o Arquitecto con
Experiencia general igual o0 mayor a
3 afos contados a partir de la fecha
de expedicion de la matricula
profesional.

Experiencia especifica
como residente de obra en
un (1) contrato de obra-

100

Ingeniero civil
| Arquitecto

Director de
obra

Ingeniero civil y/o Arquitecto con
experiencia general igual 0 mayor a
5 afios contados a partir de la
expedicion de la tarjeta profesional.

Experiencia Especifica
como  Contratista  y/o
Director de Obra en un (1)
contrato de obra.

50

Tabla No.11 personal minimo requerido en obra
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El proponente debera adjuntar en su propuesta las hojas de vida el personal requerido para la ejecucién del objeto
contractual, el cual debe cumplir con el perfil descrito en la tabla No.12 del personal minimo requerido.

Previo al inicio de la obra se deberd avalar por la interventoria el personal a contratar, para ello, todo el personal debera
de aportar:

Hoja de vida en el formato de la funcién publica.

Copia de la cedula de ciudadania

Libreta militar si fuere hombre menor de los 50 afios de edad

Copia de la tarjeta profesional.

Para certificar la experiencia profesional debera de aportar el ACTA DE GRADO o titulo de pregrado, y en
caso de posgrado copia del titulo.

o Para acreditar la experiencia especifica acreditada debera de aportar las certificaciones de los contratos.

Estos profesionales deben estar lo suficientemente facultados para representar en todo lo relacionado con el desarrollo
y cumplimiento del contrato.

Todo profesional presentado por el contratista para el proyecto debera acreditar, mediante copia del documento idéneo
que esta autorizado para ejercer la profesion, segun la entidad competente. La experiencia como profesor universitario,
director de proyectos de investigacién, de tesis 0 asesor de proyectos de tesis; no se tendra en cuenta como experiencia
especifica de los profesionales.

La calidad de director y residente no podra recaer sobre una misma persona. Una vez la interventoria apruebe el
personal minimo propuesto, éste no podré ser cambiado durante la ejecucién del proyecto, a menos que exista una
justa causa, la cual debera ser sustentada ante la supervision o interventoria y ésta a su vez ante la entidad para su
evaluacién y autorizacién previa a cualquier cambio. En caso de aprobarse el cambio, el personal debera remplazarse
por uno de igual o mejor calificacion a la exigida en el pliego de condiciones previa aceptacion del nuevo profesional
por la interventoria.

ADI SAS E.S.P, se reserva el derecho de exigir de manera justificada, por escrito, al contratista el remplazo de cualquier
persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dara derecho al contratista para elevar ningun reclamo.

6.4. CRITERIOS DE EVALUACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

CRITERIO DE EVALUACION DESCRIPCION PUNTAJE MAXIMO
Factor econémico Propuesta econdmica 60

Factor de calidad Plan de calidad 30
Personal en condicion de | Vinculacidn de personas con discapacidad 10
discapacidad

TOTAL 100

Tabla No.12 criterios de evaluacion.

Se entendera, para efectos de los presentes pliegos, que los documentos allegados por el proponente a fin de obtener
el puntaje de que trata la tabla anterior, serén los que integran su propuesta técnica.
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6.4.1. FACTOR ECONOMICO
6.4.1.1. Propuesta econdmica (60 puntos)

La oferta econdmica que exceda el presupuesto estimado establecido por ADI S.A.S. E.S.P. TRES MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 3.350.611.800,00) sera rechazada.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la
correccion aritmética. La propuesta econdmica debera ser allegada en el sobre 2 y firmada.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos directos e
indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones contemplados por las autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que la
ejecucion del Contrato se regird integramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus célculos
econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con las obligaciones
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

6.4.1.2. ANALISIS DE AlU

El Oferente debe considerar para la elaboracion de la Oferta, que dentro del AIU se deben incluir todos los costos
indirectos, tasas, impuestos, contribuciones y gravdmenes a que haya lugar. Se precisa que el valor de Imprevistos (1)
NO sera ofertable y correspondera al fijado en las condiciones especificas. Le correspondera al oferente establecer el
porcentaje del componente de Administracion (A) y de Utilidad (U), sumandolo al porcentaje no ofertable de Imprevistos
(I) para obtener el total del AlU.

En el evento que el valor expresado en dinero en la oferta econdmica no coincida con el porcentaje ofrecido de alguno
o de todos los componentes que integran el AlU, prevalecera el dato consignado en porcentaje (%). El porcentaje de
cada uno de los componentes del AU debera presentarse con maximo dos decimales, y no se aceptaran componentes
propuestos con porcentaje en cero (0) o sin valor alguno.

El oferente debera desagregar el componente de la Administracion (A). y presentar su discriminacion del AlU como
anexo a la Oferta economica, de suerte que la falta de este requisito dara lugar a evaluar la Oferta como NO CUMPLE
ECONOMICAMENTE.

6.4.1.3. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

En comité de contratacion de ADI E.S.P., seleccioné como método de ponderacién de la propuesta econdmica la
alternativa de MEDIA O PROMEDIO que se calculara de la siguiente manera:

Para calcular la media (también llamada promedio o media aritmética) del conjunto de datos (X1,X2,...,XN) es una
medida de posicion central. La definimos como el valor caracteristico de |a serie de datos resultado de la suma de todas
las observaciones dividido por el nimero total de datos.
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Formula de la media

N
Z ‘X,i
Media(X) =T = i:{\r
siendo (Xi, Xo,... Xx) el conjunto de fig(X) =7 = )
observaciones \

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje al valor de la
propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media o promedio calculada para el
factor correspondiente.

6.4.2. FACTOR DE CALIDAD
La Entidad asignara el puntaje de hasta TREINTA (30) al factor de calidad de la siguiente manera:

CONCEPTO | PUNTAJE
Plan de Calidad 30
Tabla 13 Plan de calidad

6.4.2.1. Plan de Calidad

Para obtener el puntaje el oferente debe presentar el plan de calidad donde establezca los lineamientos y requisitos
minimos que debera tener en las obras civiles, con el fin de asegurar la calidad de las obras y los entregables de esta,
en los aspectos técnicos, administrativos, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo en sus etapas de planeacion,
ejecucion y finalizacién, bajos las normas técnicas referenciadas el presente pliego.

6.4.2.2. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignara DIEZ (10) puntos al proponente que acredite minimo 10% de personas con discapacidad de acuerdo
con el numero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6.
del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) certificacion de vinculacion de personas con discapacidad — suscrito por la persona natural,
el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda en el cual certifique el nimero total de trabajadores
vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion ii)
acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado
en el certificado expedido por el ministerio de trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de
seleccion.

Para los proponentes plurales, la entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural
que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratacion. Este
porcentaje de experiencia se tomara sobre el “valor minimo a certificar (como % del presupuesto oficial de obra
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o especifica.
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La certificacion de vinculacién de personas con discapacidad, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse
por la persona natural o el representante legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento
(40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratacion.

6.5. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas ofertas ADI E.S.P. aplicara las siguientes reglas (Adicionado por el
articulo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021) de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva
y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los
Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional.

6.5.1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

Para acreditar este factor de desempate se tendrén en cuenta las definiciones de que trata el articulo 2.2.1.1.1.3.1., en
concordancia con el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeacion Nacional, que trata del puntaje para la promocién de la industria nacional en los Procesos de Contratacion
de servicios. Para estos efectos, incluso se aplicara el inciso tercero de la definicidon de Servicios Nacionales establecida
en el articulo 2.2.1.1.1.3.1., citado anteriormente.

En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en el inciso 1 del articulo 2 de la Ley 816 de
2003, el requisito se cumplird en los mismos términos establecidos en los articulos indicados en el inciso anterior. Por
tanto, este criterio de desempate se acreditara con los mismos documentos que se presenten para obtener dicho
puntaje.

En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido puntaje, la Entidad Estatal debera definir en el
pliego de condiciones, invitacién o documento equivalente, las condiciones y los documentos con los que se acreditara
el origen nacional del bien o servicio a efectos aplicar este factor, los cuales, en todo caso, deberan cumplir con los
elementos de la nocién de Servicio Nacional establecida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional y observando los mismos lineamientos prescritos en
el articulo 2.2.1.2.4.2.9, solo que el efecto de acreditar dichas circunstancias consistira en beneficiarse de este criterio
de desempate en lugar de obtener puntaje.

6.5.2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia.

Su acreditacién se realizara en los términos del paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el
articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, la condicién de
mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se
declare ante un notario. En la declaracion que se presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia debera
verificarse que la misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 2 de la Ley 82 de 1993,
modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara dicha condicion de
conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida
por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de proteccion la debe impartir
el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo
municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

ADI S.A.S E.S.P. NIT: 901544996-3

CARRERA 10 N° 6-67 - LETICIA, AMAZONAS
TELEFONO: +57 3188467689

CODIGO POSTAL: 910001

PAGINA WEB: WWW ADIESP.COM.CO

CORREO ELECTRONICO: INFO@ADIESP.COM.CO



https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8788#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4640#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=31591#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4640#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=31591#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34054#21
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34054#16

&Y, AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE
ADI — ADI SAS E.S.P.

.,..\7:/} DESARROLLO INTELIGENTE

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de
familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun
corresponda, presentara un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que mas del cincuenta
por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por mujeres cabeza
de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademés, debera acreditar la condicion indicada de cada una
de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos
incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

De acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la informacidn de estos datos sensibles, como es el
caso de las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, debera autorizar de manera previa y expresa el tratamiento de
esta informacidn, en los términos del literal a) del articulo 6 de la precitada Ley, como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

6.5.3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la
ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su ndmina esta en condicion de discapacidad, de
acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997.

Debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con
por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion o desde el momento de la
constitucién de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra
dicho personal por un lapso igual al término de ejecucién del contrato.

Sila oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10%) de su némina
esta en condicidn de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos
el veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes a
seguridad social del ultimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion es inferior a un (1) afio, en el
que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

6.5.4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de
personas mayores que no sean heneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
hayan cumplido el requisito de edad de pensién establecido en la ley.

Para ello, la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segln corresponda,
entregara un certificado, en el que se acredite, bajo la gravedad de juramento, las personas vinculadas en su némina y
el nimero de trabajadores que no son beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron
el requisito de edad de pension. Solo se tendra en cuenta la vinculacion de aquellas personas que se encuentren en las
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir
de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos
que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica.

ADI S.A.S E.S.P. NIT: 901544996-3

CARRERA 10 N° 6-67 - LETICIA, AMAZONAS
TELEFONO: +57 3188467689

CODIGO POSTAL: 910001

PAGINA WEB: WWW ADIESP.COM.CO

CORREO ELECTRONICO: INFO@ADIESP.COM.CO



https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6.a
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=343#24

&Y, AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE
ADI — ADI SAS E.S.P.

..\(;_j DESARROLLO INTELIGENTE

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

El tiempo de vinculacion en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditara con el certificado de aportes
a seguridad social del Ultimo afio o del tiempo de constitucion de la persona juridica, cuando su conformacién es inferior
aun (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditara el numero de trabajadores vinculados que son
personas mayores no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de
edad de pensidn establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente
podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley, allegara un certificado, mediante el cual acredita, bajo la
gravedad de juramento, que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de
pension; ademas, se debera allegar el documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por
lo que se preferira al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor proporcion
se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

6.5.5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10%) de su
ndmina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.

Para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad de
juramento sefialara las personas vinculadas a su némina, y el nimero de identificacion y nombre de las personas que
pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendré en cuenta
la vinculacion de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio
contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendré en
cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la persona juridica.

El tiempo de vinculacion en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditara con el certificado de aportes
a seguridad social del dltimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacién es inferior a un (1) afio, en el
que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el
trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos
del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentara un certificado, mediante el cual acredita que
por lo menos diez por ciento (10%) del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la némina
de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas
a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del
Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles,
de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la informacién de estos, como es el
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caso de las personas que pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana
autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la
Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6.5.6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion.

Para lo cual presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacién en las desmovilizaciones
colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para
la Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la
Agencia para la Reincorporacién y la Normalizacién que acredite que la persona se encuentra en proceso de
reincorporacidn o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara
copia del documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracién o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, entregara un
certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la
composicion accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracion
o reincorporacién. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de
identificacion de cada una de las personas que esta en proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratdndose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de
reincorporacién, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas
juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas parte esté constituida por
personas en proceso de reincorporacion, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo,
acreditara tal situacion aportando los documentos de identificacion de cada una de las personas en proceso de
reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles,
de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la informacion de estos, como son las
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, autoricen a la entidad de manera previa y expresa el manejo
de esta informacién, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 como requisito para el
otorgamiento de este criterio de desempate.

6.5.7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los
siguientes numerales:

6.5.7.1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion
o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del
numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del presente articulo; o por una persona juridica en la cual participe o
participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, presentaran
un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento
(50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza
de familia y/o personas en proceso de reincorporacidn o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion
indicada de cada una de las personas que participen en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, aportando los documentos de cada uno de ellos, de
acuerdo con lo previsto en este numeral. Este integrante debe tener una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.
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6.5.7.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe aportar minimo el veinticinco por
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

6.5.7.3. En relacion con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales
podran ser empleados, socios 0 accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el
integrante del que trata el numeral 7.1. lo manifestara en un certificado suscrito por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles,
de acuerdo el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la informacién de estos, como es el caso
de las personas en proceso de reincorporacién y/o reintegracién autoricen de manera previa y expresa el tratamiento
de esta informacion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

6.5.8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del articulo
2.21.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa 0 asociaciones mutuales, para lo cual se aportara el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o la autoridad respectiva. En el
caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas 0 asociaciones mutuales que tengan el tamafio
empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta las cooperativas o
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015,
que sean micro, pequefias o medianas.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las
condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que el empate se presente entre
proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias
0 medianas, se preferira la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa 0 asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial definidos por el
Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias 0 medianas.

6.5.9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro ylo
pequeias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto,
en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

La condicién de cooperativa 0 asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre
proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias
0 medianas, se preferira la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa 0 asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el
Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias 0 medianas.
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6.5.10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o
informacion contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco
por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones
mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior.

Para lo cual el proponente persona natural y contador publico; o el representante legal de la persona juridica y revisor
fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona juridica y contador publico, segun
corresponda, entregara un certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste que por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferira a este siempre que:

6.5.10.1.Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual se presentara el documento
de conformacién del proponente plural y, ademas, ese integrante acredite la condicion de Mipyme,
cooperativa 0 asociacion mutual en los términos del numeral 8 del presente articulo;

6.5.10.2. La Mipyme, cooperativa 0 asociaciéon mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta; y

6.5.10.3.Ni la Mipyme, cooperativa 0 asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los otros integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante
respectivo lo manifestard mediante un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de
la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos
anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la
calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o
medianas, se preferird la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa 0 asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial definidos por el
Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias 0 medianas.

6.5.11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento Mipymes.

Para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacién legal en el que conste el cumplimiento a los
requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la
condicién de Mipyme en los términos del numeral 8 del presente articulo.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones
sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

6.5.12. Si persiste el empate, ADI E.S.P. debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para
seleccionar el Oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales.

6.5.12.1.Método aleatorio. Si subsiste atin el empate, se procedera a elegir el ganador mediante el sorteo por centavos
de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) asi:

6.5.12.2.El orden de presentacion de las ofertas sera conforme a las presentadas en el orden cronolégico registrado.

ADI S.A.S E.S.P. NIT: 901544996-3

CARRERA 10 N° 6-67 - LETICIA, AMAZONAS
TELEFONO: +57 3188467689

CODIGO POSTAL: 910001

PAGINA WEB: WWW ADIESP.COM.CO

CORREO ELECTRONICO: INFO@ADIESP.COM.CO




PN AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE
‘s ADI — ADI SAS E.S.P.

DESARROLLO INTELIGENTE

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

6.5.12.3.Para determinar el desempate se verificara orden de presentacién de la oferta de los oferentes empatados, y
ADI E.S.P. tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) (certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819) que rija el dia del plazo para presentar ofertas
términos previstos en el Cronograma Del Proceso.

Cuando los centavos terminen en un numero PAR, se determinara un orden con todos los oferentes empatados
organizandolos de MAYOR a MENOR. Cuando los centavos terminen en un nimero IMPAR, se determinara un orden
con todos los oferentes empatados organizandolos de MENOR a MAYOR.

7. ANALISIS DE LOS RIESGOS
7.1. MATRIZ DE RIESGO

La entidad tipificara los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de cuantificar la posible
afectacion de la ecuacion financiera del mismo, y sefialara el sujeto contractual que soportara, total o parcialmente, la
ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, o la forma en que se recobrara el equilibrio contractual,
cuando se vea afectado por la ocurrencia del riesgo.

Para ello la ADI S.A.S. E.S.P., elabor6 |la matriz de riesgos; la cual debera tener en cuenta el proponente al elaborar su
propuesta, a efectos de identificar los riesgos que asumira en el caso de que sea adjudicatario y posteriormente
contratista.

Anexo Matriz de Riesgos

8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El contratista deberd constituir a favor de ADI E.S.P., en calidad de asegurado y beneficiario, en los terminos
establecidos en la normatividad vigente, una garantia que podra consistir en una poliza de seguro expedida por una
compafia de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la péliza de cumplimiento ANTE
ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION o garantia bancaria expedida por un banco
local que incluya los siguientes amparos:

TIPIFICACION DEL % DE AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
RIESGO
Cumplimiento 20% del valor del | Vigente por el plazo de
contrato ejecucion del contrato y

cuatro (4) meses mas.
Buen manejo del anticipo | 100% del valor total del | Vigente por el plazo de

anticipo ejecucion del contrato y
cuatro (4) meses mas. CONTRATISTA
Pago de wsalarios y | 10% del valor del | Vigente por el plazo del
prestaciones sociales Contrato contrato y tres (3) afios
mas.
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Estabilidad y calidad de | 20% del valor del | Vigente por 5 afios

la obra contrato contados a partir del
recibo a satisfaccion de
la obra.

Tabla No. 14 garantia de cumplimiento

Nota 1: En caso de que la garantia sea una pdliza de seguro, el contratista debera anexar el respectivo recibo de pago
de prima. Asi mismo la péliza deberd presentar el siguiente texto de modificacion de las condiciones generales de la
misma:

Se reemplaza las condiciones generales de la pdliza por el siguiente texto:

“Cuantia y ocurrencia: En concordancia con lo normado en el articulo 1077 del Cédigo de Comercio, LA
ENTIDAD debera acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la reclamacion.”

El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la caratula de la pdliza.

8.1. CLAUSULA PENAL DE APREMIO Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

De acuerdo con la estimacion de los posibles perjuicios que pueda causar el contratista en caso de un posible
incumplimiento se recomienda establecer en la clausula penal de apremio y clausula penal pecuniaria del contrato los
siguientes valores:

o Clausula penal de apremio: 1% del valor del contrato por cada semana de atraso, sin exceder el 10% del valor

total del mismo.
o Clausula penal pecuniaria: 30 % del valor del contrato.
8.2. SEGURO DE DANOS

Desde el inicio del contrato y hasta la culminacion del plazo de ejecucion, se deben contemplar seguros de
responsabilidad civil y dafios, segun se explica a continuacion.

8.3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL
El Contratista debera presentar para aprobacion de la ENTIDAD, adicional a la Garantia de Cumplimiento, como amparo

auténomo y en poliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantia para cubrir los dafios que el Contratista, en
el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas o0 en sus bienes.

Amparo Limite Asegurado
Darios patrimoniales y extra patrimoniales Sin Sublimite
Uso de maquinaria y equipo Sin sublimite
Actividades de movilizacién de cargas Sin sublimite
Uso de vehiculo propios y no propios Sin sublimite

Dafios a vecindades, propiedades adyacentes y | Sin sublimite
estructuras existentes
Dafios a bienes de terceros Sin sublimite
Actividades de vigilancia, incluido el uso de armas de | Sin sublimite
fuego, medios tecnoldgicos, caninos y todas las
formas reconocidas en la prestacion de ese servicio,

ADI S.A.S E.S.P. NIT: 901544996-3

CARRERA 10 N° 6-67 - LETICIA, AMAZONAS
TELEFONO: +57 3188467689

CODIGO POSTAL: 910001

PAGINA WEB: WWW ADIESP.COM.CO

CORREO ELECTRONICO: INFO@ADIESP.COM.CO




&% AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE
2@ ADI — ADI SAS E.S.P.

DESARROLLO INTELIGENTE

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

ya sea con personal propio del contratista,

subcontratistas o de firmas especializadas.

Gastos médicos 50 millones persona, 200 millones evento
Responsabilidad civil patronal por accidentes de | Sin Sublimite

trabajo

Toda responsabilidad causada por contratistas y | Sin Sublimite

subcontratistas

Contaminacién ambiental Sin sublimite

Responsabilidad civil cruzada Sin Sublimite

Tabla No.15 seguro de responsabilidad civil

Esta poliza tendr4 un valor asegurado correspondiente al 20% del valor del contrato y debera permanecer vigente desde
el acta de inicio, hasta la fecha de terminacién del contrato. Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con
este contrato, ADI E.S.P. En caso de prorrogarse el plazo de ejecucion, deberé ampliarse la vigencia del amparo por el
mismo término. Ocurrido cualquier siniestro el Contratista esta obligado a restablecer la cobertura completa. De la
vigencia de este amparo se dejara constancia en el acto de liquidacién.

El maximo deducible permitido es del 10%.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término establecido
para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de la pérdida
por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.
9. SUPERVISION
De conformidad con el Manual de Contratacién de ADI E.S.P:

CAPITULO VI DEL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS.
ARTICULO 36. SUPERVISION E INTERVENTORIA: La ADI SAS E.S.P, vigilara el cumplimiento de sus
contratos a través de un supervisor o interventor, segun corresponda.

El supervisor es la persona natural o juridica designada o contratada por la ADI SAS E.S.P., que realiza el
seguimiento técnico, administrativo, financiero, juridico y ambiental sobre el cumplimiento de un contrato.

PARAGRAFO: La vigilancia y sequimiento a los contratos de obras y consultorias que lo requieran serén
adelantadas por las interventorias contratadas para tal fin. Y la supervision de estas, seran adelantadas por la
Gerencia o0 quien esta delegue.

10. CONDICIONES CONTRACTUALES
Se presentan las condiciones contractuales requeridas para la ejecucion de la obra en la (tabla No.16).

e el Obra Civil |
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Invitacion Privada
LCELIEETIN Cinco (5) meses

IR CREIClI  Municipio de Mitd, localidades del Timbo, Puerto Vaupés y La Libertad.

Supervision ADI SAS ESP
Forma de Pago ANTICIPO: Se daré un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor
total del contrato.

Requisitos:

e  Cumplimientos de los requisitos previos (Pdlizas).

e Presentacion de plan de inversion aprobado por la supervision y/o
interventoria.
Cuenta de cobro
Acta de inicio
Cronograma aprobado por la supervision y/o interventoria
Certificacién Bancaria
RUT
Certificado de existencia y representacion legal y/o registro mercantil
Certificacién por parte de contador del pago de parafiscales.

EL CONTRATISTA debera invertir en forma directa y de manera inequivoca, el
anticipo en el objeto contractual, con sujecién al plan de manejo e inversion. Los
recursos del anticipo seran utilizados en materiales, insumos, equipos y/o
herramientas. El flujo de inversién podra incluir pagos de mano de obra, impuestos,
gastos administrativos y operativos, sujetos a verificacion por parte de la interventoria
y la supervision del contrato.

EL CONTRATISTA debe permitirle a la interventoria, sin ningun tipo de restriccién, la
revision permanente del flujo de fondos.

EL CONTRATISTA deberéa rendir a la interventoria un informe mensual de gastos
contra la cuenta, incluyendo los soportes de estos (segun el manual de Interventoria)
y anexando copia del extracto de dicha cuenta.

Los aportes para la ejecucion de los contratos que se rijan por el manual de
contratacion de ADI E.S.P, serdn manejados a través de una cuenta de ahorro de
manejo conjunto apertura da en una entidad vigilada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, donde firman (autorizan) las partes y tiene destinacion
especifica, dicha cuenta se apertura con el NIT del contratista.

Esta cuenta de manejo conjunto debera ser una cuenta de ahorros remunerada, con
el propésito de que estos dineros generen algin tipo de rentabilidad. Dichos
rendimientos financieros deberan ser transferidos a la cuenta estipulada por ADI SAS
ESP.

ADI E.S.P. pagara al contratista el valor por el cual le fue aceptada la oferta, de
acuerdo con la siguiente forma de pago:
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ACTAS PARCIALES. ADI E.S.P., realizara pagos parciales, hasta completar el
noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con el cronograma de
ejecucion aprobado por el interventor.

NOTA 1: En cada acta de avance parcial de obra, se descontara por concepto de
amortizacion del anticipo, un porcentaje no menor al entregado por la Entidad al
CONTRATISTA.

NOTA 2: EL CONTRATISTA podra amortizar en las actas parciales mensuales de
obra un porcentaje mayor al acordado.

NOTA 3: Cobro de actas de avance parcial de obra: Los pagos mensuales en todo
caso no excederan el porcentaje de avance de obra del periodo del pago aplicado, la
cual se determinara a partir de las actas parciales e informes de avance de obra
validadas por parte de la interventoria dentro del periodo facturado o avance de obra
real, segun sea el caso.

PAGO FINAL. Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato una vez se acredite la ejecucion del objeto contractual en un cien por ciento
(100%).

Requisitos: Su tramité se hara previo cumplimiento de los siguientes, requisitos:

° Elaboracion y suscripcion del acta de recibo final de obras a satisfaccion por
parte del INTERVENTOR del contrato, designado por la entidad contratante, en la
cual se haga constar la ejecucién al cien por ciento (100%) de las obras que
constituyen el objeto del contrato.

. Presentacion de facturacién de conformidad con los trdmites administrativos
a que haya lugar.

Nota: Los aportes para la ejecucion de los contratos que se rijan por el manual de
contratacién de ADI E.S.P, seran manejados a través de una cuenta de ahorro de
manejo conjunto aperturada en una entidad vigilada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, donde firman (autorizan) las partes y tiene destinacion
especifica, dicha cuenta se apertura con el NIT del contratista.

Tabla No.16 condiciones contractuales.

Con la presentacion de este estudio, queda demostrada la existencia de un requerimiento, para suplir la necesidad de
los servicios administrativos y misionales que necesita la entidad para satisfacer dichas necesidades

-ORIGINAL FIRMADO-
JHEFERSSON SALAZAR MUNOZ
Director de Planeacion y Proyectos

ADI SAS ESP
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