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FECHA: OCTUBRE DE 2025.

ASUNTO: ESTUDIO DE CONVENIENCIA 'Y OPORTUNIDADES PARA CONTRATAR LA
“CONSTRUCCION DE PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS
DE CERRITO VERDE Y CUCURA DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPES”, MEDIANTE
INVITACION PRIVADA.
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1. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A SATISFACER

El siguiente documento de planeacion se establece las necesidades que motivan
y orientan el proceso de seleccion objetiva requerido para la ejecucion del
proyecto, con base en el estudio, definicidn y andlisis de sus respectivas soluciones
técnica, juridica, financiera, contable, administrativa, ambiental y social. Se
describe el objeto a contratar con las especificaciones y requerimientos legales,
técnicos, y presupuestales; plazos y tiempos de ejecucion, el alcance del proyecto;
los fundamentos juridicos que soportan los factores de seleccion y la estimacion,
tipificacion y distribuciéon de los riesgos asociados al ciclo de vida del proyecto.

1.1. ANTECEDENTES

ADI S.AS ES.P, es una empresa de servicios publicos mixta, de orden
departamental, constituida como sociedad por acciones simplificada, gestor del
plan departamental de aguas del departamento del Amazonas y con un objeto
multiple donde se contempla la gerencia integral de proyectos.

ADI S.A.S. ES.P. es una empresa innovadora, promovedora del desarrollo territorial
a nivel nacional, la cual actta como un aliado estratégico de las regiones,
entidades territoriales, organizaciones del sector publico y privado, y entidades del
orden nacional, con el fin de estructurar y ejecutar programas y proyectos de gran
impacto que generen fransformaciones significativas en la vida de los ciudadanos.

El departamento del Vaupés, dentro de su plan de desarrollo, “VAUPES PARA
TODOS 2024-2027", incorpora en el eje estratégico “SOLUCIONES Y GESTION EN
INFRAESTRUCTURA” en el programa “FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD
FiISICA Y EL DEPORTE / DEPORTE Y RECREACION", una meta del plan de desarrollo la
cual es, "CONSTRUIR CANCHAS MULTIFUNCIONALES EN LAS COMUNIDADES DEL
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DEPARTAMENTO DEL VAUPES”, se puede decir que el proyecto aplica para este
sector, linea estratégica y producto, por lo que ademds de lo anterior expuesto,
cumple una meta fundamental para el plan de desarrollo municipal, asi como
mejorando la calidad de vida de los habitantes y visitantes.

Con el fin de darle cumplimiento al deber constitucional y legal, de garantizar los
derechos fundamentales a la poblacién, se formuld y estructurd el proyecto
denominado: “CONSTRUCCION DE PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LAS
COMUNIDADES INDIGENAS DE CERRITO VERDE Y CUCURA DEL
DEPARTAMENTO DEL VAUPES”.

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeaciéon, para el 2023, el
departamento del Vaupés registro una poblaciéon total de 47.961 de los cuales
40.810 personas se albergan en resguardos indigenas representando el 85.09% de
la poblacion total, Esta poblacion se distribuye en 27 pueblos indigenas,
conformando 256 comunidades indigenas que, a su vez, se agrupan en 20 zonales
indigenas que abarcan el 100% del territorio departamental.

En el departamento de Vaupés se destaca la importancia del deporte, la
recreacion y la actividad fisica, sin embargo, uno de los problemas centrales es la
insuficiencia de escenarios y su distribucion, dado a la inequidad estructural dentro
de la comunidades y resguardos indigenas. A pesar de la existencia de algunas
instalaciones como estadios, campos de futbol, coliseos y placas deportivas, la
distribucion desigual y el estado de deterioro de estas infraestructuras limitan su
accesibilidad y utilidad para la poblacidn, ya que no se cuenta con entornos y
escenarios para la recreacion. Lo que sustenta la participacion de la recreacioén el
rio y las cachimberas, que representan un peligro latente en los ninos de las
comunidades indigenas del Departamento del Vaupés.

El estado de la infraestructura deportiva en el Departamento pone de manifiesto
una serie de problemdaticas profundas que afectan significativamente el acceso y
la calidad de la practica deportiva, la recreacion y la actividad fisica en la region.
Esta evaluacion revela una escasez generalizada de escenarios deportivos
adecuados y una precariedad alarmante en los existentes, lo que obstaculiza el
disfrute y la participacidon de la comunidad en actividades deportivas vy
recreativas.

Las comunidades indigenas de Cerrito verde y San Juan de Cucura, manifiestan
una necesidad latente en la promocidén y construccidon de escenarios deportivos
para el goce y disfrute de actividades deportivas de sus habitantes y comunidades
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aledanas, aumentando asi las habilidades deportivas y e integraciéon sociocultural
con las comunidades aledanas, una mayor participacion en el deporte a nivel
departamental, y mejoras en la salud y promocién de buenas actividades de ocio.

Una vez surtido el proceso de viabilizacion establecido, se designd como entidad
ejecutora ala empresa ADI SAS E.S.P, identificada con NIT 901.544.996-3 mediante
Decreto 0220 del 27 de agosto del 2025, por lo cual se hace necesario contratar
una persona natural o juridica que esté inscrita, clasificada y calificada en la base
de proveedores de la empresa, con el fin de contratar la “CONSTRUCCION DE
PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE CERRITO
VERDE Y CUCURA DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPES”

De conformidad con lo dispuesto en el art. 31 y 32 de la ley 142 de 1994 la
contfratacion de la empresa ADI S.AS. ES.P., se rige por las normas del derecho
privado. Igualmente, por medio de la decision empresarial No. 013 de 2024 el
gerente de ADIS.AS. E.S.P. modificd el manual de contratacion.

ADIS.A.S E.S.P procede a documentar los estudios que se tendrdn en cuenta para
determinar la conveniencia y oportunidad de contratar la “CONSTRUCCION DE
PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE CERRITO
VERDE Y CUCURA DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPES”

1.2.  JUSTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A CONTRATAR.

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeaciéon, para el 2023, el
departamento del Vaupés registro una poblaciéon total de 47.961 de los cuales
40.810 personas se albergan en resguardos indigenas representando el 85.09% de
la poblacion total, Esta poblacion se distribuye en 27 pueblos indigenas,
conformando 256 comunidades indigenas que, a su vez, se agrupan en 20 zonales
indigenas que abarcan el 100% del territorio departamental.

En el departamento de Vaupés se destaca la importancia del deporte, la
recreacion y la actividad fisica, sin embargo, uno de los problemas centrales es la
insuficiencia de escenarios y su distribucion, dado a la inequidad estructural dentro
de la comunidades y resguardos indigenas. A pesar de la existencia de algunas
instalaciones como estadios, campos de futbol, coliseos y placas deportivas, la
distribucion desigual y el estado de deterioro de estas infraestructuras limitan su
accesibilidad y utilidad para la poblacion, ya que no se cuenta con entornos y
escenarios para la recreacion. Lo que sustenta la participacion de la recreacioén el
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rio y las cachimberas, que representan un peligro latente en los ninos de las
comunidades indigenas del Departamento del Vaupés.

El estado de la infraestructura deportiva en el Departamento pone de manifiesto
una serie de problemdaticas profundas que afectan significativamente el acceso y
la calidad de la practica deportiva, la recreacion y la actividad fisica en la region.
Esta evaluacion revela una escasez generalizada de escenarios deportivos
adecuados y una precariedad alarmante en los existentes, lo que obstaculiza el
disfrute y la participacidon de la comunidad en actividades deportivas vy
recreativas.

Las comunidades indigenas de Cerrito verde y San Juan de Cucura, manifiestan
una necesidad latente en la promocién y construccidon de escenarios deportivos
para el goce y disfrute de actividades deportivas de sus habitantes y comunidades
aledanas, aumentando asi las habilidades deportivas y e integracién sociocultural
con las comunidades aledanas, una mayor participacion en el deporte a nivel
departamental, y mejoras en la salud y promocién de buenas actividades de ocio.

El objetivo del proyecto “CONSTRUCCION DE PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LAS
COMUNIDADES INDIGENAS DE CERRITO VERDE Y CUCURA DEL
DEPARTAMENTO DEL VAUPES” es Mejorar los hdbitos de prdacticas deportivas
en las comunidades indigenas del departamento del Vaupés.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
2.1. OBIETO

La empresa ADI S.A.S. ES.P estd interesada en contratar la “CONSTRUCCION DE
PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE CERRITO
VERDE Y CUCURA DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPES".

2.2. ALCANCE DEL OBIJETO

ADI S.AS. ES.P, tiene contemplado en el marco del desarrollo del proyecto de
inversion la “CONSTRUCCION DE PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LAS
COMUNIDADES INDIGENAS DE CERRITO VERDE Y CUCURA DEL
DEPARTAMENTO DEL VAUPES” se pretende redlizar la construcciéon de las
siguientes obras:
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El proyecto se ejecutard de la siguiente manera:
Proyecto Cerrito Verde:

e Preliminares

e Cimentacion:

e Estructura Metdlica

e Placa Deportiva

e Estructura de Graderias

e Demarcacion de Canchas
¢ Instalaciones Fotovoltaicas
e Tramites ambientales

e RETILAP

Proyecto Cucura:

e Preliminares

e Cimentacion

e Estructura Metdlica

e Placa Deportiva

e Estructura de Graderias

e Demarcacion de Canchas
¢ Instalaciones Eléctricas
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Imagen 1 diagndstico inicial

Los trabagjos a realizar comprenden las actividades contempladas en el
“Presupuesto Ofrecido”, en las unidades alli descritas, que estdn relacionadas con
el objeto de los presentes términos, y que en general se concretan en la
“CONSTRUCCION DE PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LAS COMUNIDADES
INDIGENAS DE CERRITO VERDE Y CUCURA DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPES”,
Las actividades se describen en detalle en los anexos técnicos (Presupuesto de
Obra) de acuerdo con los planos y memorias de cantidades.

En este sentido, ADI S.A.S E.S.P cumplird con el objeto del estudio previo de
conveniencia y oportunidades, para lograr a través de este proyecto que el
departamento de Vaupés cuente con un espacio adecuado que cumpla las
exigencias y necesidades de los ciudadanos. La “CONSTRUCCION DE PLACAS
POLIDEPORTIVAS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE CERRITO VERDE Y
CUCURA DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPES” estd infegrada por los acdapites que
posteriormente se exponen, con lo cual se identifica y se dard alcance a la
necesidad que motivard la suscripcidon de un contrato y los elementos necesarios
para desarrollar el procedimiento de escogencia del confratista que colaborard
con la administracion en la consecucidon de los fines que se persigue con este
estudio.

2.3. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El Departamento del Vaupés tiene una extension de 54.135 km2 y estd localizado
al suroriente del pais y al nororiente de la region amazodnica; se extiende
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aproximadamente entre los 02°06’ de latitud Norte y 01°11" de latitud Sur y entre
los 69°10" y 72°3"de longitud Oeste de Greenwich, cuenta con una extension de
54.135 kildbmetros cuadrados, con aproximadamente 316 kildmetros de frontera
con la Republica del Brasil. Limita por el norte con el rio Papunagua, que lo separa
del departamento del Guaviare; por el noreste con el rio Isana, separdndolo del
departamento del Guainia; por el este con la Republica del Brasil, a partir de
Camanaos en linea recta hasta las Bocas del Querari, que desemboca en el
Vaupés; sigue el limite por el rio Vaupés, el cual se dirige primero en direccidon oeste
—este yluego sigue rumbo norte —sur, hasta el lugar donde desemboca el rio Papuri
en la comunidad de Yavarate; por el rio Papuri aguas arriba en direcciéon este —
oeste, hasta el hito internacional, arriba de la desembocadura del cano Inambu;
de allihasta encontrar las coordenadas aproximadas; latitud norte 8° 33" y longitud
oeste 70° 02", en donde se encuentran los mojones que sirven de punto inicial de
la linea imaginaria y limite entre Colombia y Brasil, hasta el mojén en el cual termina
la misma linea.

El rio Taraira sirve de limite internacional hasta que desemboca en el rio Apaporis.
Por el suroeste y sureste, el rio Apaporis sirve de limite al departamento del Vaupés
separdndolo del Caquetd y Amazonas, hasta el sitio donde el rio Taraira
desemboca en el Apaporis. Por el occidente limita con el departamento del
Guaviare, sirviendo de limites naturales los canos Aceite, afluente del Papunagua,
el Bacatiy Arara que vierten sus aguas al rio Vaupés. (PDD. 2016-2019).

Cerrito verde:
latitud: 1°12'35.08"N
longitud: 70°12'28.01"O

LOCALIZ,ACI(')N
ESPECIFICA
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Imagen 2. Localizacion

2.4. DESCRIPCION DE OBRAS A REALIZAR

El proyecto; “CONSTRUCCION DE PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LAS
COMUNIDADES INDIGENAS DE CERRITO VERDE Y CUCURA DEL

DEPARTAMENTO DEL VAUPES”, contempla dentro de sus componentes los
siguientes:

El proyecto se ejecutard de la siguiente manera:

Proyecto Cerrito Verde:
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e Preliminares: Se realizan las siguientes actividades: Localizaciéon y replanteo
manual, que incluye cartera y planos con una superficie de 776,22 m?2.
Ademds, se realiza un descapote manual que incluye cargue y transporte
de sobrantes con una extensidon de 776,22 m2. También se construye un
cerramiento provisional en lona verde (2m de altura) con una longitud de
131,70 ml. La excavacion en conglomerado comun incluye retiro manual y
traslado al sitio de acopio, con un volumen de 96,92 m3. El relleno se realiza
con material seleccionado proveniente de la excavacion y tiene una
cantidad de 77,63 m3. También se instala un campamento en zinc con un
drea de 25 m2.

e Cimentacioén: Se emplean los siguientes materiales: Concreto 2000 PSI para
solado de 0.05 m de espesor con un drea de 19,47 m2. Se utiliza concreto
F'C=3.000 PSI para zapatas con un volumen de 1,15 m® y también concreto
F'C=3.000 PSI para vigas de cimentacion con un volumen de 4,69 m3. Para
las canuelas se utiliza concreto de 2.500 PSI (175 kg/cm?), con una longitud
de 64,80 ml. Se emplea acero de refuerzo FY=60000 PSI, que incluye alambre
de amarre y figuracién, con una canfidad de 921,31 kg. Los bordillos de
concreto de 3000 PSI (B=0.15, H=0.40) también incluyen acero de refuerzo,
con una longitud de 106,80 ml. Se utiliza concreto F'C=3.000 PSI para
pedestales con un volumen de 0,88 m3,

e Estructura Metdlica: Se realiza el suministro e instalacion de una estructura
metdlica deportiva multifuncional con tablero de fibra de vidrio (2
unidades). Ademds, se instala una estructura en tuberia metdlica
galvanizada con pintura anticorrosiva y esmalte para la cancha de voleibol,
que incluye una malla red de color blanco (1 unidad).

¢ Placa Deportiva: La placa de contrapiso se realiza en concreto F'C=3.000 PSI
con un espesor de 0.10 m, que incluye malla electrosoldada, con un drea
de 672,00 m2. Se realiza el corte de juntas de dilatacion para las canchas
con una longitud de 339,00 ml y el sellado de juntas de dilatacion con un
material rigido, con una longitud de 339,00 ml.
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e Estructura de Graderias: Se suministra e instala acero estructural ASTM A. 500
G.S, que incluye suministro, montaje y pintura, con un peso total de 945,74
kg. Se instala placa de anclaje con pernos atornillados, incluyendo
arandelas, tuerca y contratuerca, con é unidades. Se realiza un muro de
bloque en concreto 40 x 20 x 15 sencillo, que incluye acero de refuerzo y
dovela con epdxico, con un drea de 20,27 m?2. Se utiliza concreto F'C=3.500
PSI para las graderias con un volumen de 4,84 m3. También se emplea acero
de refuerzo FY=60000 PSI, que incluye alambre de amairre y figuracion, con
una cantidad de 649,22 kg. Se realiza panete liso en muros con mortero 1:3,
gue incluye filos y dilataciones, con un drea de 68,27 m2. Se aplica pintura
vinilica tipo Koraza para los muros exteriores en 3 manos, con un drea de
156,89 m2. Ademds, se instala una cubierta en teja termoacustica ondulada
tipo Ajover y/o similar con un drea de 97,23 m2,

e Demarcacion de Canchas: Se realiza la pintura para demarcacion de
canchas deportivas con un espesor de 0.05 m, con una longitud de 672,00
ml.

¢ Instalaciones Fotovoltaicas: Para las instalaciones fotovoltaicas se realiza
excavacion en conglomerado comuUn con un volumen de 0,41 m? y relleno
compactado con material seleccionado de la excavacién con un volumen
de 0,05 m3. Se coloca concreto 2000 PSI para solado con un espesor de 0.05
my un drea de 0,54 m?, ademds de concreto FC=3.000 PSI para pedestales
con un volumen de 0,43 m3. Se instalan placas de anclaje con pernos
atornillados para poste metdlico de luminarias con é unidades. También se
construye una caja de paso en mamposteria de 40 cm x 40 cm con 4
unidades. Se suministran e instalan postes metdlicos estructurales cilindricos
de 8 metros x 5" calibre 3mm, con cruceta metdlica para fijaciéon de
luminarias, con 4 unidades. Se instalan estructuras de paneles solares segun
planos arquitecténicos con 2 unidades. Ademds, se instalan tuberias 3/4"
EMT con accesorios y cajas de paso (34,00 ml) y tubos PVC conduit 3/4"
(44,00 ml). También se colocan cables aislados no 12 AWG colbre THHN color
negro (46,00 ml), cables en caucho 3x12 AWG (10,00 ml) y cable solar 4mm?
(8,00 ml). Se instalan interruptores dobles (2 unidades) y fomas monofdsicas
con proteccion GFCI con polo a tierra (8 unidades). Se instalan 12 reflectores
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LED de 200W con 20000LM, luz blanca fria y clasificacion IP 66. Ademds, se
instala un kit solar 24V 3500Wh/dia (2 unidades) y un sistema de puesta a
tierra que incluye varilla de cobre 99%, soldadura exotérmica, caja de
inspeccion, cable de cobre y cola para aterrizar equipos (2 unidades).

e Tramites ambientales: La instalacidon de luminarias fotovoltaicas para
canchas deportivas inicia con una evaluacion del sitio y el cdlculo de la
demanda energética para seleccionar los componentes adecuados,
como paneles solares, baterias y luminarias LED. Luego, se instalan los postes
de luz y se montan los paneles solares en ubicaciones éptimas, conectando
todo el sistema mediante un confrolador de carga e inversor. Tras verificar
las conexiones y probar el sistema, se realiza un mantenimiento periddico
para asegurar su funcionamiento eficiente y duradero, siempre siguiendo las
normativas locales y contando con profesionales calificados.

e RETILAP: La instalacion de luminarias fotovoltaicas para canchas deportivas
inicia con una evaluacion del sitio y el cdlculo de la demanda energética
para seleccionar los componentes adecuados, como paneles solares,
baterias y luminarias LED. Luego, se instalan los postes de luz y se montan los
paneles solares en ubicaciones Optimas, conectando todo el sistema
mediante un controlador de carga e inversor. Tras verificar las conexiones y
probar el sistema, se realiza un mantenimiento peridédico para asegurar su
funcionamiento eficiente y duradero, siempre siguiendo las normativas
locales y contando con profesionales calificados.

Proyecto Cucura:

e Preliminares: Las actividades preliminares incluyen: Localizacién y replanteo
manual con una superficie de 777,54 m?, descapote manual con cargue y
transporte de sobrantes con una extensidon de 777,54 m?, y cerramiento
provisional en lona verde de 2 metros con una longitud de 131,70 ml. La
excavacion en conglomerado comun tiene un volumen de 96,92 m3, y el
relleno compacto con material seleccionado tiene un volumen de 77,63 m®.
También se instala un campamento en zinc de 25 m2. Se realiza la
demolicion de placa de piso de 10 cm de espesor con un drea de 608,00
m?, y el transporte y disposicion final de escombros y sobrantes con un
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volumen de 60,80 m3. Ademds, se lleva a cabo el desmonte de poste en
madera con retiro de material (3 unidades).

e Cimentacion: Las actividades de cimentacion incluyen: Concreto 2000 PSI
para solado con un espesor de 0.05 m y un drea de 19,47 m2. Se utiliza
concreto F'C=3.000 PSI para zapatas con un volumen de 1,15 m® y concreto
F'C=3.000 PSI para vigas de cimentacion con un volumen de 4,69 m®. Para
las canuelas se emplea concreto de 2.500 PSI (175 kg/cm?) con una longitud
de 64,80 ml. Se utiliza acero de refuerzo FY=60000 PSI, que incluye alambre
de amarre y figuracién, con una cantidad de 921,31 kg. Se instalan bordillos
en concreto de 3000 PSI (B=0.15, H=0.40) con acero de refuerzo, con una
longitud de 106,80 ml. Se emplea concreto FC=3.000 PSI para pedestales
con un volumen de 0,88 m?.

e Estructura Metdlica: Se realiza el suministro e instalacion de una estructura
metdlica deportiva multifuncional con tablero de fibra de vidrio (2
unidades). Se instala una estructura en tuberia metdlica galvanizada con
pintura anticorrosiva y esmalte para la cancha de voleibol, que incluye
malla red de color blanco (1 unidad).

e Placa Deportiva: La placa de contrapiso se realiza en concreto F'C=3.000 PSI
con un espesor de 0.10 m, que incluye malla electrosoldada, con un drea
de 672,00 m2. Se realiza el corte de juntas de dilatacion para las canchas
con una longitud de 339,00 ml y el sellado de juntas de dilatacion con un
material rigido, con una longitud de 339,00 ml.

e Estructura de Graderias: Se suministra e instala acero estructural ASTM A. 500
G.S, que incluye suministro, montaje y pintura, con un peso total de 945,74
kg. Se instala placa de anclaje con pernos atornillados, incluyendo
arandelas, tuerca y contratuerca, con é unidades. Se realiza un muro de
bloque en concreto 40 x 20 x 15 sencillo, que incluye acero de refuerzo y
dovela con epdxico, con un drea de 20,27 m2. Se utiliza concreto FC=3.500
PSI para las graderias con un volumen de 4,84 m3. También se emplea acero
de refuerzo FY=60000 PSI, que incluye alambre de amairre y figuracion, con
una cantidad de 649,22 kg. Se realiza panete liso en muros con mortero 1:3,
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gue incluye filos y dilataciones, con un drea de 68,27 m2. Se aplica pintura
vinilica tipo Koraza para los muros exteriores en 3 manos, con un drea de
156,89 m2. Ademds, se instala una cubierta en teja termoacustica ondulada
tipo Ajover y/o similar con un drea de 97,23 m2.

e Demarcacion de Canchas: Se realiza la pintura para demarcacion de
canchas deportivas con un espesor de 0.05 m, con una longitud de 672,00
ml.

e Instalaciones Eléctricas: Para las instalaciones eléctricas se realiza
excavacion en conglomerado comun con un volumen de 7,95 m3. Se
instalan postes de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 12 m x 510 kgf,
con cimentacion en terreno normal y crucetas metdlicas de fijacion, con 4
unidades. Se realiza acometida en cable de Cu
2XN°8(F)+1xN°8(N)+1xN°10(T) con 6,50 ml y parcial en cable de CU-HFFR
2xN°T0(F)+1xN°10(T), que incluye tubo PVC de 3/4" y accesorios, con 125,40
ml. Se suministra e instala un tablero de distribucion de 4 circuitos bifasicos
con puerta, barraje minimo de 150 AMP, barra de neutro y barra de tierra,
con 1 unidad. Ademds, se instalan tuberias conduit EMT 1 1/2" (6,21 ml) y EMT
3/4" (32,92 ml). Se instalan 8 reflectores de 500W con luz dia, temperatura de
color 6500K, flujo luminoso 6000LM, eficiencia 120LM/W y grado de
proteccion IP66. También se suministra y tendido de cable de cobre No. 2

2.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Forman parte integral de este documento las especificaciones técnicas, planos
constructivos, arquitectonicos, detalles y proceso constructivo, y demdas soportes
del proyecto, los cuales se adjuntardn como anexo técnico.
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2.6. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

La clasificacion de los bienes y servicios, y objeto del proceso de contratacion,
estan descritos en la (fabla No.2).

" CODIGO CLASE
72101500 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72151100 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
72 151500 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
81 101500 | INGENIERIA CIVILY ARQUITECTURA

Tabla No.2 coédigos UNSPSC

3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

MODALIDAD DE SELECCION TIPO

CONTRATO

CONTRATACION INVITACION INVITACION
DIRECTA PRIVADA PUBLICA
X

OBRA
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Tabla No. 3 Identificacion modalidad vy tipo de contrato
3.1. CONTRATO DE OBRA

Son contratos de obra los que se celebren para la construccidon, mantenimiento,
instalaciéon y, en general, para la realizaciéon de cualquier ofro trabajo material
sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago.

Segun en el MANUAL DE CONTRATACION DE ADI E.S.P., se establece lo siguiente:

“ARTICULO 29. MODALIDADES DE SELECCION: Para la seleccién del
contratista se tendrdn en cuenta las siguientes modalidades de seleccion:

1. Contratacion Directa
2. Invitacion Privada.
3. Invitacion Publica

ARTICULO 31. INVITACION PRIVADA: Es el procedimiento mediante el cual se
invita a dos (2) o mas personas inscritas en el registro de proveedores a la
presentacion de ofertas. La invitacion deberd estar acompanada de las
reglas de participacion, asi como del cronograma y la fecha maxima para
la recepcién de ofertas. Se acudird a esta modalidad de contratacion,
cuando la cuantia del proceso de contratacion sea Mayor a DOSCIENTOS
OCHENTA (280) SMLMV y menor a CINCO MIL (5.000) SMLMV.

Lainvitacién se formulard por escrito o por correo electronico (en este dltimo
caso si el interesado ha reportado direccion electronica a la entidad).

Las reglas del proceso de invitacion serdn remitidas a los invitados, sin que
sea necesaria su inmediata publicacion en la pdagina web. No obstante, solo
podrdn participar los proponentes a los que se les remita la invitacion. Su
contenido podrd ser objeto de aclaraciones y/o complementaciones a
fravés de la expedicion de oficios de aclaracién y/o adendas. ADI E.S.P.,
podrd celebrar una reunion de libre asistencia con los invitados para la
recepcion de solicitudes de aclaracion de los documentos de la invitacion,
la cual deberd programar con la debida antelacion a la fecha mdxima
prevista para la recepcion de ofertas.

Corresponderd al comité de contrataciéon, adelantar la evaluacion de las
ofertas recibidas en sus aspectos juridicos, técnicos, financieros y
economicos, con ajuste a las reglas de participacion y calificacion
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establecidas. El informe deberd ser emitido a los proponentes que
presentaron oferta para que sea objeto de revision por parte de los mismos,
quienes podrdn presentar observaciones en el plazo establecido en las
reglas de la invitacion.

La aceptacion de la oferta se comunicard al proponente favorecido y los
demds proponentes que hayan presentado oferta.

Una vez definido el proceso de contratacién y suscrito el contrato
correspondiente, los documentos del proceso deberdn ser publicados en el
Sistema Electrénico para la Contratacion Publica (Secop) o la plataforma
fransaccional que haga sus veces.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que el estudio para la presente contratacion
supera los 280 SMLMV y es menor a 5.000 SMLMYV, la modalidad de seleccion serd
por medio de una Invitacién Privada.

3.2. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucion del contrato serd de CINCO (05) MESES, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién contados a partir
de la suscripcién del acta de inicio.

3.3. LUGAR DE EJECUCION

Proyecto serd en el Municipio de Mit0 del Departamento de Vaupés,
especificamente localizada:

Cerrito verde:
latitud: 1°12'35.08"N
longitud: 70°12'28.01"O

LOCALIZ,ACI(')N
ESPECIFICA

3.4. FORMA DE PAGO

ANTICIPO: Se girard un anticipo equivalente al cincuenta (50%) del valor total del
contrato.

Teniendo como presente que la realizaciéon de la obra, objeto de este contrato se
desarrollard en una zona de dificil acceso, lo que implica mayores exigencias en
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materia de fransporte, logistica y aprovisionamiento. Estas condiciones requieren
que el contratista cuente con los recursos financieros suficientes para movilizar de
manera anficipada maquinaria, materiales, insumos y personal especializado,
garantizando asi el inicio oportuno y continuo de las actividades.

Asimismo, debido a la localizacion geogrdfica, resulta indispensable realizar
compras y acopios iniciales de materiales en volUmenes significativos para evitar
sobrecostos y retrasos derivados de la lejania y limitaciones en la cadena de
suministro. El anticipo del 50% permitird cubrir estas necesidades técnicas y
logisticas, asegurando la ejecucion eficiente de la obra y la mitigacién de riesgos
asociados a posibles interrupciones o incumplimientos.

En consecuencia, y atendiendo a la naturaleza particular de la obra, se justifica de
manera la autorizaciéon del giro de anticipo del cincuenta por ciento (50%), en aras
de garantizar la viabilidad, continuidad y éxito del proyecto, y a su vez se garantice
la satisfaccion de la necesidad por mandato constitucional y legal.

Requisitos:

e Su tramité se hard previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

e Cumplimientos de los requisitos previos (Pdlizas).

e Presentaciéon de plan de inversion aprobado por la supervision y/o
interventoria.

Cuenta de cobro

Acta de inicio

Cronograma de obra aprobado por la supervision y/o interventoria
Certificacién Bancaria

RUT

Certificado de existencia y representacion legal y/o registro mercantil
Certificacion por parte de contador del pago de parafiscales.

EL CONTRATISTA deberd invertir en forma directa y de manera inequivoca, el
anticipo en el objeto contractual, con sujecion al plan de manejo e inversion. Los
recursos del anticipo serdn utilizados en materiales, insumos, equipos y/o
herramientas. El flujo de inversidn podrd incluir pagos de mano de obra, impuestos,
gastos administrativos y operativos, sujetos a verificacion por parte de la
interventoria y la supervision del contrato.

EL CONTRATISTA debe permitirle a la interventoria, sin ningun tipo de restriccion, la
revision permanente del flujo de fondos.
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EL CONTRATISTA deberd rendir a la interventoria un informe mensual de gastos
confra la cuenta, incluyendo los soportes de estos (segun el manual de
Interventoria) y anexando copia del extracto de dicha cuenta.

Los aportes para la ejecucion de los contratos que se rijan por el manual de
contratacion de ADI E.S.P, serdn manejados a través de una cuenta de ahorro de
manejo conjunto apertura da en una entidad vigilada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, donde firman (autorizan) las partes y tiene destinacion
especifica, dicha cuenta se apertura con el NIT del contratista.

ADI E.S.P. pagard al contratista el valor por el cual le fue aceptada la oferta, de
acuerdo con la siguiente forma de pago:

ACTAS PARCIALES. ADI E.S.P., redlizard pagos parciales, hasta completar el noventa
por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con el cronograma de
ejecucion aprobado por el interventor.

NOTA 1: En cada acta de avance parcial de obra, se descontard por concepto
de amortizacion del anticipo, un porcentaje no menor al entregado por la Entidad
al CONTRATISTA.

NOTA 2: EL CONTRATISTA podrd amortizar en las actas parciales mensuales de obra
un porcentaje Mayor al acordado.

NOTA 3: Cobro de actas de avance parcial de obra: Los pagos mensuales en todo
caso no excederdn el porcentaje de avance de obra del periodo del pago
aplicado, la cual se determinard a partir de las actas parciales e informes de
avance de obra validadas por parte de la interventoria dentro del periodo
facturado o avance de obra real, segun sea el caso.

PAGO FINAL. Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contfrato una vez se acredite la ejecucion del objeto contractual en un cien por
ciento (100%).

Requisitos: Su trdmite se hard previo cumplimiento de los siguientes, requisitos:

o Elaboracion y suscripcion del acta de recibo final de obras a satisfaccion
por parte del INTERVENTOR del contfrato, designado por la entidad confratante,
en la cual se haga constar la ejecucién al cien por ciento (100%) de las obras que
constituyen el objeto del contrato.

o Carrera 10 # 6-67 Brr. La Florida
@ 312 396 3651

o info@adiesp.com.co
www.adiesp.com.co




," PROCESO DE GESTION JURIDICA F-GJ-08 | 05/09/2025

ADI FORMATO DOCUMENTO DE PLANEACION Version 1
EL PODER DE LA EJECUCION Pégina 22 de 93
. Presentacion de facturacion de conformidad con los trdmites

administrativos a que haya lugar.

Nota: Los aportes para la ejecucion de los contfratos que se rijan por el manual de
contratacion de ADI E.S.P, serdn manejados a fravés de una cuenta de ahorro de
manejo conjunto aperturada en una entidad vigilada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, donde firman (autorizan) las partes y tiene destinacion
especifica, dicha cuenta se apertura con el NIT del contratista.

3.5. LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES

De conformidad con la ley 99 de 1993, sus decretos reglamentarios y en especial
el decreto 2041 2014, decreto 1076 de 2015, y el decreto 376 de 2020, ADI SAS ESP
ha establecido que para la ejecucion del proyecto al que se refiere el presente
estudio, se incluye dentro del presupuesto el costo de los trdmites correspondientes
“CONSTRUCCION DE PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LAS COMUNIDADES
INDIGENAS DE CERRITO VERDE Y CUCURA DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPES”,
sin embargo si se requiere la expedicion de algun permiso adicional ante la
entidad competente serdn bajo su propia cuenta. No se requiere tframitar licencia
ambiental debido a que no se afectard significativamente los componentes
ambientales en este proyecto; no obstante, el contratista al cual se le adjudique el
contrato deberd atender y dar cumplimiento a los requerimientos ambientales que
se hagan para este tipo de proyectos.

3.6. AUTORIZACIONES

Podrdn ser contratistas de la empresa ADI SAS E.S.P., todas las personas naturales o
juridicas que cuenten con capacidad legal de conformidad con las normas
vigentes y los consorcios o uniones temporales constituidas por las mismas. Las
personas juridicas deberdn acreditar que su duracion es igual a la del plazo del
contrato a celebrar y un ano mds.

3.7. PERMISOS Y LICENCIAS

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos
serd de exclusivo costo y riesgo del contratista.

Porlo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberd realizar todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo
la framitacion y obtencion de los permisos, licencias, concesiones, etc., necesarios

o Carrera 10 # 6-67 Brr. La Florida
@ 312 396 3651

o info@adiesp.com.co
www.adiesp.com.co




," PROCESO DE GESTION JURIDICA F-GJ-08 | 05/09/2025

ADI FORMATO DOCUMENTO DE PLANEACION Version 1
EL PODER DE LA EJECUCION Péginq 23 de 93

para la ejecucion de las actividades contractuales(cuando aplique), entre ofras
explotaciéon de fuentes de materiales, disposicion de materiales sobrantes,
explotacion de fuentes de agua bien sea superficial o subterrdnea, ocupacion
temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc.

EL CONTRATISTA se obliga pues, al cumplimiento de las normas ambientales
vigentes, al desarrollo de buenas practicas de ingenieria para la ejecucion de
obras que respeten el entorno natural y social del drea de influencia en el cual se
desarrollan.

3.8. OBLIGACIONES

3.8.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademds de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones senaladas en el pliego de condiciones y demds
documentos del proceso vigente durante la ejecucion del contrato, el contratista
se obliga a:

e Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region
en un porcentaje no inferior al 25% del personal contratado. En todo caso, el
5% de la mano de obra no calificada de la region serdn mujeres.

e Cumplir con las condiciones establecidas en el estudio previo.

e Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad,
y obligaciones definidas en el estudio previo.

e Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo a las
especificaciones técnicas expuestas en el presente estudio.

e Dar a conocer a la interventoria cualquier reclamacioén que indirecta o
directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre
sus obligaciones.

e Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente y avalada por la interventoria
(cuando aplique intervenciones).

e Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con ADI SAS ESP.

e |dentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato.

e Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el
sitio de la obra.

e Darcabalcumplimiento al pacto de tfransparencia y declaraciones de la carta
de presentaciéon de la oferta.
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e Informar a la interventoria cuando ocurra una situacién que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato.

e Comunicarle ala interventoria cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato.

e Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos
relativos a salud ocupacional y Seguridad industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

e Informar en caso de la composicidn del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un
grupo empresarial, si se frata de una matriz, subordinada, o sucursal de
sociedad extranjera, asi como la informacidon relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
SOCios 0 accionistas.

e Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con
las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con
su labor.

e Informar a mds tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o
infegrantes del Contratista.

e El contratista declara y acepta que el diseno entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera
que el diseno enfregado es idéneo y adecuado para que sea la base para la
ejecucion de la obra contfratada por la entidad.

e El contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes
definidos por la entidad. En consecuencia, el contratista debe adquirir los
bienes que se encuentren en el registro de productores de bienes nacionales
durante la ejecucion del contrato.

e Informar alinterventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha
de adquisicidén de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que
fueron obtenidos durante la vigencia del registro de productores de bienes
nacionales correspondiente.

e Las demds que por naturaleza del contrato se requieran en el franscurso de la
ejecucion de este.
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e Mantener precios fijos durante toda la ejecucion del contrato sin realizar
ningun ajuste.

3.8.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

3.8.2.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA
LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

° Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la
ejecucion de la obra y hasta la enfrega de la misma, el personal ofrecido y
requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual deberd cumplir con las
calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, el contratista deberd
garantizar el tiempo de dedicacion de los profesionales o técnicos requeridos para
cumplir con el objeto contractual

o Mantener al frente de la obra al director de obra, el cual decidird con el
interventor sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecuciéon del contrato.
o Obtener la aprobacion del Interventor con antelacion al cambio de

profesionales o técnicos requeridos y propuestos. La solicitud de cambio de
profesional deberd contener las justificaciones correspondientes y estar
acompanada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades
profesionales y técnicas exigidas en el documento de pliego de condiciones.

. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucidon de la obra y, garantizar que la
celebracion y ejecucion de los subcontratos necesarios también cumplan con sus
obligaciones laborales.

o Cumplir con los pagos frente al sistema de seguridad social integral, asi
como los propios al servicio nacional de aprendizaje - SENA, Instituto colombiano
de bienestar familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecucion de la obra, y
garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos necesarios también
cumplan con sus obligaciones frente a estos sistemas.

o Responder por cualquier tipo de reclamacion. judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la que coadyuve al personal o los subcontratistas contra la
ADI SAS E.S.P, por causa o con ocasidn del contrato.

o Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del confrato, utilizando para
ello los frentes de obra que sean necesarios de conformidad con el articulo 17 de
la Ley 1682 de 2013.
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3.8.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA'Y MATERIALES DE CONSTRUCCION:

o Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales
y los demds elementos necesarios.
o Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e

insumos en el término senalado en la programacién detallada de los proyectos,
cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el envio y recepcion de
estos en el sitio de la obra.

o Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el
cumplimiento del objeto del contrato. Los materiales que el contratista emplee
en la ejecucion de los trabajos y que se encuentren deficientes podrdn ser
rechazados por el interventor cuando no los encontrare convenientemente
adecuados, en caso de estar en desacuerdo con la decisién de éste, la entidad
revisard la situacion, y la respuesta serd acabada por el contratista.

° Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demds
pruebas que se requieran y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad
de los materiales y los demds elementos que se requieran.

o La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecucion
de la obra es de su responsabilidad exclusiva, por lo tanto, deberd disponer de
todos los mecanismos que sean necesarios para evitar pérdidas y danos; por lo
mismo no podrd hacer reclamaciones a ADI SAS E.S.P por estos hechos.

3.8.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

o Enfregar la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en
los documentos del proceso contractual.
o Poner en prdctica procedimientos adecuados de construccidon vy

proteccion de las obras contra cualquier dano o deterioro que pueda afectar su
calidad, estabiidad o acabados. Asi mismo deberd tomar las debidas
precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledanos, las
estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterrdneas
existentes dentro del drea de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva
responsabilidad cualquier dano que pudiere ocasionar a tales inmuebles
estructuras o instalaciones.

. Adelantar las gestiones pertinentes para la obtencion de todas las licencias
0 permisos requeridos para la ejecucion de la obra ante la enfidad competente
bajo su propia cuenta.

o Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el interventor,
relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de construccion y la
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imposicion de medidas que este considere necesaria para garantizar la buena
calidad y correcta ejecuciéon de las obras.

o Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad,
especificamente las relacionadas con el manejo de escombros, senalizacion de
seguridad para el drea de influencia de la obra y planes de manejo fréfico.

o Cumplir coma normatividad vigente para la movilizacion de maquinaria y
equipo pesado establecida en ese tipo de obras por las entidades competentes
o Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicios

cuentan con todas las licencias y permisos exigidos segun la normatividad vigente,

para lo cual el contratista entregard a la entidad, antes de la suscripcion del acta

de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentacion deberd ser actualizada
cuando se requiera.

° Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o

documentos necesarios para el desarrollo del contrato.

e Resolver dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes al recibo, los
requerimientos relacionados con la ejecucion del Contfrato que le formule el
Interventor.

e Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los andlisis de
laboratorio antes de iniciar las obras y en el transcurso de ejecucion de estas.

e Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la
obtencion de los permisos requeridos para ejecucion de obra, diferentes a los
previamente obtenidos por la entidad, tales como cruce o cierre temporal de
vias, accesos, ingreso del personal, horarios de frabajo, excavaciones o
cualquier intervencidén del espacio publico, entre otros.

e Retirar los materiales sobrantes y enfregar las dreas intervenidas en perfecto
estado y limpieza.

o Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad

en las dreas de intervencion donde se ejecute la obra.

o Reparar las vias de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioren como

consecuencia de la ejecucion de las obras contratadas.

. Ejecutar las reparaciones necesarias a las dreas intervenidas como

consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las dreas configuas que

presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantia de estabilidad de la
obra.

o Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el

interventor o la entidad contratante, toda obra ejecutada que resulte defectuosa

segun el andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad exigidas en
los documentos del proceso contractual.

o Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad

industrial, en especial en relacion con los elementos de seguridad industrial

necesarios para el personal que interviene en las actividades de obraq,
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manipulacién de equipos, herramientas, combustibles, asi como la dotacién de
calzado y vestido de labor y, documento de identificacién para todo el personal
utilizado en la ejecucion de objeto contfractual.

o Cenirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en los
documentos del proceso contractual. Cuando a juicio del confratista sea
conveniente variar los planos o las especificaciones técnicas, someterd las
modificaciones junto con los estudios correspondientes vy justificaciones a revision
del interventor, si éste no los aprueba, el confratista se sujetard a las
especificaciones pactadas. En caso de aprobarlos se procederd a realizar los
ajustes técnicos, lo cual constar en acta.

o Ubicar la senalizacion preventiva necesaria para la circulaciéon en
condiciones de seguridad de los personales de obra, vecinos y terceros.

3.8.5. OBLIGACIONES DE INFORMACION

o Instalar una valla en el sitio de ejecucion de la obra de acuerdo con las
dimensiones y especificaciones que serdn suministradas por el interventor, al
momento de iniciar el contrato la cual se deberd desmontar dentro los quince (15)
dias después de haberse suscrito el acta de recibo final, en todo caso la valla
debe estar desmontada previamente a la suscripcion del acta de liquidacion, el
costo de la obligacion serd asumido por el contratista.

o Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por la
entidad contratante, el interventor o de los organismos de control.
o Llevar una bitGdcora de obra, donde se deberdn consignar todos los

acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos,
asi como de las érdenes de interventoria, de manera que se logre la comprension
de la ejecucion de la obra.

o Presentar informes mensuales y final que contenga como minimo la
informacion requerida para los pagos parciales, segun aplique, aprobado por el
Interventor.

° Elaborary presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega
mensual de obra, de entrega final de obra y el acta de liquidacion.

3.8.6. OBLIGACIONES DE ADI S.AS E.S.P

. Exigir del contratista la ejecucion idonea y oportuna de las obras del objeto
contratado.
o Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de

las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.
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o Definir el alcance de intervencidén puntual en cada uno de los sitios a
infervenir como parte del objeto del contrato.
o Aprobar las garantias exigidas.
. Suministrar al conftratista la informacion, documentacion y demdas
elementos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato.
o Efectuar la interventoria, a través de un tercero, durante la ejecuciéon del
contrato.
o Definirlas especificaciones técnicasy administrativas de la contratacion de
las actividades a realizar que hacen parte del objeto del contrato.
° Llevar a cabo los desembolsos de pago al contratista, previo cumplimiento

de los requisitos técnicos y administrativos (ejecucidon de obra, medicion,
presentacion de informes, visto bueno y aprobaciéon de la interventorial).

o Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de la
relacion contractual y se conserven, acorde a lo pactado, las condiciones
técnicas, econdmicas y financieras.

Debido a la complejidad, ubicacién y valor se hace imperativa la contratacion de
una interventoria para velar de forma integral por el buen funcionamiento y control
de las obras a ejecutar

3.8.7. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA

o La interventoria técnica, administrativa, financiera, contable vy juridica del
contrato serd realizada por personal externo iddoneo, debidamente seleccionado
por parte de la entidad contratante (ADI SAS E.S.P.), donde su funcién serd velar
por el buen funcionamiento y control de las obras en mencion.

o El interventor, debe ejercer un conftrol integral sobre la ejecucién del
contrato, para lo cual, podrd en cualquier momento, exigir a EL CONTRATISTA la
informacién que considere necesaria, asi como la adopcidén de medidas para
mantener, durante el desarrollo y ejecuciéon del contrato, las condiciones
técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de la celebracién del
mismo.

° El contratista deberd acatar las érdenes que le imparta por escrito, y con
copia a la entidad contratante (ADI SAS E.S.P.), el interventor. No obstante, si EL
CONTRATISTA no estuviese de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por
escrito al interventor, con copia a la enfidad contratante, antes de proceder a
ejecutar las ordenes. En caso contrario, responderd solidariamente con el
interventor si del cumplimiento de dichas érdenes se derivaran perjuicios para la
entidad contratante.
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o Si EL CONTRATISTA rehUsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del

interventor, éste le notificard por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden,
senalando especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo su
cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningun efecto dentro de un plazo de 5
dias hdbiles, el interventor comunicard dicha situacion a la entidad contfratante
para que este tome las medidas que considere necesarias.

o El Interventor o quien haga sus veces, deberd documentar las causas o
motivos del incumplimiento de indicadores que llegaren a presentarse, como es
el caso de atencion de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas,
interrupciéon del trdnsito, entre otros, y que incidan en el desarrollo normal de las
actividades programadas.

o El interventor debe verificar que los equipos, maquinaria y herramientas que
el contratista utilice para la ejecucion de las obras estén en perfecto estado de
operacion, sean adecuados y que sean suficientes para las caracteristicas y la
magnitud de las actividades que debe ejecutar.

o Si el interventor incumpliere lo dispuesto en el inciso anterior responderd por
las omisiones establecidas en la ley 1474 de 2011.

3.8.8. CONSIDERACIONES QUE DEBE TENER EN CUENTA EL INTERVENTOR Y EL
CONTRATISTA.

En la elaboracion de las distintas propuestas y durante los diversos procesos
constructivos de este tipo de obra que la ADI S.A.S E.S.P adelante, se deben tener
en cuenta las siguientes consideraciones:

o Las especificaciones técnicas, disenos y anexos que se entregan al
constructor se complementan entre siy tienen por objeto explicar las condiciones
y caracteristicas constructivas relacionadas con el empleo de los materiales como
figuran en los planos.  Cualquier detalle que se haya omitido en las
especificaciones, en los planos o en ambos, pero que debe formar parte de la
construccion, no exime al CONSTRUCTOR de su ejecucion ni podrd tomarse como
base para reclamaciones o demandas posteriores.

o En caso de que se efectien obras sin la respectiva autorizacion escrita de
la INTERVENTORIA, éstas serdn por cuenta y riesgo del CONSTRUCTOR.
. Es obligaciéon del CONSTRUCTOR, verificar la correspondencia enfre las

cantidades de obra, las especificaciones técnicas y la ejecuciéon del proyecto.
Cualquier inconsistencia debe ser aclarada en forma previa e inmediata con la
INTERVENTORIA.
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° ADI S.A.S E.S.P no se hace responsable por irregularidades presentadas por
causa de la omisién a esta norma.

o Cuando en estas especificaciones se indique algun equipo o material por
su nombre de fdbrica, esto se hace con el objeto de establecer un standard de
calidady caracteristicas, para lo cual el contratista puede usar productos similares
obteniendo previamente la aprobacion de la Interventoria.

o La coordinacion y la vigilancia de la ejecucién y cumplimiento del contrato
serdn ejercidas por un INTERVENTOR.

o EI INTERVENTOR estd autorizado para impartir instrucciones al CONSTRUCTOR
sobre asuntos de responsabilidad de éste, revisar sus archivos relacionados con la
obra, los libros de contabilidad y exigirle la informacion que considere necesaria 'y
el CONSTRUCTOR estard obligado a suministrarla dentro de los términos del
contrato, excepto lo que expresamente se estipule. Esta autorizacion incluye,
también, a los funcionarios autorizados de AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE
S.ASE.S.P.

o El INTERVENTOR no tendrd autorizacion para exonerar al CONSTRUCTOR de
ninguna de sus obligaciones o deberes contractuales. Tampoco podrd, sin
autorizacién escrita previa de La AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE S.A.S E.S.P,
ordenar frabajo alguno que derive en variaciones en el plazo o en el valor del
contrato, ni efectuar ninguna modificacion de la concepcion del diseno de las
obras principales.

o Todas las comunicaciones u 6rdenes del INTERVENTOR serdn expedidas o
ratificadas por escrito.
o El CONSTRUCTOR no serd indemnizado por derrumbes, deslizamientos,

alteraciones y en general por cualquier excavacion y concreto suplementaria
cuya causa le sea imputable.

o Los recibos parciales que por liquidaciones de obra ejecutada se hagan all
CONSTRUCTOR, no implican aceptacion final por parte de la interventoria;
Unicamente su aceptacion para efecto del pago de cuentas, en virtud de que la
obligacion del CONSTRUCTOR es la de enfregar la obra terminada en su totalidad
y lista para darla al servicio, de conformidad con las especificaciones técnicas
acordadas, los disenos y planos aprobados y dentro de las condiciones
estipuladas para su ejecucion.

o El parrafo UNIDAD DE MEDIDA incluido en cada item de las especificaciones
técnicas, indica la unidad fisica con la cual se medirdn las obras ejecutadas.

. Los planos de construccién, andlisis unitarios, andlisis bdsicos, presupuestos,
y demds soportes técnicos hacen parte del futuro contrato.

o En consecuencia, no suponen responsabilidad la entidad contratante sobre
la mala interpretacion de la informacién que suministra.  Por tanto, el
CONSTRUCTOR serd el Unico responsable de los errores que se puedan derivar de
su defecto o de la negligencia en la consecucion de todos los datos que afecten
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al contrato y que sea de su incumbencia obtener, asi como al planeamiento y a
la correcta ejecuciéon de las obras contratadas.

° En caso de confradicciones entre los planos del proyecto y las
especificaciones particulares de construccion, prevalece el veredicto de los
profesionales disenadores adscritos

o Lo mencionado en las especificaciones particulares y omitidas en los planos,
o viceversa, habrd de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos
documentos siempre que, a juicio del INTERVENTOR, quede suficientemente
definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga acordado un precio en
el contrato. En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que adviertan
en estos documentos el INTERVENTOR o el constructor, deberdn serinformadas por
escrito al supervisor, tan pronto como sean detectadas.

o EI CONSTRUCTOR serd el Unico responsable de los perjuicios ocasionados por
la falta de medidas de seguridad y salubridad en su ambiente de trabagjo.
o El CONSTRUCTOR deberd atenerse a las disposiciones vigentes para la

PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS y a las instrucciones que sobre el tema le
suministre el INTERVENTOR. Ante esto deberd implementar las medidas necesarias
para evitar que se produzcan fuegos innecesarios y serd responsable de evitar la
propagacion de los que se pudieran requerir para la ejecucion de las obras, asi
como de todos los danos y perjuicios que se pudieran producir a causa de ellos.
. El CONSTRUCTOR deberd conocer todas las leyes y decretos de la republica
de Colombia, ademds de las ordenanzas, acuerdos y decretos expedidos por los
organos legislativos y ejecutivos regionales y locales que pudieren afectar de
alguna manera el desarrollo del contrato y es su obligacion el cumplimiento de
todos ellos. EI CONSTRUCTOR deberd proteger y salvar a ADI S.A.S E.S.P y a sus
representantes de cualquier reclamo o juicio que surgiere como consecuencia de
la contravencidn o falta de cumplimiento de dichas disposiciones por parte de su
personal.

. EI CONSTRUCTOR es el Unico responsable del uso y pago de cualquier costo
relacionado con el uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados ya
sea de equipo, dispositivos, materiales, procedimientos u otros con destino a las
obras, deberd estar incluido en los precios de los items contractuales, ya que por
estos conceptos ADI S.A.S E.S.P no le efectuard ningun abono directo.

. Todas las personas requeridas por el CONSTRUCTOR para la ejecucion de los
trabajos en las condiciones previstas por el contrato ser&dn nombradas por él, quien
deberd cumplir con todas las disposiciones legales sobre la confratacion del
personal colombiano y extranjero. Asi mismo, se obliga al pago de todos los
salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales que se establezcan en
relacion con los frabajadores y empleados, ya que el personal que vincula el
CONSTRUCTOR no tiene cardcter oficial y, en consecuencia, sus relaciones
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TRABAJADOR - EMPLEADOR se rigen por lo dispuesto en el CODIGO SUSTANTIVO
DEL TRABAJO y demds disposiciones concordantes y complementarias.

. El CONSTRUCTOR deberd disponer, a pie de obra, del equipo técnico
necesario para la correcta interpretacion de los documentos técnicos del
proyecto, para la ejecucion de los replanteos que le correspondan y para la
ejecucion de las obras de acuerdo con las especificaciones de construccion.

° El CONSTRUCTOR serd responsable por los fraudes o malversaciones de su
personal en relacién con el suministro o el empleo de los materiales requeridos
para la ejecucion de las obras.

o El constructor asumird toda la responsabilidad de la ejecuciéon de la obra
ante AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE y, por lo tanto, en los casos en los
cuales se autorice la subcontratacion, el CONSTRUCTOR responderd ante el
AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE S.A.S E.S.P. por los subcontratistas, para
quienes regiradn, ademds, todas las disposiciones del documento del pliego de
condiciones, de las especificaciones y del contrato en relacién con asuntos
laborales, de salud y seguridad, ambientales, de control de calidad y demdas
materias.

o En todo momento, el CONSTRUCTOR deberd realizar sus operaciones de
manera de producir los menores inconvenientes y demoras a la comunidad y
deberd ofrecer condiciones adecuadas y razonables de seguridad a los demds
usuarios y moradores aledanos a las obras en ejecucion. Para ello, deberd
mantener, a su costa, un acceso adecuado a las propiedades adyacentes a la
obra, asi como a los caminos puUblicos interceptados por el proyecto y no podrd
cortar el acceso a ninguna propiedad, hasta que se encuentre en servicio la
instalacion que lo reemplace. Si sus operaciones representan algun peligro
evidente o potencial al publico en general, deberd suministrar, instalar y mantener
todos los dispositivos de seguridad que establezca la normatividad vigente o
solicite el INTERVENTOR, para prevenir danos y desgracias personales.

o Por el suministro de todas estas medidas no habrd abono directo por parte
de ADI SAS E.S.P, por lo que su costo deberd estar incluido dentro de los diferentes
precios unitarios del contrato.

. El INTERVENTOR deberd abrir un LIBRO DE OBRA- BITACORA, en el cual se
individualizard la obra por ejecutar y se senalardn los hechos mds importantes
durante el tfranscurso de su ejecucion, desde el instante de la expedicion de la
orden de iniciacion de los trabajos hasta el recibo definitivo de los mismos. En
especial, en dicho libro se dejard constancia del cumplimiento o incumplimiento
de las especificaciones y demdas obligaciones contraidas por el CONSTRUCTOR en
acuerdo con el contrato. En el citado libro sélo se podrdn realizar anotaciones
sobre materias inherentes a la ejecucion de la obra.

. Al menos una vez por semana, se deberdn celebrar reuniones enfre el
contratista, ingeniero residente de la obra y el INTERVENTOR, y supervisor o
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delegado, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos
relacionados con el proyecto.

° Los representantes y empleados autorizados por ADI S.A.S E.S.P tendrdn
acceso permanente al lugar de los trabajos, a los depdsitos en donde estén los
materiales que se utilizardn en la obra, maquinaria o equipo, y a los laboratorios
donde se realicen ensayos a las muestras tomadas y a los materiales utilizados en
la construccidén. Para tal fin, el CONSTRUCTOR deberd proporcionar los medios
necesarios para facilitar la inspeccion de los procedimientos de elaboracion de
los materiales y de los productos finales que serdn incorporados en la obra.

e ADIS.AS E.S.P se reserva el derecho de exigir el reemplazo o reparacion, por
cuenta del CONSTRUCTOR, de aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados
o ineficientes o que por sus caracteristicas no se ajusten a los requerimientos de
seguridad o sean un obstdculo para el cumplimiento de lo estipulado en los
documentos del contrato. Las condiciones de operaciéon de los equipos deberdn
ser tales, que no se presenten emisiones de sustancias nocivas que sobrepasen los
limites permisibles de contaminacion de los recursos naturales, de acuerdo con las
disposiciones ambientales vigentes.

o El fransporte de equipos, de materiales de excavaciones, materiales pétreos
y demds materiales y mezclas provenientes de la zona de los trabajos o con
destino a las obras objeto del contrato, se hard por las rutas aprobadas por el
INTERVENTOR, sin interrupcion del tradnsito normail.

. Durante el acarreo de los materiales de construccion o generados durante el
proceso constructivo, éstos deberdn ser protegidos con un recubrimiento
debidamente asegurado a la carroceria del vehiculo, de manera de impedir su
caida sobre las vias por donde se transportan, asi como en las zonas aledanas a
las obras. Antes de abordar cualguier via pavimentada, se deberdn limpiar
perfectamente las llantas de todos los vehiculos empleados en el transporte de
materiales. Por ningUn motivo se permitird la circulacion autopropulsada de los
equipos de construccidon por las vias publicas en desarrollo de actividades
diferentes a la ejecucion de las partidas de obra.

o EI CONSTRUCTOR serd el Unico responsable por cualquier dano y perjuicio que
pueda resultar del incumplimiento de esta disposicién.

e Durante las diversas etapas de su ejecucion el CONSTRUCTOR deberd
mantener las obras de drenaje en perfectas condiciones en todo momento. Las
cunetas, bajantes y demds dispositivos de desagUe se deberdn mantener de
manera que no produzcan erosiones en los taludes adyacentes.

e Todos los materiales necesarios para la ejecucion de las obras serdn
suministrados por el CONSTRUCTOR; por lo tanto, serd de su responsabilidad la
seleccion de las fuentes por utilizar, teniendo en cuenta que los materiales
deberdn cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en las presentes
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especificaciones de construccidon y las recomendaciones y requerimientos
establecidos en el estudio técnico.

° El CONSTRUCTOR deberd conseguir oportunamente todos los materiales y
suministros que se requieran para la construccién de las obras y mantener
permanentemente una cantidad suficiente de ellos para no retrasar el progreso
de los trabajos. En todos los casos, el constructor estard obligado a notificar al
INTERVENTOR, con suficiente antelacion, la procedencia de los materiales que se
propone utilizar, con el fin de que éste pueda realizar todos los ensayos que
considere necesarios para acreditar su idoneidad.

o Los materiales suministrados y demds elementos que el CONSTRUCTOR
emplee en la ejecucion de las obras deberdn ser de primera calidad y adecuados
al objeto al cual se destinan. Los materiales y elementos que el CONSTRUCTOR
emplee en la ejecucion de la obra sin la aprobacién del INTERVENTOR podrdn ser
rechazados por éste cuando no los encuentre adecuados.

e Laaprobacion del INTERVENTOR o de ADI S.A.S E.S.P respecto alos materiales,
no exonera al CONSTRUCTOR de la plena y total responsabilidad por la calidad de
la obra ejecutada. Los procedimientos y equipos de explotacion, clasificacion,
trituracion, lavado vy el sistema de almacenamiento de los agregados pétreos,
deberdn garantizar el suministro de un producto de caracteristicas uniformes. Si el
CONSTRUCTOR no cumple con esos requerimientos, el INTERVENTOR podrd exigir
los cambios que considere necesarios para la buena ejecucion de los frabajos
confratados.

e Los materiales que posean sello de calidad oficialmente reconocido en el
territorio colombiano deberdn venir acompanados de un certificado de garantia
del producto sobre las caracteristicas especificadas. Todos los valores indices de
calidad exigidos en estas especificaciones a materiales, mezclas y productos
terminados, corresponden a verificaciones por efectuar en el instante en el cual
se establece taxativamente o se da a entender en el articulo respectivo. En
consecuencia, ellos no constituyen puntos de comparacién de los resultados de
ensayos realizados durante el periodo posterior de garantia de estabilidad de las
obras.

e ADI S.AS ES.P no aceptard ningiun reclamo de costos por parte del
CONSTRUCTOR, por falta o escasez de materiales o elementos de construccion, se
reconocerd la reclamacioén en plazo por falta de materiales en la regidon previo
informe del INTERVENTOR.

o El CONSTRUCTOR deberd tomar todas las disposiciones necesarias para
facilitar el control por parte del interventor. Si alguna caracteristica de los
materiales y trabajos objeto del control no estd de acuerdo con lo especificado o
si, ajuicio del INTERVENTOR puede poner en peligro seres vivos o propiedades, éste
ordenard la modificaciéon de las operaciones correspondientes o su interrupcion,
hasta que el CONSTRUCTOR adopte las medidas correctivas necesarias.

) Carrera 10 # 6-67 Brr. La Florida
@ 312 396 3651

° info@adiesp.com.co
www.adiesp.com.co




," PROCESO DE GESTION JURIDICA F-GJ-08 | 05/09/2025

ADI FORMATO DOCUMENTO DE PLANEACION Version 1
EL PODER DE LA EJECUCION Péginq 36 de 93

° El INTERVENTOR deberd realizar todos los ensayos con base en los cuales se
aprueban o rechazan los materiales, mezclas y obra ejecutada y se autoriza su
pPago.

e El CONSTRUCTOR estd obligado a conservar, hasta el recibo definitivo, todas
las obras objeto del confrato, incluyendo las correspondientes a las
modificaciones del proyecto autorizadas. Estos trabajos no serdn susceptibles de
abono por parte de ADI S.A.S E.S.P, salvo que expresamente y para determinados
trabajos se prescriba lo contfrario en los documentos contractuales o que se
presenten casos de fuerza Mayor legalmente establecidos.

e Ala terminacion de cada obra, el CONSTRUCTOR deberd retirar del sitio de
los trabajos todo el equipo de construccion, los materiales sobrantes, escombros y
obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de la obra y el sitio de los
trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el interventor.

° Las dreas tratadas con concreto deberdn quedar completamente libres de
cualqguier material extrano, suciedad y polvo. Asi mismo, el CONSTRUCTOR deberd
retirar toda la senalizacion provisional y cancelar los desvios de transito que haya
implementado para el desarrollo de la obra, de manera que no se advierta la
existencia previa de éstos. No habrd pago separado por concepto de las
actividades descritas en este numeral.

o La concentracion del polvo ocasionado por la ejecucion de las obras o por
el trdnsito publico que circule por ellas o por los desvios dispuestos por el
CONSTRUCTOR, deberd ser mantenida dentro de los limites admitidos por la
normativa vigente.

e Lo contaminaciéon por ruidos y vibraciones ocasionados por la ejecucion de
las obras, se mantendrd dentro de limites de frecuencia e intensidad tales, que
ellos no resulten nocivos para la fauna, las personas ajenas a la obra ni para las
adscritas ala misma, segun sea el fiempo de permanencia continua bajo el efecto
del ruido o la eficacia de la proteccién auricular adoptada. En cualquier caso, la
infensidad de los ruidos ocasionados por la ejecucion de las obras, deberd ser
mantenida dentro de los limites admitidos por la normativa vigente. Cualquier
equipo que genere un nivel de ruido excesivo deberd ser inmovilizado y sometido
a reparacidén, de manera gque su operacidon se realice dentro de los limites
admisibles.

° Los pagos para todo item se efectuardn a los PRECIOS UNITARIOS
establecidos en el andlisis de precios, que sirve como base para la elaboracion
del contrato, mas el factor de A.LU.

o Las especificaciones técnicas para el diseno y construccion de todas y cada
una de las obras a realizar por el contratista estardn dentro del marco de las
normas que regulan la materia y que son aplicables a las obras objeto de esta
SOLICITUD DE OFERTA, las normas ambientales y las buenas prdcticas de la
construccion.
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e EI CONTRATISTA estd en la obligacion de presentar un cronograma de obra
donde describa las fechas de inicio y terminacién de cada una de las de obras
contratadas. Esto serd verificado y aprobado por parte del INTERVENTOR
designado por la ADI S.A.S E.S.P

° Por Ultimo y para efectos de entrega de la obra contratada, el CONTRATISTA
deberd dar aviso por escrito a la ADI S.A.S E.S.P y al INTERVENTOR con OCHO (08)
DiAS de anterioridad sobre la fecha de entrega final de la obra, para que este
pueda ordenar arreglos, reconstruccion o verificacion de toda obra o montaje
defectuoso, lo cual debe ser ejecutado por el contratfista antes de que la
INTERVENTORIA la reciba, de conformidad con lo estipulado en el contrato.

3.8.9. NORMAS TECNICAS A APLICAR

Para el desarrollo del proyecto, el contratista serd responsable de aplicar la
normativa técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiones
vigentes y actualizadas. Se enumera a confinuacion parte de la normativa técnica
aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y desarrollo del
proyecto y objeto de seguimiento por parte de la interventoria:

) Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integracién social de las
personas con limitaciéon. Accesibilidad al medio fisico y tfransporte. NTC. 4144, NTC.
4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC.
4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

) Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997,
NTC 4143 de 1998, NTC 4145 de 1998).

° Ley 1618/13 — Disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad.
° Legislacion de seguridad industrial y gestion de seguridad y salud en el

trabajo. Andlisis y aplicacién de las normas de construccion y adecuacion en
gestion de seguridad y salud en el trabajo, segun resolucion 2400 de 1979 del
ministerio del trabagjo.

) Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De trabajo y seguridad social. Establece el
reglamento de higiene y seguridad en la construccion.

) Las demds normas aplicables para el cumplimiento del objeto.

4. ESTUDIO DEL MERCADO Y ANALISIS DEL SECTOR
4.1. ESTUDIO DE LA OFERTA

En el sector de la construccion existe gran variedad de empresas, personas
juridicas, personas naturales nacionales y extranjeras con la idoneidad, capacidad
operacional, juridica y financiera para competir de forma equitativa y desarrollar
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los diversos proyectos de construccion llevados a cabo en la region, ofreciendo asi
la pluralidad necesaria para continuar con el proceso de seleccion.

4.1.1. Proveedores en el mercado

Para la identificacidon de los posibles proveedores u oferentes, se utiliza la
informaciéon de la bases de datos de los proveedores de la entidad los cuales nos
permiten conocer la informacién financiera del sector, de manera de poder
establecer los requisitos habilitantes y demds condiciones del Proceso de
Contratacion, teniendo en cuenta las condiciones generales del sector.

INDICE DE INDICE DE RENTABILIDA | RENTABILID
PROVEEDOR ENDEUDAMI D DEL AD DEL
LIQUIDEZ COBERTURA
ENTO PATRIMONIO| ACTIVO

CONSTRUCTORA NACIONAL DEL CARIBE SAS 900701701-8 12,67 0,32| INDETERMINADO 0,20 0,13
D & Z CONSTRUCTORES SAS 901666842-1 11,94 0,12 577,54 0,49 0,43
DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SA$830013009-3 2,95 0,34 7,76 0,17 0,11
DISENO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE SUBESTA|900585787-2 1,55 0,89 13631,2 0,2 0,02
EMPRESA COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES - ECCO|901057562-1 37,06 0,02 26,74 1,01 0,98
EMPRESA INFRAESTRUCTURA COLOMBIA 901.629.216- 33,14 0,03/ INDETERMINADO 0,1 0,1
FEXXA 900.091.915- 185,59 0 212,2 0,18 0,18
FREDDY CEBALLOS DELGADILLO 17419758 20,77 0,03 360,71 0,32 0,31
FUNDACION NIUWA 901.087.008- 75,15 0,01 11317,92 0,58 0,57
GRUPO TECHNOVAL SAS 900198039-1 2,63 0,37 33,54 0,08 0,05
INFRAESTRUCTURA COLOMBIANAS.A.S 901629216-3 33,14 0,03| INDETERMINADO 0,1 0,1
INGEGAB SAS 900371122-6 58,81 0,01 49,93 0,44 0,43
INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES DEL LLANO S.A.S 1121893560 18,96 0,22 278 0,21 0,16
IPO INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.  |900742633-0 4,18 0,44 3,2 0,26 0,14
ITERAR INGENIERIA'Y ARQUITECTURA S.A.S 901331580-9 19,28 0,33| INDETERMINADO 0,41 0,27
JAC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS 901684915-9| INDETERMINADO 0| INDETERMINADO 0 0
JUAN CARLOS RAMIREZ POSADA 79683322 32,91 0,09 26,04 0,09 0,08
LEON BASTIDAS JOSE DAVID 16917518-8 7,56 0,16 37,51 0,36 0,30
LQ GLOBAL SOLUTIONS S.A.S 901412806-6| INDETERMINADO 0| INDETERMINADO 0,6 0,6
MARINEZ BECERRA INGENIERIA HIDRAULICA SAS 901841961-1| INDETERMINADO 0| INDETERMINADO 0 0
MAXIMA AESORESY CONSULTORESSAS 900538365-8 18,64 0,13 1155,02 0,37 0,32
MS INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES S.A.S 901246497-1 4,42 0,12 284,52 0,32 0,28
PIACOL INGENIERIAS.A.S 901244263-6 2,2 0,36 INDETERMINADO 0,22 0,13
PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA 901324861 9,34 0,51 79,39 0,67 0,32
PROYECTOS, DISENOS, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCI|900.510.586- 13,74 0| INDETERMINADO 0,21 0,21
ROLAN GIOVANNY PEREZ MORALES 86079606 68,32 0,02| INDETERMINADO 0,16 0,15
ZAMBRANO 901265682 61,47 0,01 2135,1 0,39 0,39
FUNDACION CONOCU 900206925-8 97,49 0,1/ INDETERMINADO 0,29 0,26
MIC INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS 901640166-8 10,26 0,21 2752,19 0,05 0,04

Tabla 5. Base de datos de proveedores

Por lo anterior, y con el fin de determinar los indices financieros y organizacionales
a emplear en el proceso se tomaron los indices de las empresas registradas con
idoneidad para el presente proceso, la direccidon de planeacion y proyectos
determina los siguientes indicadores.
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i RENTABILIDAD
iNDICE DE INDICE DE RAZON DE DEL RENTABILIDAD

E;,J;DEUDAMIENTO COBERTURA  PATRIMONIO I(?;I)' AN

(%)

210 <0.20 > 20 >0.01 >0.01
Tabla No.6 pardmetros

LIQUIDEZ

Capacidad Financiera: los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del
inferesado:

v indice de Lliquidez: Este indice representa la capacidad que fiene el
proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. El cdlculo se realiza
Activo corriente/Pasivo corriente.

v indice de endeudamiento: Este indice determina el grado de
endeudamiento en la estructura de financiacién del proponente. El cdiculo se
realiza Pasivo total/Activo total.

v Razén de cobertura de intereses: Refleja la capacidad del proponente de
cumplir con sus obligaciones financieras. El cdiculo se realiza Ufilidad
operacional/Gastos de intereses.

En el caso de consorcios o uniones temporales la verificacion de la capacidad
financiera se realizard mediante la suma de los componentes de los indicadores.
En esta opcion cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de
cada componente del indicador en la misma proporcion. En los indicadores que
se calculan por medio de una division, los componentes son el numerador vy el
denominador de la operacion, como se muestra en la siguiente expresion:

Numerador; + --- + Numerador, * . Numerador;

Indicador = . - = -
Denominadory + ---+ Denominador;, * , Denominador;

Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el
numero total de empresas integrantes del oferente plural (unidn temporal o
consorcio).

En esta opcidn, el indicador es el mismo independientemente de la participacion
de los integrantes del oferente plural.
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Capacidad Organizacional: los siguientes indicadores miden el rendimiento de las
inversiones y la eficiencia en el uso de activos del intferesado:

v Rentabilidad del Patrimonio: Determina la rentabilidad del patrimonio del
proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por
cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio,
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional
del proponente. El cdlculo se realiza Utilidad operacional/Patrimonio.

v Rentabilidad del activo: Determina la rentabilidad de los activos del
proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por
cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.
Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre
patrimonio. El cdlculo se realiza Utilidad operacional/Activo total.

En el caso de consorcios o uniones temporales la verificacion de la capacidad
organizacional se readlizard mediante la suma de los componentes de los
indicadores. En esta opcidén cada uno de los infegrantes del oferente aporta al
valor total de cada componente del indicador en la misma proporcion. En los
indicadores que se calculan por medio de una divisidon, los componentes son el
numerador y el denominador de la operacién, como se muestra en la siguiente
expresion:

Numerador; + ---+ Numerador, * . Numerador;

Indicador = . . = -
Denominador; + --- + Denominador,, Y-, Denominador;

Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el
numero total de empresas integrantes del oferente plural (unidn temporal o
consorcio).

En esta opcidn, el indicador es el mismo independientemente de la participacion
de los integrantes del oferente plural.

4.1. ESTUDIO DEL MERCADO

Para efecto de estimar el monto del presupuesto oficial, se tuvo en cuenta el
andlisis de los precios unitarios de cada uno de los items que componen el objeto

o Carrera 10 # 6-67 Brr. La Florida
@ 312 396 3651

o info@adiesp.com.co
www.adiesp.com.co




," PROCESO DE GESTION JURIDICA F-GJ-08 | 05/09/2025

ADI FORMATO DOCUMENTO DE PLANEACION Version 1

EL PODER DE LA EJECUCION Pégina 41 de 93

del contrato, descritos en el presente estudio, con base en los precios elaborados
para el proyecto.

La suma de los valores parciales arrojado por cada una de las actividades se le
adiciona los costos indirectos del A.lL.U., resultando la estimacion del valor total del
presupuesto oficial. Los valores unitarios que determinan el valor de cada uno de
los items incluidos en el presupuesto oficial fueron determinados teniendo en
cuenta el valor de los materiales necesarios para la realizacién de los mismos,
ademds del costo de la mano de obra tomando en cuenta sus respectivos
rendimientos, y los equipos y herramientas menores utilizados.

4.2. CARGA TRIBUTARIA

CONTRATO DE CONSTRUCCION, URBANIZACION Y EN GENERAL CONFECCION DE
OBRA MATERIAL DE BIEN INMUEBLE

CONCEPTO DE DEDUCCION TARIFA
Retencion en la fuente por renta 2%
Contribucidn especial por contrato de obra publica 5%
Industria y comercio 10x1000 calculado sobre el valor total del contrato 1%

Tabla No.8 carga tributaria

4.3. COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN QUE DEBE INCURRIR EL CONTRATISTA

Se tienen en cuenta los gastos administrativos, operativos, asi como los gastos de
legalizacion del contrato en que debe incurrir el contratista.

Para la elaboracion del presupuesto estimado del contrato que proyecta celebrar,
ha tomado en consideracion las siguientes variables:

Costos Directos del proyecto: Las cantidades de obras que sirvieron de soporte
para la elaboracion del presupuesto que define la ejecucion de los trabajos
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contemplados en los respectivos proyectos, se encuentran detalladas
antecedentemente.

Los valores unitarios que determinan el valor de cada uno de los items incluidos en
el presupuesto oficial, fueron determinados teniendo en cuenta el valor de los
materiales necesarios para la ejecucion de los mismos, ademds del costo de la
mano de obra tomando en cuenta sus respectivos rendimientos, y los equipos y
herramientas menores utilizados.

Costos Indirectos del Proyecto: (Gastos administrativos, imprevistos y utilidades).
Dentro del precio de la propuesta el proponente debe desglosar el valor del A.lLU,
discriminando detalladamente, en porcentaje de cada uno de los componentes
por administracion, imprevistos y utilidad.

El proponente cuando este elaborando su propuesta debe tener en cuenta que
dentro del A.l.U se deben incluir todos los costos indirectos que procedan durante
la etapa precontractual y durante la etapa de ejecucion del contrato, impuestos
y/ o contribuciones y/o gravdmenes locales, departamentales o nacionales que
se encuentren vigentes a cargo del contratista, gastos de administracion,
imprevistos, riesgos y la utilidad del contratista.

Dentro del precio de la propuesta el proponente debe tener en cuenta los
gravamenes mediante acuerdos municipales e impuestos que realiza el
Departamento, dentro de los cuales los mds representativos para este tipo de
proyectos son:los que el departamento tenga establecidos en el estatuto Tributario
y estén vigentes.

Los costos indirectos fueron calculados de la siguiente forma:

CALCULO DEL A.LU.: Una vez determinados los costos directos, se calcula el
componente de A.LU, como una cifra porcentual que se le agrega a cada
actividad en las obras por precios unitarios o globales fijos, para cobrar los costos
de administracion (gastos generales), los imprevistos que puedan presentarse v,
finalmente, la utilidad que espera obtener el CONTRATISTA por su trabajo, asi:

v Administracion - A =-Los costos de administracion de la obra son aquellos
gastos en los que incurre el contratista en el desarrollo de la ejecuciéon de la obra
tales como gastos administrativos, gastos de honorarios profesionales gastos de
impuestos y legalizacion, entre ofros, y son definidos en el presupuesto de la
siguiente manera y pueden expresarse como un porcentaje de los costos directos
mediante una regla de tres: PORCENTAJE DE ADMINISTRACION = COSTO TOTAL DE
ADMINISTRACION X 100/ COSTO TOTAL DE LA OBRA.
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v Imprevistos -1 = Presupuestar una obra es un complejo proceso de

planeacioén en el cual es imposible garantizar que estdn previstas todas las
situaciones que la afectan econdmicamente.

v La experiencia y el criterio del CONTRATISTA reunidas con una correcta
técnica presupuestal pueden minimizar las desviaciones, desde luego, pero a sus
propios errores de juicio es necesario agregar posibles fallas del personal auxiliar,
inadecuado conocimiento de las condiciones locales del sitio de la obra,
deficiencias en planos o especificaciones, etc. Por todo lo cual es una prdctica
comunmente aceptada agregar a los costos directos un porcentaje de dinero
que se presume servird para cubrir esas eventualidades y se denomina imprevistos.

El porcentaje de imprevistos no debe utilizarse como una defensa contra lo
siguiente:

v Casos de fuerza Mayor, que estdn contemplados en las leyes.

v Aumentos de costos debidos a la inflacidon, que pueden calcularse e
incorporarse al presupuesto con nombre propio.

v Desperdicios de materiales, que deben incluirse como una Mayor
cantidad de materiales en cada andlisis unitario.

Dado que es una obra en que presenta una complejidad media, de corta
duracion y ubicada en un municipio que cuenta con todos los recursos, se decide
que con un porcentaje se pueden cubrir los eventuales imprevistos que puedan
presentarse

Utilidad - U =. En obras de magnitud y uso intensivo de capital de frabajo se asimila
la actividad del constructor con las operaciones comerciales e industriales
corrientes, que deben producir utilidades, pero en obras como la que nos ocupa
el concepto con que se remunera la actividad del profesional es el de honorarios,
calculados generalmente con base en los reglamentos de tarifas de la sociedad
colombiana de arquitectos o la sociedad colombiana de ingenieros. Para el caso
qgue nos ocupa, asumiremos que la tarifa competitiva de honorarios debe ser
asimilada a la de construcciones sencillas (categoria B) y debe devengar un
honorario sobre los costos directos.

5. PRESUPUESTO OFICIAL
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5.1. DETERMINACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Con fundamento en las anteriores variables se ha establecido el monto del
presupuesto estimado para la ejecucion de las actividades de la obra es necesario
el suministro de herramientas y materiales, los cuales se encuentran contemplados
en los estudios y disenos que contienen las especificaciones técnicas y son parte
de los anexos que se entregaran por parte de la ADI SAS ESP a la interventoria y
conftratista de obra, previo perfeccionamiento del contrato.

Para el estudio de precios que soporta el valor de la presente contratacién, se tuvo
como referencia la base de andlisis de precios unitarios (APU) aprobados por ADI
SAS ESP, cuyo andlisis de los costos directos (precios de materiales, mano de obra
actual del mercado, frasiego, transporte terrestre y fluvial) y de los costos indirectos
(administracion, imprevistos y utilidad esperada) asociados a la ejecucion del
proyecto, asi mismo se realizé la cotizacion de algunos materiales bdsicos y equipos
por parte de proveedores a nombre de ADI SAS ESP.

5.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contfrato corresponde a la suma de MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE
($1.844.475.812,48) el cual incluye costos directos e indirectos, costos ambientales,
certificaciéon RETIE y RETILAP, proyectados desde la gobernaciéon del Vaupés.

ITE | DESCRIPCION UNI | CANT VALOR
M DA | IDAD | VALOR | TOTAL
D UNITA
RIO

1 PLACA DEPORTIVA - COMUNIDAD
INDIGENA DE CERRITO VERDE
1.1 | PRELIMINARES

1.1. | LOCALZACION Y  REPLANTEO [M2 [7762 | $ $

1 | MANUAL (INCLUYE CARTERA Y 2 10.327 | 8.016.210,00
PLANOS)

1.1. | DESCAPOTE  MANUAL  (INCLUYE [M2 [7762 | $ $

2 |CARGUE Y TRANSPORTE DE 2 22.286 | 17.298.979,0
SOBRANTES) 0

1.1. | CERRAMIENTO  PROVISIONAL EN|ML [131,7 | $ $

3 | LONA VERDE (2M) 0 48.442 | 6.379.861,00
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1.1. | EXCAVACION EN CONGLOMERADO | M3 [96,92 | $ $
4 | COMUN (INCLUYE RETIRO MANUAL A 284.43 | 27.567.555,0
SITIO DE ACOPIO) 6 0
1.1. | RELLENO COMPACTADO CON|[M3 |77,63 | $ $
5 | MATERIAL SELECCIONADO DE LA 114.82 | 8.913.761,00
EXCAVACION 4
1.1. | CAMPAMENTO EN ZINC M2 | 2500 | $ $
6 603.80 | 15.095.063,0
3 0
SUBTOTAL PRELIMINARES S
83.271.429,0
0
1.2 | CIMENTACION
1.2. | CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO | M2 [ 19,47 | $ $
1 E=0.05 M 277.45 | 5.402.080,00
7
1.2. | CONCRETO FC=3.000 PSI PARA|[M3 [1,15 | § $
2 | ZAPATAS 4.802. | 5.522.617,00
275
1.2. | CONCRETO F'C=3.000 PSI VIGAS DE | M3 [ 4,69 | $ $
3 | CIMENTACION 4.973. | 23.323.624,0
054 0
1.2. | CANUELA EN CONCRETO 175|ML | 6480 | $ $
4 | KG/CM? (2.500 PSI) 217.20 | 14.074.836,0
4 0
1.2. | ACERO DE REFUERZO FY= 40000 PSI, | KG [921,3 | $ $
5 | INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE Y 1 21.740 | 20.029.574,0
FIGURACION. 0
1.2. | BORDILLO EN CONCRETO DE3000PSI, | ML | 106,8 | $ $
6 | B=0.15, H=0.40 (INCLUYE ACERO DE 0 361.50 | 38.608.247,0
REFUERZO) 0 0
1.2. | CONCRETO FC=3.000 PSI PARA|M3 [088 | $ $
7 | PEDESTALES 4.802. | 4.226.002,00
275
SUBTOTAL CIMENTACION S
111.186.980,
00

1.3 | ESTRUCTURA METALICAS
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1.3. [ SUMINISTRO E INSTALACION DEJ|UN [200 | $ $

1 ESTRUCTURA METALICA DEPORTIVA | D 10.318 | 20.637.493,0
MULTIFUNCINAL TABLERO DE FIBRA DE 746 |0
VIDRIO

1.3. | ESTRUCTURA EN TUBERIA METALICA |UN [ 1,00 | $ $

2 | GALVANIZADA  CON  PINTURA 2.352. | 2.352.836,00
ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA 836

CANCHA DE VOLEIBOL, INCLUYE
MALLA RED COLOR BLANCO

SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO S
Y METALICAS 22.990.329,0
0
1.4 | PLACA DEPORTIVA
1.4. |[PLACA DE CONTRAPISO EN|M2 [6720 | $ $
1 | CONCRETO F'C=3.000 PSI E=0.10 M 0 607.49 | 408.233.441,
(INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA) 0 00
1.4. | CORTE DE JUNTAS DE DILATACION | ML [339,0 | $ $
2 | PARA CANCHAS 0 20.150 | 6.830.775,00
1.4. | SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION | ML [ 339,0 | $ $
3 | PARA CANCHAS RIGIDO 0 32.436 | 10.995.818,0
0
SUBTOTAL PLACA DEPORTIVA S
426.060.034,
00
1.5 | ESTRUCTURA DE GRADERIAS
1.5. | SUMINISTRO E INSTALACION DE |[KG [9457 | $ $
1 | ACERO ESTRUCTURAL ASTM A. 500 4 47.149 | 44.590.487,0
G.S (INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE 0
Y PINTURA)
1.5. | SUMINISTRO E INSTALACION PLACA |[UN [6,00 | $ $
2 |DE ANCLAJE CON  PERNOS 247.70 | 1.486.199,00
ATORNILLADOS CON  ARANDELAS, 0
TUERCA Y CONTRATUERCA.
1.5. | MURO BLOQUE EN CONCRETO 40 X | M2 [20,27 | $ $
3 |20 X 15 SENCILLO (INCLUYE ACERO 496.84 | 10.071.134,0
DE REFUERZO Y DOVELA CON 9 0
EPOXICO)
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1.5. | CONCRETO FC=3.500 PSI PARA|M3 |484 $ $
4 GRADERIAS 4915, | 23.793.063,0
922 0
1.5. | ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI, | KG | 649,2 | $ $
5 INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE Y 2 21.740 | 14.114.251,0
FIGURACION. 0
1.5. | PANETE LISO MUROS CON MORTERO | M2 | 68,27 | $ $
6 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) 144.41 | 9.859.329,00
7
1.5. | PINTURA VINILO TIPO KORAZA PARA | M2 | 1568 | $ $
7 MUROS EXTERIORES ( 3 MANOS) 9 70.287 | 11.027.262,0
0
1.5. | CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA | M2 [97,23 | $ $
8 ONDULADA TIPO AJOVER Y/O 255.93 | 24.884.926,0
SIMILAR 9 0
SUBTOTAL GRADERIAS S
139.826.651,
00
1.6 | DEMARCACION DE CANCHAS
1.6. | PINTURA PARA DEMARCACION DE | ML |6720 | $ $
1 CANCHAS DEPORTIVAS E=0.05 MTS 0 24.471 | 16.444.243,0
0
SUBTOTAL DEMARCACION DE 3
CANCHAS 16.444.243,0
0
1.7 | INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
1.7. | EXCAVACION EN CONGLOMERADO | M3 | 0,41 $ $
1 COMUN (INCLUYE RETIRO MANUAL A 284.43 | 116.619,00
SITIO DE ACOPIO) 6
1.7. | RELLENO COMPACTADO CON | M3 | 0,05 $ $
2 MATERIAL SELECCIONADO DE LA 114.82 | 5.741,00
EXCAVACION 4
1.7. | CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO | M2 | 0,54 $ $
3 E=0.05 M 277.45 | 149.827,00
7
1.7. | CONCRETO FC=3.000 PSI PARA|M3 |0.43 $ $
4 PEDESTALES 4.802. | 2.064.978,00
275
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1.7. | SUMINISTRO E INSTALACION DE|UN | 6,00 $ $

5 PLACA DE ANCLAJE CON PERNOS 335.26 | 2.011.613,00
ATORNILLADOS CON ARANDELAS, 9
TUERCA Y CONTRATUERCA PARA
POSTE METALICO DE LUMINARIAS

1.7. | CONSTRUCCION DE CAJA DE PASO | UN | 4,00 $ $

6 EN MAMPOSTERIA DE 40 CM X 40 CM 820.55 | 3.282.200,00

0

1.7. | SUMINISTRO E INSTALACION POSTE | UN | 4,00 $ $

7 METALICO ESTRUCTURAL CILINDRICO 4.776. | 19.105.700,0
DE 8 METROS X 5" CALIBRE 3MM 425 0
(INCLUYE CRUCETA METALICA PARA
FIAJACION DE LUMINARIAS)

1.7. | SUMINISTRO E INSTALACION DE|UN | 2,00 $ $

8 ESTRUCTURA DE PANELES SOLARES 1.085. | 2.171.705,00
SEGUN PLANOS ARQUITECTONICOS 853

1.7. | SUMINISTRO E INSTALACION DE|ML |34,00 | $ $

9 TUBERIA 3/4" EMT + ACCESORIOS + 54.576 | 1.855.591,00
CAJAS DE PASO

1.7. | SUMINISTRO E INSTALACION DETUBO | ML | 44,00 | $ $

10 | PVC CONDUIT 3/4" CON 60.341 | 2.654.985,00
ACCESORIOS

1.7. | SUMINISTRO E INSTALACION DE|ML |46,00 | $ $

11 | CABLE AISLADO NO 12 AWG COBRE 24.641 | 1.133.492,00
THHN COLOR NEGRO

1.7. | SUMINSTRO E INSTALACION DE CABLE | ML | 10,00 | $ $

12 | ENCAUCHETADO 3X12 AWG 40.646 | 406.465,00

1.7. | SUMINISTRO E INSTALACION DE|[ML | 8,00 $ $

13 | CABLE SOLAR 4MM?2 32.879 | 263.032,00

1.7. | SUMINISTRO E INSTALACION DE | UN | 2,00 $ $

14 | INTERRUPTOR DOBLE 228.51 | 457.019,00

0

1.7. | SUMINISTRO E INSTALACION TOMA [ UN | 8,00 $ $

15 | MONOFASICA CON PROTECCION 91.800 | 734.396,00
GFCI CON POLO A TIERRA

1.7. | SUMINISTRO E INSTALACION DE|UN |1200 | $ $

16 | REFLECTOR LED 200W 20000LM 6500K 628.24 | 7.538.971,00
LUZ BLANCA FRIO ILUMINACION 8
EXTERIOR IP 66
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1.7. | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT| UN [ 2,00 $ $
17 | SOLAR 24V  3500WH/DIA, QUE 15.863 | 31.727.069,0
CONTENE, 2 X PANEL SOLAR 500W 534 0

DEEP BLUE 3.0 JA SOLAR, 1 X
INVERSOR ONDA PURA 1000W 24V , 2
X BATERIA GEL 12V 250AH, 1 X
CONTROLADOR CARGA 30A PWM
12-24Vv  LCD, 1 X CABLE DE
INTERCONEXION DE BATERIAS, 1 X
CABLE UNIFILAR DE 6 MM2 SOLAR PV
1,5KV NEGRO, 1 X CABLE UNIFILAR DE
6 MM2 SOLAR PV 1,5KV ROJO, 2 X
PROTECTOR BATERIAS GEL ROJO Y
NEGRO, 1 X CABLE UNIFILAR DE 10
MM2 SOLAR PV 1,5KV NEGRO, 1 X
CABLE UNIFILAR DE 10 MM2 SOLAR PV
1,5KV ROJO, 6 X TERMINAL DE OJO-
CABLE 10MM, OJO 10MM, 4
FOTOCELDA, 1 X CONECTOR RETIE
MC4, 1 X KIT MATERIAL ELECTRICO
1.5KW 110VAC PROTECCION MPPT
16° 4 BREAKER DE RIEL BIPOLAR 2 X 2
AMP 10 KA, (DPS) IPRD40R PV IN 15KA
1000V DC Y COFRE ELECTRICO
METALICO 1200 X 800 X 300 USO

EXTERIOR

1.7. | SUMINISTRO E INSTALACION DE | UN | 2,00 $ $

18 | SISTEMA DE PUESTA ATIERRA (INCLUYE 2.712. | 5.424.457,00
1 VARILLAS DE COBRE 99% 2,44M X 228

5/8", SOLDADURA EXOTERMICA, 1
CAJAS DE INSPECCION, 40 MTS
CABLE DE COBRE #4 Y COLA PARA
ATERRIZAR EQUIPQOS)

SUBTOTAL DEMARCACION DE $
CANCHAS 81.103.860,0
0
SUBTOTAL PLACA DEPORTIVA - $
COMUNIDAD INDIGENA DE CERRITO VERDE 880.883.526,
00
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2 PLACA DEPORTIVA - COMUNIDAD
INDIGENA DE CUCURA
2.1 | PRELIMINARES
2.1. | LOCALIZACION Y  REPLANTEO | M2 |777.5 | $ $
1 MANUAL (INCLUYE CARTERA Y 4 10.437 | 8.115.185,00
PLANOS)
2.1. | DESCAPOTE  MANUAL  (INCLUYE | M2 [7775 | $ $
2 | CARGUE Y TRANSPORTE DE 4 22.286 | 17.328.396,0
SOBRANTES) 0
2.1. | CERRAMIENTO  PROVISIONAL EN|ML |[131,7 | $ $
3 LONA VERDE (2M) 0 49.410 | 6.507.250,00
2.1. | EXCAVACION EN CONGLOMERADO | M3 [96,92 | $ $
4 | COMUN (INCLUYE RETIRO MANUAL A 284.43 | 27.567.555,0
SITIO DE ACOPIO) 6 0
2.1. | RELLENO COMPACTADO CON|M3 [77.63 | $ $
5 MATERIAL SELECCIONADO DE LA 115.00 | 8.927.835,00
EXCAVACION 5
2.1. | CAMPAMENTO EN ZINC M2 2500 | $ $
6 609.27 | 15.231.895,0
6 0
2.1. | DEMOLICION DE PLACA PISO E= 10| M2 | 6080 | $ $
7 | CM 0 48.766 | 29.649.594,0
0
2.1. | TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE | M3 | 60,80 | $ $
8 ESCOMBROS Y SOBRANTES 71.302 | 4.335.153,00
2.1. | DESMONTE DE POSTE EN MADERA | UN [3,00 | $ $
9 (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL) 54.737 | 164.211,00
SUBTOTAL PRELIMINARES S
117.827.074,
00
2.2 | CIMENTACION
2.2. | CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO | M2 [ 19,47 | $ $
1 E=0.05 M 277.45 | 5.402.080,00
7
2.2. | CONCRETO FC=3.000 PSI PARA|M3 [1,15 | § $
2 | ZAPATAS 4.812. | 5.534.307,00
441
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2.2. | CONCRETO F'C=3.000 PSI VIGAS DE| M3 [4,69 | $ $
3 | CIMENTACION 4.981. | 23.364.856,0
846 0
22. | CANUELA EN CONCRETO 175|ML | 6480 | $ $
4 | KG/CM? (2.500 PSI) 219.53 | 14.225.912,0
6 0
2.2. | ACERO DE REFUERZO FY= 40000 PSI, | KG [921,3 | $ $
5 | INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE Y 1 22.116 | 20.375.379,0
FIGURACION. 0
2.2. | BORDILLO EN CONCRETO DE3000PSI, | ML | 106,8 | $ $
6 | B=0.15, H=0.40 (INCLUYE ACERO DE 0 365.91 | 39.079.340,0
REFUERZO) ] 0
2.2. | CONCRETO FC=3.000 PSI PARA|M3 [088 | $ $
7 | PEDESTALES 4.812. | 4.234.948,00
441
SUBTOTAL CIMENTACION S
112.216.822,
00
2.3 | ESTRUCTURA METALICAS
2.3. | SUMINISTRO E INSTALACION DE|UN [200 | $ $
1 ESTRUCTURA METALICA DEPORTIVA | D 10.373 | 20.747.329,0
MULTIFUNCINAL TABLERO DE FIBRA DE 665 |0
VIDRIO
2.3. | ESTRUCTURA EN TUBERIA METALICA [UN [1,00 | $ $
2 | GALVANIZADA  CON  PINTURA 2.368. | 2.368.003,00
ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA 003

CANCHA DE VOLEIBOL, INCLUYE
MALLA RED COLOR BLANCO

SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO $
Y METALICAS 23.115.332,0
0

2.4 | PLACA DEPORTIVA

2.4. | PLACA DE  CONTRAPISO EN | M2 | 6720 | $ $

1 CONCRETO F'C=3.000 PSI E=0.10 M 0 610.89 | 410.519.962,
(INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA) 3 00

2.4. | CORTE DE JUNTAS DE DILATACION | ML |339.0 | $ $

2 PARA CANCHAS 0 20.173 | 6.838.749,00
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2.4. | SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION | ML [ 3390 | $ $
3 PARA CANCHAS RIGIDO 0 32.491 | 11.014.422,0
0
SUBTOTAL PLACA DEPORTIVA S
428.373.133,
00
2.5 | ESTRUCTURA DE GRADERIAS
2.5. | SUMINISTRO E INSTALACION DE|KG |[9457 | $ $
1 ACERO ESTRUCTURAL ASTM A. 500 4 47.600 | 45.016.827,0
G.S (INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE 0
Y PINTURA)
2.5. | SUMINISTRO E INSTALACION PLACA | UN [6,00 | $ $
2 DE ANCLAJE CON  PERNOS 251.18 | 1.507.109,00
ATORNILLADOS CON ARANDELAS, 5
TUERCA Y CONTRATUERCA.
2.5. | MURO BLOQUE EN CONCRETO 40 X | M2 [ 20,27 | $ $
3 |20 X 15 SENCILLO (INCLUYE ACERO 545.44 | 11.056.199,0
DE REFUERZO Y DOVELA CON 6 0
EPOXICO)
2.5. | CONCRETO FC=3.500 PSI PARA|M3 [484 | % $
4 GRADERIAS 4.926. | 23.842.269,0
089 0
2.5. | ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI, | KG | 6492 | $ $
5 INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE Y 2 22.116 | 14.357.929,0
FIGURACION. 0
2.5. | PANETE LISO MUROS CON MORTERO | M2 | 68,27 | $ $
6 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) 144.41 | 9.859.329,00
7
2.5. | PINTURA VINILO TIPO KORAZA PARA | M2 | 1568 | $ $
7 MUROS EXTERIORES ( 3 MANOS) 9 70.659 | 11.085.687,0
0
2.5. | CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA | M2 [97,23 | $ $
8 ONDULADA TIPO AJOVER Y/O 257.07 | 24.995.838,0
SIMILAR 9 0
SUBTOTAL GRADERIAS S
141.721.187,
00
2.6 | DEMARCACION DE CANCHAS
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2.6. | PINTURA PARA DEMARCACION DE|ML | 6720 | $ $
1 | CANCHAS DEPORTIVAS E=0.05 MTS 0 24566 | 16.508.124,0
0
SUBTOTAL  DEMARCACION  DE 3
CANCHAS 16.508.124,0
0
2.7 | INSTALACIONES ELECTRICAS
2.7. | EXCAVACION EN CONGLOMERADO | M3 | 0,27 | $ $
1 | COMUN (INCLUYE RETIRO MANUAL A 284.43 | 76.798,00
SITIO DE ACOPIO) 6
2.7. | SUMINISTRO E INSTALACION POSTE | UN | 4,00 | $ $
2 | METALICO ESTRUCTURAL CILINDRICO 4.878. | 19.514.583,0
DE 8 METROS X 5' CALIBRE 3MM 646 0

(INCLUYE CRUCETA METALICA PARA
FIAJACION DE LUMINARIAS)

2.7. |[ACOMETDA EN CABLE DE CU|ML | 650 | $ $

3 | 2XNO8(F)+1XN8(N)+1XN°10(T).  (NO 91.178 | 592.658,00
INCLIYE TUBO)

2.7. |[PARCIAL EN CABLE DE CU-HFFR |ML | 1254 | $ $

4 | 2XN°10(F)+1XN°10(T), INCLUYE TUBO 0 68.870 | 8.636.358,00
PVC DE 3/4" Y ACCESORIOS.

2.7. [SUMINISTRO E INSTALACION DE|UN | 1,00 | $ $

5 |TABLERO DE DISTRIBUCION DE 4 1.276. | 1.276.545,00
CIRCUITOS BIFASICOS CON PUERTA, 545

CON BARRAJE DE MIN DE 150 AMP,
BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE
TIERRA. INCLUYE PROTECCIONES Y
CAJA DE PROTECCION

2.7. | SUMINISTRO  EINSTALACION  DE|[ML |621 | $ $
6 | TUBERIA CONDUIT EMT 1 1/2" 101.55 | 630.671,00
7

2.7. | PARCIAL EN CABLE DE CU-HFFR | ML [3292 | $ $

7 | 2XNP10(F)+1XN°10(T), INCLUYE TUBO 63.161 | 2.079.260,00
DE EMT" Y ACCESORIOS.

2.7. | SUMINISTRO E NSTALACION DE|UN [800 | $ $

8 | REFLECTOR  500W  LUZ  DIA, 1.472. | 11.776.096,0
TEMPERATURA DE COLOR 6500 K, 012 0

FLUJO LUMINOSO 6000LM,
EFICIENCIA 120LM/W, DIMENCIONES
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508X443X61, GRADO DE
PROTECCION IP66. (INCLUYE
FOTOCELDA Y ACCESORIOS)

2.7. | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE | ML | 2,00 $ $

9 COBRE NO. 2/0 DESNUDO PARA 99.886 | 199.771,00
CONFIGURAR SISTEMA DE
APANTALLAMIENTO, MALLA A TIERRA
Y EQUIPOTENCIAR.

2.7. | SUMINISTRO E INSTALACION DE|UN | 1,00 $ $

10 | ELECTRODO EN COBRE DE PUESTA A 1.509. | 1.509.472,00
TIERRA PARA SPT DE 472
APANTALLAMIENTO, 5/8"  2.4M
(INCLUYE CAJA)

2.7. | SUMINISTRO E INSTALACION TOMA | UN | 4,00 $ $

11 MONOFASICA CON PROTECCION 91.831 | 367.324,00
GFCI CON POLO A TIERRA

2.7. | RELLENO COMPACTADO CON | M3 | 0,04 $ $

12 | MATERIAL SELECCIONADO DE LA 115.00 | 4.600,00
EXCAVACION 5

2.7. | CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO | M2 | 0,36 $ $

13 | E=0.05 M 277.45 | 99.884,00

7
2.7. | CONCRETO FC=3.000 PSI PARA | M3 |0,29 $ $
14 | PEDESTALES 4.812. | 1.395.608,00
441

2.7. | SUMINISTRO E INSTALACION DE | UN | 4,00 $ $

15 | PLACA DE ANCLAJE CON PERNOS 337.21 | 1.348.876,00
ATORNILLADOS CON ARANDELAS, 9

TUERCA Y CONTRATUERCA PARA
POSTE METALICO DE LUMINARIAS

SUBTOTAL DEMARCACION DE $
CANCHAS 49.508.504,0
0
SUBTOTAL PLACA DEPORTIVA - COMUNIDAD INDIGENA DE $
CUCURA 889.270.176,
00
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SUB-TOTAL BASICO DE OBRAS
$1.770.153.702,

00
COSTOS TRAMITES AMBIENTALES $17.701.537,00
CERTIFICACION RETILAP $28.310.286,74
CERTIFICACION RETIE $28.310.286,74

COSTO TOTAL OBRA CIVIL
$1.844.475.812,
48

5.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE
00AR-4301-1604-2025-00597-0003  CONSTRUCCION
DE PLACAS DEPORTIVAS EN LAS COMUNIDADES S

INDIGENAS DE CERRITO VERDE Y CUCURA EN EL 1.844.475.812,48
DEPARTAMENTO DEL VAUPES

9
TOTAL 1.844.475.812,48

Tabla No.9 Fuente del recurso

5.3.1. DESCRIPCION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

DESCRIPCION
VALOR TOTAL DEL PROYECTO-
INCLUIDO INTERVENTORIA, $2.047.672.248,00
ADMINISTRACION.

PRESUPUESTO $2.047.672.248,00

6. CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA

El procedimiento de seleccidén del contratista estd sometido a los principios de
transparencia, seleccion objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los
que deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a las mismas
condiciones.
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6.1. ASPECTOS JURIDICOS

En el presente proceso de contratacion pueden participar (i) personas juridicas,
nacionales o extranjeras cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del
contrato a celebrarse y cuya duracién sea por lo menos el plazo del contrato y un
ano mas; (i) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por si
mismas; vy, (iii) consorcios, uniones temporales cuya duracion sea por lo menos el
plazo del contrato y un aho mas.

6.1.1. Carta de presentacion de la propuesta

La carta de presentacion de la propuesta, deberd estar debidamente
diligenciada segun la informacion del modelo suministrado por la entidad,
discriminando adecuadamente si se actia en calidad de persona natural o como
representante de la persona juridica, y firmada por el oferente.

En caso de ser una persona juridica, unidn temporal o consorcio, deberd venir
firmada por el representante legal, debidamente facultado en los términos de la
ley.

En la carta el oferente deberd manifestar bajo la gravedad de juramento que él o
sus integrantes si el mismo es un consorcio o una unidén temporal no se encuentra(n)
incurso(s) en las causales de inhabilidades o incompatibilidades, prohibiciones o
conflictos de intereses, establecidos en la Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993,
el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1296 de 2009 y las demds normas
pertinentes. Deberd relacionar, ademds, la certificacion del personal con
discapacidad emitida por el ministerio de trabajo, serd tenido en cuenta como
factor de desempate.

6.1.2. Manifestacion de no encontrarse incurso en causal de inhabilidad
o incompatibilidad

Cuando el oferente actle a través de apoderado deberd acreditar mediante
documento legalmente expedido, con anterioridad a la presentacion de la ofertq,
que su apoderado se encuentra facultado para presentar la oferta y, en el caso
que asi se considere, firmar el respectivo contrato.
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Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexdndolo no se ajusta alos términos
legales para el efecto, la Entidad solicitard aclaracién para que dentro del plazo
que senale para el efecto lo aporte o subsane lo pertinente.

6.1.3. Avutorizacion para presentar propuesta y suscribir el contrato

Si el representante legal del oferente o algunos de los integrantes de un consorcio,
unién temporal o promesa de sociedad futura requiere autorizaciéon de sus érganos
de direccion para presentar oferta y para suscribir el contrato, anexardn los
documentos que acrediten dicha autorizacion, la cual serd previa a la
presentacion de la oferta.

Cuando el valor de la propuesta supere el monto de la autorizaciéon prevista en los
estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar,
anexard el respectivo documento donde previamente a la presentacion de la
propuesta se le faculte contratar, minimo con el presupuesto oficial del proceso de
seleccion.

En el caso de consorcios o promesas de sociedad futura, cada uno de los
representantes legales de sus miembros deberd estar facultado para contratar
minimo por la proporcién en la relacion con la cantidad de sus integrantes frente
al presupuesto oficial. Para las uniones temporales los representantes legales
deberdn estar facultados para contratar minimo en proporcién a su participacion
en dicha unién frente al valor de la propuesta.

En el evento en que no se aporte con la oferta la autorizacién prevista
anteriormente, la entidad solicitard al oferente allegue el documento dentro del
plazo que se senale para el efecto, dicha autorizacion deberd ser expedida con
anterioridad a la presentacion de la oferta.

6.1.4. Certificado de existencia y representacién legal y/o registro mercantil

En este certificado de existencia y representacion legal (persona juridica) o del
registro mercantil para (persona natural) se deberd acreditar que el proponente
tiene capacidad para desarrollar el objeto de la presente contratacion.

Si el proponente es una persona juridica nacional o extranjera con sucursal en
Colombia, deberd comprobar su existencia y representacion legal, mediante
certificado expedido por la cdmara de comercio. Cuando se trate de personas
juridicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberdn
comprobar su existencia y representacion legal de conformidad con las normas
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de su pais de origen, atendiendo lo establecido en el pliego de condiciones para
la presentacion de documentos expedidos en el extranjero.

El oferente deberd presentar con su oferta el certificado de existencia vy
representacion legal, expedido con una antelaciéon no Mayor a treinta (30) dias
calendario a la fecha de presentacion de la oferta el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cdmara de comercio, en el cual se constate
la vigencia de la sociedad, la cual no podrd ser inferior al término de ejecucion del
contrato y un (1) aho mas.

Para el caso de consorcios y uniones tfemporales, cada sociedad integrante de los
mismos, deberd comprobar su existencia y representacion, mediante certificado
expedido por la cdmara de comercio.

La fecha de expedicion no podrd ser superior a treinta (30) dias calendario
anteriores a la estipulada como fecha limite para presentar propuestas. En caso
de prérroga del plazo de la seleccion abreviada, el certificado tendrd validez con
respecto a la primera fecha de cierre.

Si la propuesta fuere suscrita por una persona juridica extranjera a través de la
sucursal que se encuentre abierta en Colombia y/o por el representante de ésta,
deberd acreditarse la capacidad juridica de la sucursal y/o de su representante
mediante la presentacion del original del certificado de existencia vy
representacion legal expedido por la cédmara de comercio de la ciudad de la
repuUblica de Colombia en la cual se encuentre establecida la sucursal, cuya
fecha de expedicion deberd ser dentro de los treinta (30) anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta.

Nota 1. Cuando el representante legal de la persona juridica, se encuentre limitado
para presentar propuesta o para contratar o comprometer a la sociedad, deberd
anexar la AUTORIZACION del érgano social correspondiente, que lo autorice para
presentar la propuesta y suscribir el contrato en el caso que le sea adjudicado.

Si el proponente actla a través de un representante o apoderado, deberd
acreditar mediante documento legalmente expedido, que su representante o
apoderado estd expresamente facultado para presentar la propuesta y firmar el
contrato respectivo.

Nota 2. Ademds de los documentos requeridos para las personas juridicas, los
miembros del consorcio o unidn temporal (segun caso), deberdn aportar el
documento original de constitucién firmado por los infegrantes.
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Este documento deberd cumplir con los siguientes requisitos:

o Si los proponentes desean participar como consorcio o unidén temporal, en
este Ultimo caso deberdn senalar las condiciones y extension de la participacion
en la propuesta y en la ejecucion del confrato, los cuales no podrdn ser
modificados sin el consentimiento previo de la ENTIDAD.

° La persona que para todos los efectos legales representard al consorcio o
unién temporal, deberd tener facultades amplias y suficientes para obligar vy
responsabilizar a todos los integrantes del consorcio o la unién temporal. En el
documento se deben senalar, ademds, las reglas bdsicas que regulen las
relaciones entre los miembros del consorcio o unidén temporal y su responsabilidad.
o Los integrantes del consorcio o union temporal deben cumplir los requisitos
legales y acompanar los documentos requeridos en el pliego de condiciones,
para efectos legales, como si fueran a participar en forma independiente.

. El objeto social de todos los infegrantes del consorcio o unién temporal
debe estar relacionadas actividades similares al objeto confractual de este
proceso de seleccion.

° La propuesta debe estar firmada por el representante legal que hayan
designado los integrantes del consorcio o unidén temporal o por infermedio de su
agente comercial y/o mandatario con poder debidamente conferido para el
efecto, de acuerdo con la ley, casos en los cuales deberdn adjuntarse el (l0s)
documentos (s) que lo acredite (n) como tal.

o En caso de resultar adjudicatarios del proceso de seleccidn abreviada,
para la suscripcion del contrato deberdn presentar el respectivo nUmero de
|dentificacion Tributaria — NIT, como consorcio o unién temporal.

° Los integrantes del consorcio o unidon temporal no pueden ceder sus
derechos a terceros, sin obtener la autorizacion previa y expresa de la ENTIDAD.

o En ningun caso podrd haber cesién del contrato entre quienes integran el
consorcio o unién temporal.

° Los consorcios o uniones temporales deberdn presentar los documentos de
existencia y representacion legal que, para cada uno de los integrantes, expida
la cdmara de comercio o la autoridad competente, ya sean personas naturales
o juridicas, asi como el certificado de inscripcion, clasificacion y calificacion en el
registro Unico de proponentes.

[ ]

Los representantes legales de las personas juridicas que conformen o hagan parte
de un consorcio o unién temporal, aportardn con la propuesta la autorizacion o
poder de la junta de socios, que los faculte para ofrecer, contratar y conformar
consorcios o uniones temporales. Este requisito se exigird en los casos en que esta
facultad se encuentre restringida. en caso que el representante legal del
consorcio o unidn femporal o de cualquiera de los integrantes de estos exceda
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las limitaciones que le otorga el rgano competente, o el acuerdo de integracion,
se rechazard la propuesta.

° El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta
en consorcio o unidén temporal, deberd ir acompanado de los documentos
(certificados de cdmara de comercio, actas de junta directiva, poderes, etc.) que
acrediten que quienes lo suscribieron tenian la representacion y capacidad
necesarias para adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y del
contrato resultante.

o La duracioén de las personas juridicas que se constituyan como consorcio o
union temporal, deberd ser por lo menos la misma del plazo del contrato derivado
del presente proceso de seleccion y un (1) ano mds.

o Los integrantes del consorcio o unién temporal no podrdn integrar otro
consorcio o unidn temporal que haya presentado propuesta para el presente
proceso, ni tampoco podrdn hacerlo de manera independiente; en caso de
ocurrir serd causal de rechazo para las propuestas que éste integre o presente.

o Las uniones temporales, deberdn registrar el porcentaje de participacion de
cada uno de sus miembros o de lo contrario se entenderd que se presentan a
titulo de consorcio.

Nota 3. Las personas juridicas extranjeras con sucursal en Colombia, que presenten
propuesta deberdn adjuntar a la misma el respectivo certificado de la cdmara de
comercio de su domicilio, expedido con maximo treinta (30) dias de anterioridad
al cierre del presente proceso de seleccion y la sociedad deberd tener una
vigencia igual a la del plazo del contrato y un ano mds contado desde la fecha
de liguidacion del mismo.

Las personas juridicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberdn acreditar su
existencia y representacion legal conforme a la legislacién de su pais de origen, a
través de documento expedido dentro del mes anterior al cierre del presente
proceso de contratacion. En todo caso, esta informacion podrd ser certificada
directamente por el representante legal o por los érganos competentes de la
sociedad en el caso en que no se encuenire incorporada en el certificado
mencionado, de acuerdo con las leyes que rijan este tipo de actos en el pais de
origen.

Para contratar, la persona juridica oferente deberd demostrar que su duracién no
serd inferior a la duracion del contrato y un (1) ano mds contado a partir de la
fecha de liquidacion del mismo.

Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia podrdn presentar la propuesta
mediante apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia vy
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ampliamente facultado para presentar la  propuesta, para  suscribir el
contfrato, asi como para representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberdn
mantener dicho apoderado por el término de vigencia del contrato y seis (6) meses
mdas como minimo, a menos que, de conformidad con las normas legales vigentes,
tengan la obligacion de establecer sucursal en Colombia. En todo caso, el
oferente extranjero deberd cumplir con los mismos requisitos, procedimientos,
permisos y licencias previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena
capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislacion de su pais, de
acuerdo a lo senalado en el articulo 3 de la ley 816 de 2003 y demds normas
concordantes.

Se advierte que los documentos expedidos por particulares no requieren
legalizacién. En relaciéon con los documentos publicos, se anota que por medio de
la ley 455 del 4 de agosto de 1998, el congreso nacional aprobd la *convencion
sobre la abolicion del requisito de legalizaciéon para documentos publicos
extranjeros”, la cual entré en vigencia en Colombia a partir del 30 de enero de
2000, y suprimid la exigencia de legalizacion diplomdtica o consular para los
documentos publicos que han sido ejecutados en el territorio de un estado parte
y que deben ser presentados en el territorio de otro estado parte del convenio.

De conformidad con lo anterior, y segun lo expone el ministerio de relaciones
exteriores en la circular ac/lg/641/2001 de fecha 24 de enero del 2001, los
documentos publicos provenientes de los estados parte y contemplados en la
convencion no requieren de la autenticacion consular ni de la posterior
legalizaciéon por parte del ministerio de relaciones exteriores al entrar en vigencia
el convenio vy, por lo tanto, deben ser admitidos tan solo con el sello de apostille
colocado por la autoridad competente designada por el pais que produjo el
documento.

Se excluyen del convenio en mencién los documentos expedidos por agentes
diplomdticos o consulares y los documentos administrativos que se ocupen
directamente de operaciones comerciales o aduaneras. Estos documentos
publicos se siguen rigiendo segun lo estipulado en los Articulos 259 y 260 del coddigo
de procedimiento civil, 480 del cédigo de comercio y la Resolucion 2201 del 22 de
agosto de 1997, esto es, certificacion consular y legalizacion por parte del Ministerio
de Relaciones Exteriores - Area de Gestidn de Legalizaciones.

Los documentos expedidos por estados que no forman parte de la convencidn
seguirdn requiriendo de la autenticacién consular y de la posterior legalizacion
ante la cancilleria colombiana.
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Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en el
presente numeral con las condiciones aqui fijadas, se requerird al proponente a fin
de que los aportes dentro del plazo que le senale para el efecto.

Cuando el oferente no cumpla al momento de la presentacion de su propuesta
con las condiciones de capacidad aqui exigidas, la oferta no se considerard hdbil.

Si el proponente es persona natural, deberd acreditar su inscripcion vigente en el
registro mercantil, mediante el cerfificado de registro mercantil expedido por la
cdmara de comercio, con fecha no superior a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha prevista para el cierre del proceso, en el que consten las
actividades o servicios que correspondan al objeto del presente proceso de
seleccion abreviada.

No estar inscrito en el registro mercantil al momento del cierre, dard lugar a que la
propuesta sea declarada como RECHAZADA JURIDICAMENTE.

NOTA: La omisidn del documento de constitucidon del consorcio o unidén temporal,
no es subsanable y genera RECHAZO DE LA OFERTA

Certificado de cumplimiento de pago de seguridad social y parafiscales

En concordancia conlo senalado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, el oferente
junto con la presentacion de su oferta debe acreditar que se encuentra al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, asi
como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.

Si el oferente es persona juridica deberd presentar certificado en el cual conste
que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA, si
a ello hubiere lugar, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha definitiva de
cierre del presente proceso de seleccion.

Dicha certificacion debe venir suscrita por el revisor fiscal de la sociedad, si el
oferente de acuerdo con la ley lo requiere, o en caso confrario por el
representante legal de la sociedad proponente.

Dicha certificacion, deberd venir acompanada de la copia de la tarjeta
profesional del revisor fiscal y antecedentes disciplinarios, expedido por la junta
central de contadores.
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En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes
cuando los mismos sean personas juridicas constituidas en Colombia, deberdn
presentar en forma independiente dicha certificacion expedida por el
representante legal o revisor fiscal respectivo y segin corresponda.

Si el oferente es persona natural, deberd allegar las planillas de los dos (2) Ultimos
meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, a fravés de las
cuales se acredite el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud,
pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA,
éstos Ultimos cuando a ello hubiere lugar.

6.1.5. Copia de antecedentes judiciales

El oferente deberd presentar copia del certificado de antecedentes judiciales
(POLICIA NACIONAL) vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion
abreviada mediante subasta inversa presencial. En caso de ser persona juridica, se
presentard el documento por parte del representante legal de la misma. En caso
de uniones temporales o consorcios la fotocopia de cada uno de los integrantes y
del representante legal si es diferente de los miembros, segun corresponda.

6.1.6. Registro Unico tributario

El proponente deberd anexar el registro Unico tributario (RUT), cuando la propuesta
este presentada en consorcio y unidn temporal, deberdn anexar copia del RUT de
cada uno de los integrantes vy si llegase adjudicarse el proceso, deberd radicar el
RUT del consorcio y unién temporal.

6.1.7. Fotocopia documento de identificacion

El proponente deberd presentar fotocopia de la cédula de ciudadania del
representante legal o de quien firma la propuesta. En caso de uniones temporales
o consorcio la fotocopia de dicho documento de cada uno de los integrantes o
del representante legal si es diferente al de los miembros.

6.1.8. Verificacion de no inclusion en el boletin de responsables fiscales

En cumplimiento alo previsto en el articulo 60 de la ley 610 de 2000, las resoluciones
orgdnicas no. 5149 de 2000 y 5677 de 2005, y a la circular no.05 del 25 de febrero
de 2008 de la contraloria general de la republica, la entidad verificard que los
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proponentes no se encuentren reportados en el Ultimo boletin de responsables
fiscales que expide la contraloria general de la republica.

El articulo 60 de la ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el trdmite de
los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorias, exige
como requisito indispensable para nombrar, dar posesion o celebrar cualquier tipo
de confrato con el estado, verificar que la correspondiente persona natural o
juridica, segun se trate, no se encuentra reportada en el boletin de responsables
fiscales que publica la contraloria general de la republica con periodicidad
trimestral.

6.1.9. Verificacion del SIRI (sistema de registro de sanciones e inhabilidades)

De conformidad con lo previsto en el articulo 1 de la ley 1238 de 2008, y con el fin
de verificar los antecedentes disciplinarios, la entidad, realizard e imprimird la
consulta de los antecedentes disciplinarios del oferente o de cada uno de los
miembros del consorcio o unidn temporal, segun sea el caso.

6.1.10. Verificacion del registro nacional de medidas correctivas

De conformidad con lo previsto en los articulos 183 y 184 de la ley 1801 del 29 de
julio de 2016 (codigo nacional de policia y convivencia) y con el fin de verificar el
pago de las multas establecidas en la mencionada ley, la entidad redlizard e
imprimird la consulta en linea que genere el registro nacional de medidas
correctivas para el efecto.

6.1.11. Libreta militar

La persona natural varéon menor de 50 anos deberd acreditar el haber definido su
situacion militar.

6.1.12. Registro Unico de proponentes

El proponente (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras naturales
con domicilio en Colombia o extranjeras juridicas con sucursal en Colombia)
deberd presentar con su oferta el certificado de inscripcion y clasificacion en el
registro Unico de proponentes expedido por la respectiva cdmara de comercio.

Este certificado no deberd tener una fecha de expedicidon superior a treinta (30)
dias calendario.
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El proponente o todos los miembros del consorcio o unidn temporal, que vayan a
proveer lo requerido en el objeto del presente proceso de seleccion, tratese de
personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras (con domicilio o sucursal
en Colombia), deberdn enconfrarse registrados en el registro Unico de
proponentes de la cdmara de comercio de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.5.1y
2.2.1.1.1.5.6 del decreto 1082 de 2015.

NOTA 1: Sin perjuicio del aporte del requisito, la entidad podrd verificar la
veracidad de la informacién contenida en la certificacion aportada en la
plataforma electronica del RUES.

NOTA 2. La inscripcion del proponente debe enconfrarse en firme y vigente para
el momento de la adjudicaciéon del proceso. Si a la fecha de presentacion de la
oferta, el RUP del proponente no se encuentra en firme, deberd acreditar que
solicitd su renovacion oportunamente, sin perjuicio que al vencimiento del término
de traslado de los informes de evaluacién y consolidado, el RUP, deba encontrarse
en firme.

NOTA 3: La firmeza de la inscripcion se adquiere pasados diez (10) dias hdbiles
siguientes a la publicacion sin que se haya presentado recurso de reposicion en
contra de la informacién inscrita.

6.1.13. Garantia de seriedad de la oferta

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la
oferta que cumpla con los pardmetros, condiciones y requisitos que se indican en
este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada serd susceptible
de aclaracién por el proponente hasta el término de traslado del informe de
evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se
rechazard la oferta.

El proponente presentard la garantia de seriedad de la oferta sobre la sumatoria
de los lotes en relacion con los cuales presentd oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

El oferente deberd anexar a su oferta, a favor de ADI ES.P., una garantia que
ampare la seriedad de su oferta, por un valor equivalente, como minimo, al diez
por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado y su término serd desde
el dia de presentacién de la oferta y por TRES (03) meses. Este plazo serd
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prorrogable como mdaximo por tres (3) meses mds. La garantia que podrd consistir
en una podliza de seguro expedida por una compania de seguros legalmente
establecida en Colombia, correspondiente a la pdliza de cumplimiento ANTE
ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION o garantia
bancaria expedida por un banco local.

Nota 1: En caso de que la garantia sea una pdliza de seguro, el oferente deberd
anexar el respectivo recibo de pago. En todo caso, la acreditaciéon del pago de
la pdliza serd condicion necesaria para que en caso de resultar seleccionado le
sea aceptada la oferta. En caso de no aportar el recibo de pago ADI ES.P.,
procederd al siguiente en el orden de elegibilidad de manera sucesiva hasta
encontrar un oferente que cumpla con la condicidon descrita anteriormente. Por su
parte la Compania de seguros deberd indicar en la pdliza que el término para el
pago no serd inferior a 30 dias calendario contados a partir de la expedicion de la
misma y que se obliga a dar aviso a ADI E.S.P. previa expiracién de la pdliza en
caso de configurarse lo previsto en el Articulo 1068 del Cédigo de Comercio.

Asi mismo la pdliza deberd presentar el siguiente texto de modificacion de las
condiciones generales de la misma:

Se reemplaza las condiciones generales de la pdliza por el siguiente texto:

“Cuantia y ocurrencia: En concordancia con lo normado en el articulo 1077 del
Cédigo de Comercio, LA ENTIDAD deberd acreditar la ocurrencia del siniestro y la
cuantia de la reclamacién.”

El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la caratula de la péliza.

El proponente deberd presentar con la pdliza de seriedad de la oferta la respectiva

constancia de pago de la misma. Cuando la oferta sea presentada por un

Consorcio o Union Temporal, la pdliza de garantia debe ser tomada a nombre de

todos sus infegrantes tal como aparecen en el documento que acredita la

existencia y representacion legal de cada uno de ellos.

La garantia de seriedad de la oferta cubrird los perjuicios derivados del

incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:

e La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta

cuando el plazo para la Adjudicacion o para suscribir el contrato es
prorrogado, siempre que tal prérroga sea inferior a dos (2) meses.

e Elretiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion
de las ofertas.

e Lano suscripciéon del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
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e La falta de oforgamiento por parte del proponente seleccionado de la
garantia de cumplimiento del confrato.

La suficiencia de esta garantia serd verificada por la entidad al momento de la
evaluacioén de las propuestas.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el
proponente deberd ampliar la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta
hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del
respectivo contrato.

La propuesta tendrd una validez igual al término de vigencia establecido para la
garantia de seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta serd
irevocable, de tal manera que el proponente no podrd retirar ni modificar los
términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer
efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

El proponente podrd presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada
uno de los lotes o por la totalidad de lotes a los cuales presente oferta. En ambos
eventos, debe indicar el nUmero del lote o lotes a los cuales presenta oferta.

6.1.14. Certificado de Consulta en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
(REDAM) Ley 2097 de 2021.

El proponente deberd aportar el correspondiente certificado Consulta en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) expedido por la autoridad
competente de los proponentes cuando se trate de personas naturales, del
representante legal en el caso de persona juridica y de los miembros cuando se
trate de consorcio o unidén temporal u ofras formas de participacion conjunta

6.2. ASPECTOS FINANCIEROS
6.2.1. Capacidad Financiera

La verificacidon de los requisitos e indicadores de la capacidad financiera y
organizacional se realizard conforme a la informacién registrada de los Ultimos tres
(3) afos fiscales anteriores a la inscripcién o renovacion del Registro Unico de
Proponentes (RUP), dependiendo de la antigiedad del Oferente; de esta forma,
se tendrd en cuenta la informacion vigente y en firme, teniendo en cuenta el mejor
ano fiscal que se refleje en dicho Registro (RUP).
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La capacidad financiera serd objeto de verificacion de cumplimiento como
requisito habilitante para la participaciéon en el proceso de seleccién, conducird a
determinar si el oferente tiene capacidad financiera para celebrar el contrato en
los términos establecidos en el presente estudio lo cual habilita o no habilita la
propuesta para continuar evaluando los aspectos técnicos.

En el caso de consorcios o uniones temporales la verificacion de la capacidad
financiera se realizard mediante la suma de los componentes de los indicadores.
En esta opcion cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de
cada componente del indicador en la misma proporcion. En los indicadores que
se calculan por medio de una divisidon, los componentes son el numerador vy el
denominador de la operacion, como se muestra en la siguiente expresion:

Numerador; + -+ + Numerador, * . Numerador;

Indicador =

Denominadory + --- + Denominador,, *  Denominador;

Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el
numero total de empresas integrantes del oferente plural (unidn temporal o
consorcio).

En esta opcidn, el indicador es el mismo independientemente de la participacion
de los integrantes del oferente plural.

Los indicadores financieros requeridos para verificar la capacidad minima
requerida en este proceso son los siguientes:

Indicadores financieros

Los indicadores financieros requeridos para verificar la capacidad minima
requerida en este proceso son los que se relacionan a continuacion en la (tabla

No.10).
INDICADOR MARGEN SOLICITADO

Liquidez 210
Nivel de
endeudamiento <020%
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INDICADOR MARGEN SOLICITADO
Razdon de
cobertura de =20
intereses

Tabla No.10 indicadores financieros.

Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrdn calcular el
indicador de razdn de cobertura de intereses. En este caso el proponente cumple
el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no
cumple con el indicador de razén de cobertura de intereses.

6.2.2. Capacidad organizacional

Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores, con base en la
informacion contenida en el certificado del RUP.

| MARGEN
INDICADOR SOLICITADO

Renfobiliglod del >0.01
patrimonio (RP)(%)

Rentabilidad del

activo (RA) 20.01
(%)

Tabla No.11 rentabilidad del patrimonio y del activo.

En el caso de consorcios o uniones temporales la verificacion de la capacidad
organizacional se readlizard mediante la suma de los componentes de los
indicadores. En esta opcidén cada uno de los infegrantes del oferente aporta al
valor total de cada componente del indicador en la misma proporcion. En los
indicadores que se calculan por medio de una divisidon, los componentes son el
numerador y el denominador de la operacién, como se muestra en la siguiente
expresion:

Numerador; + ---+ Numerador, * . Numerador;

Indicador = . . = -
Denominador; + --- + Denominador, * , Denominador;

Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el
numero total de empresas integrantes del oferente plural (unidn temporal o
consorcio).
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En esta opcidn, el indicador es el mismo independientemente de la participacion
de los integrantes del oferente plural.

6.3. ASPECTOS TECNICOS

El proponente deberd aportar el registro Unico de proponente (RUP), en el cual se
detallan los contratos ejecutados por el proponente o los miembros del consorcio
o unién temporal; relacionando, en el formulario respectivo, la experiencia que
pretendan hacer valer en el presente proceso, la cual debe corresponder.

6.3.1. Experiencia general

El proponente acreditara en maximo dos (02) contfratos la experiencia general,
dichos contratos deben haber correspondido a “CONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA” suscrito con entfidades pUblicas y/o privadas
cuya sumatoria debe ser mayor o igual o superior al 40% del P.O expresado en
SMMLV.

Nota: El presupuesto oficial corresponde a 1.295,73 SMMLV.
6.3.2. Experiencia Especifica

Para la acreditaciéon de experiencia especifica, por lo menos uno (01) de los
contratos aportados como experiencia general debe haber correspondido a la
“CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PROYECTOS DEPORTIVOS” suscrito con
entidades publicas y/o privadas.

Nota: El presupuesto oficial corresponde a 1.295,73 SMMLV.

Nota. Los contratos aportados deben contener los siguientes codigos de
clasificaciéon de los bienes y servicios establecidos para este proceso.

[ CODIGO CLASE

72101500 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72151100 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
72151500 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

81 10 1500 | INGENIERIA CIVILY ARQUITECTURA
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

El personal relacionado serd contratado por el contratista y su costo debe incluirse
dentro de los gastos administrativos generales del contrato. Se aclara que los
perfiles que hacen parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de
ejecucion del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. para los
demds perfiles profesionales, en caso de que la entidad los requiera deberdn estar
disponibles, segun su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el
cumplimiento del objeto confractual y las obligaciones derivadas del contratista,
para lo cual se podrd hacer uso de medios virtuales.

El proponente con la presentacion de su propuesta manifiesta que conoce vy
cuenta con los requisitos minimos que deben cumplirse para el personal clave para
cada cargo, los cuales se detallan en esta seccion.

profesional a partir de la
expedicidon de su matricula
profesional.

PERFIL CARGO EXPERIENCIA EXPERIENCIA DEDICA
GENERAL ESPECIFICA CION
(%)
Ingeniero civil | Director Profesional especialista | El  profesional debe 50
/ Arquitecto de obra con mds de cinco (5) anos | haberse
de experiencia profesional | desempenado como
a partir de la expedicién | director de obra de un
de SU matricula | proyecto en el sector
profesional. de construccién de
infraestructura de
proyectos deportivos,
cuyo valor expresado
en SMMLV sea igual o
superior al 100% del
P.O.
Ingeniero civil | Residente | Profesional con mdsde tres | El  profesional debe 100
/ Arquitecto de obra (03) anos de experiencia | haberse

desempenado como
residente de obra de
un proyecto en el
sector  construccion
de infraestructura de
proyectos deportivos,
cuyo valor expresado
en SMMLV sea igual o
superior al 100% del
P.O.

Tabla No.12 personal minimo requerido en obra
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El proponente deberd adjuntar en su propuesta las hojas de vida el personal
requerido para la ejecuciéon del objeto contractual, el cual debe cumplir con el
perfil descrito en la tabla No.12 del personal minimo requerido.

Previo al inicio de la obra se deberd avalar por la interventoria el personal a
contratar descrito en el AIU del proceso, para ello, todo el personal deberd de

aportar:
e Hoja de vida en el formato de la funcién publica o simple
e Copia de la cedula de ciudadania
e Libreta militar si fuere hombre menor de los 50 anos de edad
e Copia de la tarjeta profesional.
e Para certificar la experiencia profesional deberd de aportar el ACTA DE

GRADO o titulo de pregrado, y en caso de posgrado copia del titulo
e Para acreditar la experiencia especifica acreditada deberd de aportar las
certificaciones de los contratos.

Estos profesionales deben estar lo suficientemente facultados para representar en
todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato.

Todo profesional presentado por el contratista para el proyecto deberd acreditar,
mediante copia del documento idéneo que estd autorizado para ejercer la
profesion, segun la entidad competente. La experiencia como profesor
universitario, director de proyectos de investigacion, de tesis o asesor de proyectos
de tesis; no se tendrd en cuenta como experiencia especifica de los profesionales.

La calidad de director y residente no podrd recaer sobre una misma persona. Una
vez la interventoria apruebe el personal minimo propuesto, éste no podrd ser
cambiado durante la ejecuciéon del proyecto, a menos que exista una justa causa,
la cual deberd ser sustentada ante la supervision o interventoria y ésta a su vez
ante la entidad para su evaluacion y autorizacion previa a cualquier cambio. En
caso de aprobarse el cambio, el personal deberd remplazarse por uno de igual o
mejor calificacion a la exigida en el pliego de condiciones previa aceptaciéon del
nuevo profesional por la interventoria.

ADI SAS E.S.P, se reserva el derecho de exigir de manera justificada, por escrito, al
contratista el remplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia
no dard derecho al contratista para elevar ningun reclamo.

6.4. CRITERIOS DE EVALUACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE
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La entidad calificard las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes
con los siguientes puntajes:

CRITERIO DE EVALUACION DESCRIPCION PUNTAJE
MAXIMO

Factor econémico Propuesta econdmica 60

Factor de calidad Plan de calidad 30

Personal en condicion de | Vinculacién de personas con 10

discapacidad discapacidad

TOTAL 100

Tabla No.13 criterios de evaluacion.

Se entenderd, para efectos de los presentes pliegos, que los documentos
allegados por el proponente a fin de obtener el puntaje de que frata la tabla
anterior, serdn los que integran su propuesta técnica.

6.4.1. FACTOR ECONOMICO
6.4.1.1. Propuesta econémica (60 puntos)

La oferta econdmica que exceda el presupuesto estimado establecido por ADI
S.A.S. ES.P MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA Y OCHO
CENTAVOS M/CTE ($1.844.475.812,48) serd rechazada.

Para cadlificar este factor se tendrd en cuenta el valor total indicado en la
propuesta econdmica o el obtenido de la correccidn aritmética. La propuesta
econdmica deberd ser allegada en el sobre 2 y firmada.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos Colombianos y
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada
ejecucion de la obra del proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estardn a su cargo todos los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, los impuestos, tasas y confribuciones contemplados por las
autoridades.
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Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus
ofertas deben tener en cuenta que la ejecucion del Confrato se regird
infegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus cdlculos
econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para
cumplir con las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos
documentos.

6.4.1.2. ANALISIS DE AlU

El Oferente debe considerar para la elaboracion de la Oferta, que dentro del AlU
se deben incluir todos los costos indirectos, tasas, impuestos, contribuciones y
gravémenes a que haya lugar. Se precisa que el valor de Imprevistos (I) NO serd
ofertable y corresponderd al fijado en las condiciones especificas. Le
corresponderd al oferente establecer el porcentaje del componente de
Administracion (A) y de Utilidad (U), sumdndolo al porcentaje no ofertable de
Imprevistos (I) para obtener el total del AlU.

En el evento que el valor expresado en dinero en la oferta econdmica no coincida
con el porcentaje ofrecido de alguno o de todos los componentes que integran el
AlU, prevalecerd el dato consignado en porcentaje (%). El porcentaje de cada
uno de los componentes del AU deberd presentarse con mdximo dos decimales, y
no se aceptardn componentes propuestos con porcentaje en cero (0) o sin valor
alguno.

6.4.1.3. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA
PROPUESTA ECONOMICA

En comité de contratacidn de ADI ES.P., selecciondé como método de
ponderacién de la propuesta econdmica la alternativa de MEDIA O PROMEDIO
que se calculard de la siguiente manera:

Para calcular la media (fambién llamada promedio o media aritmética) del
conjunto de datos (X1,X2,....XN) es una medida de posicién central. La definimos
como el valor caracteristico de la serie de datos resultado de la suma de todas las
observaciones dividido por el nUmero total de datos.

Formula de la media
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Y X
Media(X)=7 = i:“\‘,
B X+ X+ +Xy
siendo (X1, Xa, .., Xy) el conjunto de [ g([jg( ,\) =T= el . \
observaciones \

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendrd en cuenta lo siguiente: se
asignard el méximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mds cerca
(por exceso o por defecto) al valor de la media o promedio calculada para el
factor correspondiente.

6.4.2. FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignard el puntaje de hasta TREINTA (30) al factor de calidad de la
siguiente manera:

CONCEPTO | PUNTAJE
Plan de Calidad 30

6.4.2.1. Plan de Calidad

Para obtener el puntaje el oferente debe presentar el plan de calidad donde
establezca los lineamientos y requisitos minimos que deberd tener en las obras
civiles, con el fin de asegurar la calidad de las obras y los entregables de esta, en
los aspectos técnicos, administrativos, ambientales y de seguridad y salud en el
trabajo en sus etapas de planeacion, ejecucion y finalizacion, bajos las normas
técnicas referenciadas el presente pliego.

6.42.2. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignard DIEZ (10) puntos al proponente que acredite minimo 10% de
personas con discapacidad de acuerdo con el nUmero total de trabajadores de
la planta de su personal en los términos senalados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del
Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) certificacion de vinculaciéon de personas con
discapacidad - suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor
fiscal, segun corresponda en el cual certifique el nUmero total de frabajadores
vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de
cierre del proceso de seleccion ii) acreditar el nUmero minimo de personas con
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discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo senalado en el
certificado expedido por el ministerio de frabajo, el cual deberd estar vigente a la
fecha de cierre del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la entidad tendrd en cuenta la planta de personal
del integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por
ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratacion. Este
porcentaje de experiencia se tomard sobre el *valor minimo a certificar (como %
del presupuesto oficial de obra expresado en SMMLV)”

La certificacién de vinculaciéon de personas con discapacidad, en el caso de los
proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante
legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%)
de la experiencia requerida para el proceso de contratacion.

6.5. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mdas ofertas ADI E.S.P. aplicard las
siguientes reglas (Adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre
de 2021) de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva vy
excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso
las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente
en materia de trato nacional.

6.5.1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes
o servicios exiranjeros.

Para acreditar este factor de desempate se tendrdn en cuenta las definiciones de
que trata el articulo 2.2.1.1.1.3.1., en concordancia con el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del
Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeaciéon Nacional, que frata del puntaje para la promocion de la industria
nacional en los Procesos de Contrataciéon de servicios. Para estos efectos, incluso
se aplicard el inciso tercero de la definicion de Servicios Nacionales establecida en
el articulo 2.2.1.1.1.3.1., citado anteriormente.

En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en el inciso 1
del articulo 2 de la Ley 816 de 2003, el requisito se cumplird en los mismos términos
establecidos en los articulos indicados en el inciso anterior. Por tanto, este criterio
de desempate se acreditard con los mismos documentos que se presenten para
obtener dicho puntagje.
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En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido puntaje, la
Entidad Estatal deberd definir en el pliego de condiciones, invitaciéon o documento
equivalente, las condiciones y los documentos con los que se acreditard el origen
nacional del bien o servicio a efectos aplicar este factor, los cuales, en todo caso,
deberdn cumplir con los elementos de la nocidn de Servicio Nacional establecida
en el arficulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacién Nacional y observando los mismos lineamientos
prescritos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9, solo que el efecto de acreditar dichas
circunstancias consistird en beneficiarse de este criterio de desem pate en lugar
de obtener puntagje.

6.5.2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia.

Su acreditacion se realizard en los términos del pardgrafo del articulo 2 de la Ley
82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, la condicion de mujer cabeza de
familia y la cesacion de esta se otorgard desde el momento en que ocurra el
respectivo evento y se declare ante un notario. En la declaracion que se presente
para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia deberd verificarse que la
misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 2 de
la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008.

Igualmente, se preferird la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar,
la cual acreditard dicha condicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley
1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por
la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008, la
medida de proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar donde
ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo
municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las
comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferird a aquellas en las que participen
Mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
infrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun
corresponda, presentard un certificado, mediante el cual acredita, bajo la
gravedad de juramento, que mds del cincuenta por ciento (50 %) de la
composicidn accionaria o cuota parte de la persona juridica estd constituida por
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intfrafamiliar. Ademds,
deberd acreditar la condicion indicada de cada una de las mujeres que
participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de
acuerdo con los dos incisos anteriores.
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Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferird la oferta cuando
cada uno de los infegrantes acredite alguna de las condiciones senaladas en los
incisos anteriores de este numeral.

De acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la informacién de
estos datos sensibles, como es el caso de las mujeres victimas de violencia
intfrafamiliar, deberd autorizar de manera previa y expresa el tratamiento de esta
informacion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la precitada Ley, como
requisito para el oforgamiento del criterio de desempate.

6.5.3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las
condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento
(10%) de su némina estd en condicion de discapacidad, de acuerdo con
el articulo 24 de la Ley 361 de 1997.

Debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva
zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) ano de anterioridad a
la fecha de cierre del Proceso de Confratacion o desde el momento de la
constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) ano y que
manifieste adicionalmente que mantendrd dicho personal por un lapso igual al
término de ejecucion del contrato.

Sila oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que
el diez por ciento (10%) de su ndmina estd en condicidon de discapacidad, en los
términos del presente numeral, debe tener una participacién de por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacidén en la planta referida de que trata este numeral se
acreditard con el certificado de aportes a seguridad social del Ultimo ano o del
tiempo de su constitucion cuando su conformacion es inferior a un (1) ano, en el
que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

6.5.4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién
en Mayor proporcion de personas Mayores que no sean beneficiarias de la
pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el
requisito de edad de pension establecido en la ley.

Para ello, la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el
revisor fiscal, segun corresponda, entregard un certificado, en el que se acredite,
bajo la gravedad de juramento, las personas vinculadas en su ndmina y el nUmero
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de trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension. Solo se tendrd en
cuenta la vinculacion de aquellas personas que se encuentren en las condiciones
descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o Mayor a un
(1) ano contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de
constitucién inferior aun (1) ano, se tendrd en cuenta a aquellos que hayan estado
vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica.

El tiempo de vinculacion en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se
acreditard con el certificado de aportes a seguridad social del Ultimo ano o del
tiempo de constituciéon de la persona juridica, cuando su conformacion es inferior
aun (1) ano, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditard el niUmero
de frabajadores vinculados que son personas Mayores no beneficiarias de la
pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de
edad de pensidon establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente.
Las personas enunciadas anteriormente podrdn estar vinculadas a cualquiera de
sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas
por la ley, allegard un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de
juramento, que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y
cumple la edad de pension; ademds, se deberd allegar el documento de
identificacion del trabajador que lo firma.

La Mayor proporcion se definird en relacion con el nimero total de trabajadores
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferird al oferente que
acredite un porcentaje Mayor. En el caso de proponentes plurales, la Mayor
proporcion se definird con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de
personal de cada uno de sus infegrantes.

6.5.5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo
menos el diez por ciento (10%) de su ndmina pertenece a poblaciéon
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.

Para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun
corresponda, bajo la gravedad de juramento senalard las personas vinculadas a
su ndémina, y el nUmero de identificacidon y nombre de las personas que pertenecen
a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
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gitana. Solo se tendrd en cuenta la vinculacion de aquellas personas que hayan
estado vinculadas con una anterioridad igual o Mayor a un (1) ano contado a
partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a
un (1) ano, se tendrd en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el
momento de constitucion de la persona juridica.

El tiempo de vinculacion en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se
acreditard con el certificado de aportes a seguridad social del Ultimo ano o del
tiempo de su constitucion cuando su conformacion es inferior a un (1) ano, en el
que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Ademds, deberd aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del
Interior, en la cual acredite que el tfrabajador pertenece a la poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del
Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentard un
certificado, mediante el cual acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del
total de la ndbmina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definird de
acuerdo con la sumatoria de la ndbmina de cada uno de los infegrantes del
proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podrdn estar
vinculadas a cualquiera de sus infegrantes. En todo caso, deberd aportar la copia
de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el
trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la
norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se enfregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artficulo 5 de la Ley
1581 de 2012, se requiere que el titular de la informacién de estos, como es el caso
de las personas que pertenece a la poblaciéon indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenguera, Rrom o gitana autoricen de manera previa y expresa el
tratamiento de la informacién, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley
1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6.5.6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o
reincorporacion.

Para lo cual presentard copia de alguno de los siguientes documentos: i) la
certificacién en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto
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Comisionado para la Paz, i) el certificado que emita el Comité Operativo para la
Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma
individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion vy la
Normalizacidn que acredite que la persona se encuentra en proceso de
reincorporacion o reintegraciéon o iv) cualquier otfro certificado que para el efecto
determine la Ley. Ademds, se enfregard copia del documento de identificacion
de la persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estdn
obligados a tenerlo, entregard un certificado, mediante el cual acredite bajo la
gravedad de juramento que mds del cincuenta por ciento (50 %) de la
composicidn accionaria o cuotas partes de la persona juridica estd constituida por
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademds, deberd aportar
alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de
identificacion de cada una de las personas que estd en proceso de
reincorporacion o reintegracion.

TratGndose de proponentes plurales, se preferird la oferta cuando todos los
infegrantes sean personas en proceso de reincorporacion, para lo cual se
entregard alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o
personas juridicas donde mds del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion
accionaria o cuotas parte esté constituida por personas en proceso de
reincorporacion, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si estd
obligado a tenerlo, acreditard tal situacion aportando los documentos de
identificacidén de cada una de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se enfregan
certificados que contfienen datos sensibles, de acuerdo con el artficulo 5 de la Ley
1581 de 2012, se requiere que el titular de la informacién de estos, como son las
personas en proceso de reincorporacion o reintegraciéon, autoricen a la entidad
de manera previa y expresa el manejo de esta informacion, en los términos del
literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 como requisito para el otorgamiento
de este criterio de desempate.

6.5.7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se
cumplan las condiciones de los siguientes numerales:

6.5.7.1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una
persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual se
acreditardn estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del
numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del presente articulo; o por una
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persona juridica en la cual participe o participen Mayoritariamente madres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, presentardn un certificado, mediante el cual
acrediten, bajo la gravedad de juramento, que mds del cincuenta por
ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona
juridica estd constituida por madres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacion o reintegracion. Ademds, deberd acreditar la
condicién indicada de cada una de las personas que participen en la
sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, aportando los documentos de cada uno
de ellos, de acuerdo con lo previsto en este numeral. Este infegrante debe
tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en
el proponente plural.

6.5.7.2. El infegrante del proponente plural de que trata el anterior numeral
debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
acreditada en la oferta.

6.5.7.3. En relacion con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de
familia o la persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la
persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrdn
ser empleados, socios o accionistas de ofro de los integrantes del
proponente plural, para lo cual el intfegrante del que trata el numeral 7.1.
lo manifestard en un certificado suscrito por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se enfregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo el articulo 5 de la Ley 1581
de 2012, se requiere que el fitular de la informacién de estos, como es el caso de
las personas en proceso de reincorporaciéon y/o reintegraciéon autoricen de
manera previa y expresa el fratamiento de esta informacion, en los términos del
literal a) del artficulo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento
del criterio de desempate.
6.5.8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los
términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia
con el pardagrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

Asimismo, se preferird la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones
mutuales, para lo cual se aportard el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Cadmara de Comercio o la autoridad respectiva. En el caso
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especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones
mutuales que tengan el famano empresarial de grandes empresas junto con
micro, pequenas o medianas, se preferird la oferta las cooperativas o asociaciones
mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial definidos por
el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequenas o medianas.

Tratdndose de proponentes plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones senaladas en los incisos anteriores
de este numeral. En el evento en que el empate se presente entre proponentes
plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con
otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequenas o medianas,
se preferird la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno
de sus infegrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que
sean micro, pequenas o medianas.

6.5.9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su
totalidad por micro y/o pequenas empresas, cooperativas o asociaciones
mutuales.

La condicion de micro o pequena empresa se verificard en los términos del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el pardgrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

La condicién de cooperativa o asociacion mutual se acreditard con el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio o la
autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre
proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequenas o medianas, se preferird la oferta de aquellos proponentes plurales en
los cudles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion
mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el
Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequenas o medianas.

6.5.10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con
sus estados financieros o informacion contable con corte al 31 de
diciembre del aho anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25
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%) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o
asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente,
efectuados durante el ano anterior.

Para lo cual el proponente persona natural y contador publico; o el representante
legal de la persona juridica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o
del representante legal de la persona juridica y contador publico, segun
corresponda, enfregard un certificado expedido bajo la gravedad de juramento,
en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de
pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferird
a este siempre que:

6.5.10.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o
asociacion mutual que tenga una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual se
presentard el documento de conformacion del proponente plural v,
ademds, ese integrante acredite la condicion de Mipyme, cooperativa o
asociacion mutual en los términos del numeral 8 del presente articulo;

6.5.10.2. La Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y
6.5.10.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociaciéon mutual ni sus accionistas,

socios o representantes legales sean empleados, socios 0 accionistas de
los ofros integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante
respectivo lo manifestard mediante un certificado suscrito por la persona
natural o el representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que
cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén
conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan
la calidad de grandes empresas junto con ofras en las que los integrantes tfengan
la calidad de micro, pequenas o medianas, se preferird la oferta de aquellos
proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus infegrantes sea una
cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequenas o
medianas.

6.5.11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de
Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes.
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Para lo cual se presentard el certificado de existencia y representacion legal en el
gue conste el cumplimiento a los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o
la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditard la condicidén de
Mipyme en los términos del numeral 8 del presente articulo.

Tratdndose de proponentes plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite las condiciones senaladas en el inciso anterior de este
numeral.

6.5.12.Si persiste el empate, ADI E.S.P. debe ufilizar las siguientes reglas de forma
sucesiva y excluyente para seleccionar el Oferente favorecido, respetando
los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales.

6.5.12.1. Método aleatorio. Si subsiste aun el empate, se procederd a elegir el
ganador mediante el sorteo por centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM) asi:

6.5.12.2. El orden de presentacion de las ofertas serd conforme a las
presentadas en el orden cronoldgico registrado.

6.5.12.3. Para determinar el desempate se verificard orden de presentacion
de la oferta de los oferentes empatados, y ADI E.S.P. tomard los centavos
de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) (certificada por
la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819) que rija el dia del
plazo para presentar ofertas términos previstos en el Cronograma Del
Proceso.

Cuando los centavos terminen en un nUmero PAR, se determinard un orden con
todos los oferentes empatados organizéindolos de MAYOR a MENOR. Cuando los
centavos terminen en un nUmero IMPAR, se determinard un orden con todos los
oferentes empatados organizdndolos de MENOR a MAYOR.

7. ANALISIS DE LOS RIESGOS

7.1.  MATRIZ DE RIESGO

La entidad fipificard los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del
contrato, con el fin de cuantificar la posible afectacién de la ecuacion financiera
del mismo, y senalard el sujeto contractual que soportard, total o parcialmente, la
ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, o la forma en que
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se recobrard el equilibrio contractual, cuando se vea afectado por la ocurrencia
delriesgo.

Para ello la ADI S.A.S. ES.P., elabord la matriz de riesgos; la cual deberd tener en
cuenta el proponente al elaborar su propuesta, a efectos de identificar los riesgos
que asumird en el caso de que sea adjudicatario y posteriormente contratista.

Anexo Matriz de Riesgos

8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El contratista deberd constituir a favor de ADI ES.P., en calidad de asegurado y
beneficiario, en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantia
que podrd consistir en una pdliza de seguro expedida por una compafia de
seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la pdliza de
cumplimiento  ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE
CONTRATACION o garantia bancaria expedida por un banco local que incluya los
siguientes amparos:

TIPIFICACION DEL % DE AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
RIESGO
Cumplimiento 20% del valor del | Vigente por el
contrato plazo de
ejecucion del

contrato y cuatro
(4) meses mds.
Buen manejo del | 100% del valor | Vigente por el CONTRATISTA

anticipo total del anticipo | plazo de
ejecucion del
contrato hasta la
liguidacion o)
amortizacion  del
anficipo.

Pago de salarios y | 10% del valor del | Vigente por el

prestaciones Contrato plazo del contrato

sociales y tres (3) anos mdas.

Estabilidad y | 30% del valor del | Vigente por 60

calidad de la obra | contrato meses contados a

partir del recibo a
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satisfaccion de la
obra.
Tabla No. 14 garantia de cumplimiento

Nota 1: En caso de que la garantia sea una pdliza de seguro, el contratista deberd
anexar el respectivo recibo de pago de prima. Asi mismo la pdliza deberd
presentar el siguiente texto de modificacion de las condiciones generales de la
misma:

Se reemplaza las condiciones generales de la pdliza por el siguiente texto:

“Cuantia y ocurrencia: En concordancia con lo normado en el articulo 1077 del
Cdédigo de Comercio, LA ENTIDAD deberd acreditar la ocurrencia del siniestro y la
cuantia de la reclamacién.”

El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la caratula de la pdéliza.

Como beneficiario final del presente proyecto a contratar serd el departamento
del Vaupés

8.1. CLAUSULA PENAL DE APREMIO Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

De acuerdo con la estimacion de los posibles perjuicios que pueda causar el
confratista en caso de un posible incumplimiento se recomienda establecer en la
cldausula penal de apremio y cldusula penal pecuniaria del contrato los siguientes
valores:
e Cldausula penal de apremio: 1% del valor del contrato por cada semana de
atraso, sin exceder el 10% del valor total del mismo.

e Cldusula penal pecuniaria: 30 % del valor del contrato.
8.2. SEGURO DE DANOS

Desde el inicio del contrato y hasta la culminacion del plazo de ejecucion, se
deben contemplar seguros de responsabilidad civil y danos, segun se explica a
continuacién.

8.3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL

El Contratista deberd presentar para aprobacién de la ENTIDAD, adicional a la
Garantia de Cumplimiento, como amparo auténomo y en pdliza anexa, bajo la
modalidad de ocurrencia, una garantia para cubrir los danos que el Conftratista,
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en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en

SUS personas o en sus bienes.

Amparo Limite Asegurado
Danos patrimoniales y extra | Sin Sublimite
patrimoniales

Uso de maquinaria y equipo Sin sublimite

Actividades de movilizacién de cargas

Sin sublimite

Uso de vehiculo propios y no propios

Sin sublimite

Danos a vecindades, propiedades
adyacentes y estructuras existentes

Sin sublimite

Danos a bienes de terceros

Sin sublimite

Actividades de vigilancia, incluido el

Sin sublimite

medios

uso de armas de fuego,
tecnoldgicos, caninos y todas las
formas reconocidas en la prestacion
de ese servicio, ya sea con personal
propio del contratista, subcontratistas o
de firmas especializadas.

Gastos médicos 50 millones persona, 200 millones
evento

Responsabilidad civil patronal por | Sin Sublimite

accidentes de trabgjo

Toda responsabilidad causada por | Sin Sublimite

confratistas y subcontratistas

Contaminaciéon ambiental Sin sublimite

Responsabilidad civil cruzada Sin Sublimite

Tabla No.15 seguro de responsabilidad civil

Esta pdliza tendrd un valor asegurado correspondiente al 20% del valor del
contrato y deberd permanecer vigente desde el acta de inicio, hasta la fecha de
terminacion del contrato. Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione
con este contrato, ADI E.S.P. En caso de prorrogarse el plazo de ejecucion, deberd
ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro
el Confratista estd obligado a restablecer la cobertura completa. De la vigencia
de este amparo se dejard constancia en el acto de liquidacion.

El mdximo deducible permitido es del 10%.
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Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad,
denfro del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacion que
conlleven asuncién de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serdn
admisibles.

El Contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

9. SUPERVISION
De conformidad con el Manual de Contratacion de ADI E.S.P:

CAPITULO VIl DEL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS.

ARTICULO 62. SUPERVISION E INTERVENTORIA: La ADI SAS E.S.P, vigilarg el
cumplimiento de sus confratos a través de un supervisor o interventor, seguin
corresponda.

El supervisor es la persona natural o juridica designada o contratada por la
ADI SAS E.S.P., que readliza el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
juridico y ambiental sobre el cumplimiento de un contrato.

PARAGRAFO: La vigilancia y seguimiento a los contratos de obras y
consultorias que lo requieran serdn adelantadas por las interventorias
contratadas para tal fin. Y la supervision de estas, serdn adelantadas por la
Gerencia o quien esta delegue.

10. CONDICIONES CONTRACTUALES
Se presentan las condiciones contractuales requeridas para la ejecucion de la
obra en la (tabla No.16).

Clase elsl Obra Civil
Contrato

Invitacioén Privada

Plazo e[=8 Cinco (05) meses

Ejecucion
Lugar e[s8 Municipio de MitU, departamento Vaupés
ejecucién
Supervisién ADI SAS ESP
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Forma de Pago

ANTICIPO: Se girard un anticipo equivalente al cincuenta por ciento
(50%) del valor total del contrato.

Requisitos:

e Su framité se hard previo cumplimiento de los siguientes
requisitos:

e Cumplimientos de los requisitos previos (Pdlizas).

Presentacién de plan de inversion aprobado por la supervision

y/o interventoria.

Cuenta de cobro

Acta de inicio

Cronograma aprobado por la supervisidon y/o interventoria

Certificacién Bancaria

RUT

Certificado de existencia y representaciéon legal y/o registro

mercantil

EL CONTRATISTA deberd invertir en forma directa y de manera
inequivoca, el anticipo en el objeto contractual, con sujecién al plan
de manejo e inversidn. Los recursos del anticipo serdn utilizados en
materiales, insumos, equipos y/o herramientas. El flujo de inversidon
podrd incluir pagos de mano de obra, impuestos, gastos
administrativos y operativos, sujetos a verificacidén por parte de la
interventoria y la supervision del contrato.

EL CONTRATISTA debe permitirle a la interventoria, sin ningun tipo de
restriccién, la revision permanente del flujo de fondos.

EL CONTRATISTA deberd rendir a la interventoria un informe mensual de
gastos contra la cuenta, incluyendo los soportes de estos (segun el
manual de Interventoria) y anexando copia del exiracto de dicha
cuenta.

Los aportes para la ejecucion de los contratos que se rijan por el
manual de contratacién de ADI E.S.P, serdn manejados a través de
una cuenta de ahorro de manejo conjunto apertura da en una
entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia,
donde firman (autorizan) las partes y tiene destinacion especifica,
dicha cuenta se apertura con el NIT del contratista.

Esta cuenta de manejo conjunto deberd ser una cuenta de ahorros
remunerada, con el propdsito de que estos dineros generen algun tipo
de rentabilidad. Dichos rendimientos financieros deberdn ser
transferidos a la cuenta estipulada por ADI SAS ESP.
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ADI E.S.P. pagard al contratista el valor por el cual le fue aceptada la
oferta, de acuerdo con la siguiente forma de pago:

ACTAS PARCIALES. ADI E.S.P., reclizard pagos parciales, hasta
completar el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de
acuerdo con el cronograma de ejecucidon aprobado por el
intferventor.

NOTA 1: En cada acta de avance parcial de obra, se descontard por
concepto de amortizacién del anticipo, un porcentaje no menor al
entregado por la Entidad al CONTRATISTA.

NOTA 2: EL CONTRATISTA podrd amortizar en las actas parciales
mensuales de obra un porcentaje Mayor al acordado.

NOTA 3: Cobro de actas de avance parcial de obra: Los pagos
mensuales en todo caso no excederdn el porcentaje de avance de
obra del periodo del pago aplicado, la cual se determinard a partir
de las actas parciales e informes de avance de obra validadas por
parte de la interventoria dentro del periodo facturado o avance de
obra real, segun sea el caso.

PAGO FINAL. Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato una vez se acredite la ejecucion del objeto
contractual en un cien por ciento (100%).

Requisitos: Su framité se hard previo cumplimiento de los siguientes,
requisitos:

o Elaboracion y suscripcién del acta de recibo final de obras a
satisfaccion por parte del INTERVENTOR del contrato, designado por
la entidad contratante, enla cual se haga constar la ejecucién al cien
por ciento (100%) de las obras que constituyen el objeto del confrato.
o Presentacion de facturacién de conformidad con los trdmites
administrativos a que haya lugar.

Nota: Los aportes para la ejecucion de los contratos que se rijan por el
manual de contratacién de ADI E.S.P, serdn manejados a través de
una cuenta de ahorro de manejo conjunto aperturada en una
entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia,
donde firman (autorizan) las partes y tiene destinacion especifica,
dicha cuenta se apertura con el NIT del contratista.
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Tabla No.16 condiciones contractuales.
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Con la presentacion de este estudio, queda demostrada la existencia de un
requerimiento, para suplir la necesidad de los servicios administrativos y misionales
que necesita la entidad para satisfacer dichas necesidades.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Una vez redlizado el documento de planeaciéon y la bUsqueda de los proponentes

ideales denfro de la base de datos de la empresa, se evidencia que los
proponentes éptimos para el proceso serian los siguientes:

Razdn social NIT Correo

COL OBRAS INGENIERIA Y
ARQUITECTURA SAS 901.018.449-0 COL.OBRASINGARQ@GMAIL.COM

CONSTREUCCIONES CIVILES
ACOSTA INGENIERIA SAS

900.268.352-3| 200268352@RECEPCIONDEFACTURAS.CO

Anexos:

- Estudios y disenos
- Presupuesto
- Matriz de riesgos

JHEFERSSON SALAZAR MUNOZ
Director de Planeaciéon y Proyectos

ADI SAS ESP
Proyectd: Brandon Joseph Cargo: P.U Planeaciéon y Proyectos — ADI Firma:
Guerrero ES.P
Aprobd: Jhefersson Salazar | Cargo: Director Planeacién y Proyectos — | Firma:
Muhoz ADIES.P

o Carrera 10 # 6-67 Brr. La Florida
@ 312 396 3651

° info@adiesp.com.co
www.adiesp.com.co



mailto:COL.OBRASINGARQ@GMAIL.COM
mailto:900268352@RECEPCIONDEFACTURAS.CO

